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2.0 - APRESENTACAO

A SERPENGE - Servicos e Projetos de Engenharia Ltda, em atendimento as disposi¢des do
Contrato n°. 155/2018, firmado com a Prefeitura Municipal de Aracruz - PMA, conforme processo
n°. 14.805/2018 apresenta neste Volume os elementos utilizados na elaboragdo do Projeto de
Engenharia para Obras de Infraestrutura do Bairro Santa Marta no Distrito Sede de Aracruz, numa
extensdo total de 2.150,00 metros.

O Projeto Executivo esta apresentado em 05 Volumes, a saber:

e Volume 1 — Relatorio do Projeto;

e Volume 2 — Projeto de Execugao;

Volume 3 — Notas de Servigo ¢ Calculo de Volumes;
Volume 4 — Or¢amento ¢ Plano de Execugdo das Obras;
Volume 4A — Memorias de Calculo.

O presente Volume 4 — Or¢camento e Plano de Execucdo da Obra apresentam os custos para
implantacdo dos servigcos propostos no ambito do projeto executivo referido, assim como os
aspectos intervenientes na estruturacdo dos custos de implantacao.

Estao apresentados também um Cronograma Fisico-Financeiro sugerido para os servigos, um
resumo das Especificagdes Técnicas relativas a execugdo de cada servigo.

As Especificagdes Técnicas foram apenas relacionadas e citadas em seus nimeros, uma vez que
sdo padronizadas pelo DNIT (antigo DNER), de conhecimento geral e consagradas em servicos
rodoviarios.

O Orcamento foi elaborado a partir dos quantitativos obtidos nos levantamentos efetuados de cada
projeto e com o valor do preco de cada servigo as planilhas de orgcamento da Obra.
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4.0 - METODOLOGIA

A partir dos quantitativos obtidos nos levantamentos e projetos efetuados e com o valor do preco
de cada servigo, foi elaborada a planilha de or¢amento das Obras. A discriminagdo ¢ forma de
remuneracgdo dos servigos executados sdo aquelas utilizadas na praxe de obras rodovidrias e estdo
em conformidade com os critérios utilizados pela Secretaria de Obras e Servigos Urbanos da
Prefeitura Municipal de Aracruz.

De acordo com a Resolugdo TC n°366, de 22 de novembro de 2022 — Tribunal de Contas do
Espirito Santo, resolveu que os precos unitarios utilizados para elaboracdo da planilha
or¢amentaria serdo obtidos através das planilhas referenciais do SICRO e DER-ES, reajustados
para novembro de 2023 por meio dos indices de reajustamento do DNIT (apresentados ao final da
planilha). Dessa forma, os custos foram obtidos nas seguintes publicagdes:

- DER-ES Rodovias — Julho/2023 (reajustados para maio/2024)
- SICRO-ES, DER-ES Edificacdes, CESAN — Janeiro/2024 (reaj. p/ maio/2024)

Além disso, foram elaboradas composi¢des de custos desenvolvidas pela Consultora na execucao
de servicos que ndo constavam nas publica¢des anteriormente mencionadas. Dependendo do
servigo que necessitou composi¢do, foi apresentado o Projeto-Tipo nos capitulos anteriores
apresentando a origem dos coeficientes de consumo considerados.

Para utilizagao correta da tabela do SICRO, os manuais ¢ instrugoes de utilizacdo indicam a
remuneracdo do transporte em forma de Momento de Transporte (Unidade: tkm) aos quais sdo
considerados os consumos nas composi¢des fornecidas e a distdncias de transporte consideradas
no Projeto. Dessa forma, foi elaborada uma tabela, que sera apresentada a seguir, demonstrando
todos os célculos dos momentos de transporte dos servigos aos quais necessitam. A exce¢ao fica
pelo transporte dos materiais betuminosos que ¢ remunerado a parte, seguindo outra metodologia.

Assim como os transportes, os insumos betuminosos sdo remunerados de forma diferenciada
também. Todas as instrugdes estdo apresentadas no Manual do SICRO, Vol. 1 Metodologia e
Conceitos, PG 187. A seguir serdo apresentadas as tabelas que originaram os custos adotados para
aquisicao dos materiais betuminosos, bem como seus transportes.

O org¢amento das obras que contemplam o projeto foi dividido em servigos de infraestrutura:
Terraplanagem e Servigos Preliminares, Pavimenta¢do, Drenagem e Obras de Arte Corrente,
Sinalizagdo, Obras Complementares, Canteiro de Obras e Administragdo Local.
A seguir sdo apresentados os seguintes quadros:
e Quadro Resumo do Or¢camento;
Planilha Or¢amentaria;
Cronograma Fisico Financeiro;
Curva ABC de Servigos (com o Diagrama de Pareto);
Composic¢oes de Custos;
Quadro das distancias de transporte;
Metodologia dos Custos e Quantidades de Transportes;
Metodologia dos Custos dos Insumos Betuminosos;
Quadro de Densidades;
Composi¢ao de BDI.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB
RESUMO GERAL DO ORCAMENTO

PROJETO: Infraestrutura do Bairro Santa Marta

BDI: 23,32% | BDI Diferenc. : 15,57%

LOCAL: Aracruz Sede — Aracruz — ES

REF: SICRO (jan-24). DER-ES ROD. (jul-23). CESAN (jan-24). DER-ES EDIF. (jan-
24). reaj. p/ mai-24

EXTENSAO: 2,15 Km

DATA DA ELABORAGAO DO ORGAMENTO: JUN-24

ITEM DISCRIMINAGAO VALOR PARCIAL R$ VALOR P/ km R$ % sobre o Total

1.0 INSTALAGAO MANUT. CANTEIRO MOB., DESMOB. E PLACA DE OBRA 151.164,75 70.309,19 1,82%

2.0 SERVICOS PRELIMINARES E TERRAPLENAGEM 171.679,11 79.850,75 2,07%

3.0 DRENAGEM E O.A.C 3.080.368,44 1.432.729,51 37,16%

4.0 PAVIMENTACAO 2.888.600,82 1.343.535,27 34,84%

5.0 SINALIZAGAO 56.801,27 26.419,20 0,69%

6.0 OBRAS COMPLEMENTARES 1.053.290,76 489.902,68 12,71%

7.0 TRANSPORTE 456.507,75 212.329,19 5,51%

8.0 ADMINISTRACAO LOCAL 431.729,88 200.804,60 5,21%
TOTAL GERAL 8.290.142,78 3.855.880,36 100,00%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB
PLANILHA ORGAMENTARIA GERAL

PROJETO: Infraestrutura do Bairro Santa Marta BDI: 23,32% | BDI Diferenc.: 15,57%
LOCAL: Aracruz Sede — Aracruz - ES REF: SICRO (jan-24). DER-ES ROD. (jul-23). CESAN (jan-24). DER-ES EDIF. (jan-24). reaj. p/ mai-24
EXTENSAO: 2,15 Km | DATA DA ELABORAGAO DO ORGAMENTO: JUN-24
PRAZO OBRA PREV.: 12 meses Nao Desonerado - LS: Conforme referenciais
PRECO PREGO UNITARIO PREGO PRECO TOTAL
cop ORGAO | ITEM DISCRIMINAGAO DO SERVIGO UNID QTDE UNITARIO (R$) (R$) SEM BDI UNITARIO (R$) (RS)
SEM BDI REAJUSTADO COM BDI
1.0 |INSTALAGCAO MANUT. CANTEIRO MOB., DESMOB. E PLACA DE OBRA
1.1 CANTEIRO DE OBRAS
41500 DESSES 1.1.1 |Placa de obra nas dimensdes de 3,0 x 6,0 m, padrdo DER-ES M2 18,00 336,34 343,41 423,49 7.622,82
22511 DER-ES 112 Aluguel de.contalner p/ escritério com ar condicionado, isolamento term/acust., 2 luminarias, Mes 12,00 1.006.75 1.027.89 1.267,59 15.211,08
ROD. janela de vidro, tomadas computador e telefone
41579 DESSES 1.1.3 |Aluguel de container para almoxarifado Mes 12,00 746,75 762,43 940,23 11.282,76
21678 DER-ES 114 Aluguel de c_ontalner tipo refeitério simples, ¢/ 1 aparelho de ar condicionado, 2 luminérias e 2 Mes 12,00 1.004.24 111722 137776 16.533,12
ROD. janelas de vidro
41580 DER-ES 115 Alugugl de contlamer tlpOl sanitario com 3 vasos sanitarios, lavatorio, mictério, 5 chuveiros, 2 Mes 12,00 1.025,66 1.047.20 1.201.41 15.496,92
ROD. venezianas e piso especial
21501 DER-ES 116 Rgde de ague_l ¢/ padréo de eptrada d'agua dlanj. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexdes p/ M 25,00 53,79 54,92 67,72 1.693,00
ROD. aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padréo a 25m
21499 DER-ES 117 Redg de esgoto_, cAontlendo fossa e filtro, incl. tubos e conexdes de ligagao entre caixas, M 25,00 402,47 410,93 506,75 12.668.75
ROD. considerando distancia de 25m
21503 DER-ES 118 Rede de luz, incl. padréo entr. energle{trlfas. cabo ligacéo até barracdes, quadro distrib., disj. e M 20,00 521,08 532,95 657.23 13.144,60
ROD. chave de forca, cons. 20m entre padréo entr.e QDG
41527 DES'DES 1.1.9 |Reservatério de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m ud 2,00 2.292,22 2.340,36 2.886,13 5.772,26
100882 DER-ES 1110 Tapume Telha Metdlica O_ndyl.ada 0,50mm Branca h:2120m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", M 140,00 193,90 197,97 244,14 34.179.60
ROD. incl. faixas pint. esmalte sintético ¢/ h=40cm (Reaproveitamento 2x)
41495 DES'DES 1.1.11 [Mobilizacédo e desmobilizagcdo de container até 50 km ud 4,00 1.143,67 1.167,69 1.440,00 5.760,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB
PLANILHA ORGAMENTARIA GERAL

PROJETO: Infraestrutura do Bairro Santa Marta

BDI:

23,32%

| BDI Diferenc. :

15,57%

LOCAL: Aracruz Sede — Aracruz — ES

REF: SICRO (jan-24). DER-ES ROD. (jul-23). CESAN (jan-24). DER-ES EDIF. (jan-24). reaj. p/ mai-24

EXTENSAO: 2,15 Km | DATA DA ELABORAGAO DO ORGAMENTO: JUN-24
PRAZO OBRA PREV.: 12 meses Nao Desonerado - LS: Conforme referenciais
PRECO PREGO UNITARIO PRECO PRECO TOTAL
cop ORGAO | ITEM DISCRIMINAGAO DO SERVIGO UNID QTDE UNITARIO (R$) (R$) SEM BDI UNITARIO (R$) (R$)
SEM BDI REAJUSTADO COM BDI
1.2  |SINALIZAGAO DE OBRAS
DER-ES S . =
42046 ROD 1.2.1 |Cones para sinalizagao, fornecimento e colocagao ud 11,00 104,30 104,51 128,88 1.417,68
DER-ES . S
42047 ROD 1.2.2 |Elementos de madeira para sinalizacéo - cavaletes ud 11,00 41,73 41,81 51,56 567,16
DER-ES = . s
41359 ROD 1.2.3 |Tela de protegdo de seguranga de PVC cor laranja com suporte para sinalizagédo de obras M 108,00 21,40 21,44 26,44 2.855,52
DER-ES o . -
40937 ROD 1.2.4 |Sinalizacéo vertical com chapa em esmalte sintético M2 4,00 612,68 613,91 757,07 3.028,28
DER-ES S . ~ . . =
41202 ROD 1.2.5 |Sinalizag&o noturna ( fio com lampada e balde ), fornecimento e instalagio M 108,00 29,46 29,52 36,40 3.931,20
SUB - TOTAL INSTALAGAO MANUT. CANTEIRO MOB., DESMOB. E PLACA DE OBRA 151.164,75
2.0 |[SERVICOS PRELIMINARES E TERRAPLENAGEM
21 SERVICOS PRELIMINARES
5501700 SICRO 2.1.1 |Desmatamento, destocamento e limpeza de area com arvores de diametro até 0,15 m m?2 8.600,00 0,53 0,53 0,65 5.590,00
5501701 SICRO 2.1.2 |Destocamento de arvores com diametro de 0,15 a 0,30 m un 10,00 39,35 39,35 48,53 485,30
5501702 SICRO 2.1.3 |Destocamento de arvores com didametro maior que 0,30 m un 6,00 98,37 98,37 121,31 727,86
1600989 SICRO 2.1.4 |Demoli¢do de concreto simples com martelete m3 5,00 397,69 397,69 490,43 2.452,15
30304 DER-ES 215 Indice de prego pgra remocéao de entulho decorrente da execugdo de obras (C:Iasse_ A CQNAMA - NBR 10.004 - m3 5,00 75,96 75,96 93,67 468,35
EDIF. Classe II-B), incluindo aluguel da cagamba, carga, transporte e descarga em area licenciada
2.2 |TERRAPLENAGEM
= - " — - - -
5502135 SICRO 221 Escavggao, car_ga,eltransporte de mat_erlal de 1_ ca~tegorla DMT de 50 a 200 m - caminho de servigo em me 3.257,34 5,16 5,16 6.36 20.716,68
revestimento primario - com escavadeira e caminhao basculante de 14 m3
= - 2 — - - -
5502136 SICRO 229 Escavggao, carga}a.transporte de matt_erlal de 1_ caNtegona DMT de 200 a 400 m - caminho de servigo em me 606,85 5,86 5,86 723 4.38753
revestimento primario - com escavadeira e caminhao basculante de 14 m3
4413984 SICRO 2.2.3 |Regularizagéo de bota-fora com espalhamento e compactagao m3 2.606,38 3,91 3,91 4,82 12.562,75
5503041 SICRO 2.2.4 |Compactagao de aterros a 100% do Proctor intermediario m3 1.006,25 8,55 8,55 10,54 10.605,88
5915321 SICRO 2.2.5 [Transporte com caminh&o basculante de 14 m3 - rodovia pavimentada tkm 134.538,23 0,58 0,58 0,72 96.867,53
5915320 SICRO 2.2.6 [Transporte com caminh&o basculante de 14 m3 - rodovia em revestimento primario tkm 19.108,05 0,71 0,71 0,88 16.815,08
SUB - TOTAL SERVICOS PRELIMINARES E TERRAPLENAGEM 171.679,11

13




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

PLANILHA ORGAMENTARIA GERAL

PROJETO: Infraestrutura do Bairro Santa Marta

BDI:

23,32%

| BDI Diferenc. :

15,57%

LOCAL: Aracruz Sede — Aracruz — ES

REF: SICRO (jan-24). DER-ES ROD. (jul-23). CESAN (jan-24). DER-ES EDIF. (jan-24). reaj. p/ mai-24

EXTENSAO: 2,15 Km | DATA DA ELABORAGAO DO ORGAMENTO: JUN-24
PRAZO OBRA PREV.: 12 meses Nao Desonerado - LS: Conforme referenciais
PRECO PREGO UNITARIO PRECO
cop ORGAO | ITEM DISCRIMINAGAO DO SERVIGO UNID QTDE UNITARIO (R$) (R$) SEM BDI UNITARIO (R$) PREG((;;;OTAL
SEM BDI REAJUSTADO COM BDI
3.0 |DRENAGEME O.A.C
3.1 |[SERVICOS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES
43064 DESSES 3.1.1 |Religacéo de rede de &gua em PVC DN 20 mm, inclusive conexdes, em Vias Urbanas M 108,00 24,75 25,24 31,13 3.362,04
41226 DES;ES 3.1.2 |Religacéo de rede de 4gua em PVC DN 32mm, incluisve conexdes M 108,00 29,57 30,16 37,20 4.017,60
43067 DESSES 3.1.3 |Religacéo de rede de 4gua em PVC DN 75 mm, inclusive conexdes, em Vias Urbanas M 108,00 79,42 81,01 99,90 10.789,20
43068 DES;ES 3.1.4 |Remanejamento de ligagao e religagdo de redes de esgoto, em Vias Urbanas M 108,00 95,05 96,95 119,55 12.911,40
7260100020 | CESAN 3.1.5 |REDE ESG PVC NBR7362 150 ATE 1,25m ASFAL M 43,00 327,45 328,43 405,02 17.415,86
7080100010 | CESAN 3.1.6 |PV-ANEL CONCR DN 600 PROF ATE 1,25M UN 2,00 2.403,00 2.410,21 2.972,27 5.944,54
7200100340 | CESAN 3.1.7 |CAIXA LIGACAO PREDIAL EM ANEL CONCRETO UN 2,00 112,64 112,98 139,32 278,64
7200100350 | CESAN 3.1.8 |TAMPA CAIXA DE LIGACAO PREDIAL ESGOTO UN 2,00 140,19 140,61 173,40 346,80
7200100080 | CESAN 3.1.9 |LIG PRED ESG CURTA C/MAT ASFAL HO0,6A1,0M UN 2,00 920,74 923,50 1.138,86 2.277,72
3.2 |ESCAVAGOES E MOVIMENTOS DE TERRA
4805757 SICRO 3.2.1 |Escavacdo mecénica de vala em material de 12 categoria m3 4.262,58 6,76 6,90 8,50 36.231,93
4805749 SICRO | 3.2.2 |Escavagdo manual de vala em material de 12 categoria m3 325,54 69,27 70,66 87,13 28.364,30
s | siemo | 223 [ e o e | we | aseze | wan | weas | wea | seesn
320001 COMP. 3.2.4 |Reaterro com areia e adensamento hidraulico, tudo incluido em Vias Urbanas m3 1.541,59 - 60,13 74,15 114.308,90
4815671 SICRO 3.2.5 |Reaterro e compactacdo com soquete vibratério m3 1.872,28 15,97 16,29 20,09 37.614,11
4413984 SICRO 3.2.6 |Regularizagdo de bota-fora com espalhamento e compactacéo m3 2.390,30 3,91 3,99 4,92 11.760,28
5915321 SICRO 3.2.7 [Transporte com caminh&o basculante de 14 m3 - rodovia pavimentada tkm 123.384,13 0,58 0,59 0,73 90.070,41
5915320 SICRO 3.2.8 [Transporte com caminhdo basculante de 14 m?2 - rodovia em revestimento primario tkm 17.523,86 0,71 0,72 0,89 15.596,24
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

PLANILHA ORGAMENTARIA GERAL

PROJETO: Infraestrutura do Bairro Santa Marta

BDI:

23,32%

| BDIDiferenc.: 15,57%

LOCAL: Aracruz Sede — Aracruz — ES

REF: SICRO (jan-24). DER-ES ROD. (jul-23). CESAN (jan-24). DER-ES EDIF. (jan-24). reaj. p/ mai-24

EXTENSAO: 2,15 Km | DATA DA ELABORAGAO DO ORGAMENTO: JUN-24
PRAZO OBRA PREV.: 12 meses Nao Desonerado - LS: Conforme referenciais
PRECO PREGO UNITARIO PRECO
cop ORGAO | ITEM DISCRIMINAGAO DO SERVIGO UNID QTDE UNITARIO (R$) (R$) SEM BDI UNITARIO (R$) PREG((;;;OTAL
SEM BDI REAJUSTADO COM BDI
3.3 [SERVIGCOS
43018 DER-ES 331 Meio _fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiagéo e transporte do meio fio M 4.138,50 72.50 73,95 91,20 377.431,20
ROD. em Vias Urbanas
2003257 SICRO 3.3.2 |[Sarjeta triangular de concreto - STC 100-20 - escavagéo mecanica - areia e brita comerciais m 139,00 64,03 64,22 79,20 11.008,80
804015 SICRO 3.3.3 |Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 637,00 265,32 266,12 328,17 209.044,29
804023 SICRO 3.3.4 |Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 1.383,00 437,27 438,58 540,86 748.009,38
804031 SICRO 3.3.5 |Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 9,00 634,56 636,46 784,89 7.064,01
804081 SICRO 3.3.6 |Bocade BSTC D =0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 8,00 718,01 720,16 888,11 7.104,88
804101 SICRO 3.3.7 |Bocade BSTC D =0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 1,00 1.217,87 1.221,52 1.506,38 1.506,38
330001 COMP. 3.3.8 |[Caixa ralo simples (CXR-01) em blocos e grelha articulada em FFA und 119,00 - 1.255,05 1.547,73 184.179,87
330002 COMP. 3.3.9 |[Caixa ralo dupla (CXRD-01) em blocos e grelha articulada em FFA und 1,00 - 2.344,68 2.891,46 2.891,46
2003624 SICRO 3.3.10 |Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples - BLC 02 - areia e brita comerciais un 6,00 2.736,53 2.744,74 3.384,81 20.308,86
2003517 SICRO | 3.3.11 [Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia e brita comerciais un 1,00 3.979,84 3.991,78 4.922,66 4.922,66
2003680 SICRO 3.3.12 |Poco de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais un 37,00 2.043,85 2.049,98 2.528,04 93.537,48
2003682 SICRO | 3.3.13 [Pogo de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais un 11,00 2.348,07 2.355,11 2.904,33 31.947,63
2003692 SICRO 3.3.14 |Poco de visita - PVI 08 - areia e brita comerciais un 8,00 2.378,56 2.385,70 2.942,04 23.536,32
2003694 SICRO | 3.3.15 [Pogo de visita - PVI 09 - areia e brita comerciais un 5,00 2.704,43 2.712,54 3.345,11 16.725,55
2003714 SICRO 3.3.16 |Chaminé dos pogos de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais un 46,00 1.502,39 1.506,90 1.858,31 85.482,26
2003716 SICRO | 3.3.17 |Chaminé dos pogos de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais un 11,00 1.753,73 1.758,99 2.169,19 23.861,09
2003718 SICRO 3.3.18 |Chaminé dos pogos de visita - CPV 03 - areia e brita comerciais un 4,00 1.998,88 2.004,88 2.472,41 9.889,64
SUB - TOTAL DRENAGEM E O.A.C 3.080.368,44
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB
PLANILHA ORGAMENTARIA GERAL

PROJETO: Infraestrutura do Bairro Santa Marta

BDI:

23,32%

| BDI Diferenc. :

15,57%

LOCAL: Aracruz Sede — Aracruz — ES

REF: SICRO (jan-24). DER-ES ROD. (jul-23). CESAN (jan-24). DER-ES EDIF. (jan-24). reaj. p/ mai-24

EXTENSAO: 2,15 Km | DATA DA ELABORAGAO DO ORGAMENTO: JUN-24
PRAZO OBRA PREV.: 12 meses Nao Desonerado - LS: Conforme referenciais
PRECO PREGO UNITARIO PRECO
cop ORGAO | ITEM DISCRIMINAGAO DO SERVIGO UNID QTDE UNITARIO (R$) (R$) SEM BDI UNITARIO (R$) PREC((;;;OTAL
SEM BDI REAJUSTADO COM BDI
4.0 |PAVIMENTAGAO
41 |SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO
410001 COMP. 4.1.1 |Regularizag&o do Subleito com adi¢do de 50% de bica corrida e 3% de cimento m3 2.090,76 - 121,84 150,25 314.136,69
410002 COMP. 4.1.2 |Base de Solo com adigdo de 50% de bica corrida e 3% de cimento m3 1.054,68 - 122,82 151,46 159.741,83
4011352 SICRO 4.1.3 [Imprimagdo com emulséo asfaltica m? 14.951,70 0,41 0,42 0,51 7.625,37
40884 Dsgis 4.1.4 ﬁi}/t:r;\?gt:ﬁizcﬁ%@nﬁféﬁaﬂiﬁgggg(;ic’\gzi)a ‘:;pa'z 08 cm, colchdo areia esp.= 5cm, M2 | 14.951,70 118,32 123,76 152,62 2.281.928,45
410003 COMP. 4.1.5 [Travessdo de Travamento do Pavimento m 206,00 77,28 78,59 96,92 19.965,52
4.2 |AQUISIGAO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS BETUMINOSOS E SOLOS (BDI PARA MATERIAIS ASFALTICOS = 15,28%)
MBO0001 SICRO 4.3.1 |Aquisi¢éo de E.A.l. (Imprimacé&o) t 19,44 2.751,65 - 3.172,10 61.665,62
MB0002 SICRO 4.3.2 [Transporte de E.A.l. (Imprimag&o) t 19,44 552,84 - 637,31 12.389,31
42045 DES-E)IE.S 4.3.3 |Aquisicéo de solo de jazida comercial (saibreira) (BDI DIFERENCIADO - 15,57%) M3 738,28 36,51 38,19 42,19 31.148,03
SUB - TOTAL PAVIMENTAGAO| 2.888.600,82
5.0 |[SINALIZAGAO
5.1 |VERTICAL
5213571 SICRO 5.1.1 [Placa em aco - pelicula | + Il - fornecimento e implantagio m? 7,04 500,29 501,29 618,19 4.352,06
5216111 SICRO 5.1.2 |Suporte para placa de sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantacéo un 26,00 109,75 109,97 135,61 3.525,86
52 |HORIZONTAL
5213401 SICRO 5.2.1 [Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm m?2 580,80 36,04 36,11 44 53 25.863,02
5213405 SICRO 5.2.2 |Pintura de setas e zebrados com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm m2 40,50 48,90 49,00 60,42 2.447,01
5219643 SICRO 5.2.3 |Tach&o refletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e colocacéo un 196,00 85,11 85,28 105,17 20.613,32
SUB - TOTAL SINALIZAGAO 56.801,27
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB
PLANILHA ORGAMENTARIA GERAL

PROJETO: Infraestrutura do Bairro Santa Marta

BDI:

23,32%

| BDI Diferenc. :

15,57%

LOCAL: Aracruz Sede — Aracruz — ES

REF: SICRO (jan-24). DER-ES ROD. (jul-23). CESAN (jan-24). DER-ES EDIF. (jan-24). reaj. p/ mai-24
| DATA DA ELABORAGAO DO ORGAMENTO: JUN-24

EXTENSAO: 2,15 Km
PRAZO OBRA PREV.: 12 meses Nao Desonerado - LS: Conforme referenciais
PRECO PREGO UNITARIO PRECO PRECO TOTAL
cop ORGAO | ITEM DISCRIMINAGAO DO SERVIGO UNID QTDE UNITARIO (R$) (R$) SEM BDI UNITARIO (R$) (R$)
SEM BDI REAJUSTADO COM BDI
6.0 |OBRAS COMPLEMENTARES
6.1 MURO DE GABIOES
4805751 SICRO 6.1.1 |Escavacdo manual em material de 12 categoria na profundidade de 1 a2 m m3 14,98 51,95 51,95 64,06 959,62
4805756 SICRO 6.1.2 |Apiloamento manual de superficie com espessura de 15 cm m2 149,84 4,57 4,57 5,64 845,10
1106057 SICRO 6.1.3 |Concreto magro - confecgdo em betoneira e langcamento manual - areia e brita comerciais m3 14,98 436,24 436,24 537,97 8.058,79
3205864 SICRO 6.1.4 |Gabido caixa 2 x 1 x 0,50 m - Zn/Al + PVC - D = 2,4 mm - pedra de m&o comercial - fornecimento e assentamento| m3 246,40 1.006,25 1.006,25 1.240,91 305.760,22
6.2 |SERVICOS COMPLEMENTARES
41240 Dsggs 6.2.1 |Passeio em concreto, largura 2,00m, acabamento em ladrilho hidraulico podotatil (L=0,40m) M2 6.323,94 91,69 93,61 115,44 730.035,63
DER-ES L ) }
41109 ROD 6.2.2 |Demoli¢éo de cerca de madeira com 4 fios M 276,00 3,03 3,10 3,82 1.054,32
3713613 SICRO 6.2.3 [Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourdo de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m m 276,00 19,32 19,32 23,83 6.577,08
SUB - TOTAL OBRAS COMPLEMENTARES 1.053.290,76
7.0 |TRANSPORTE
5914389 SICRO 7.1  |Transporte com caminh&o basculante de 10 m3 - rodovia pavimentada tkm 332.909,85 0,79 0,79 0,97 322.922,55
5914374 SICRO 7.2 Transporte com caminh&o basculante de 10 m3 - rodovia em revestimento primario tkm 57.261,77 0,98 0,98 1,21 69.286,74
5914479 SICRO 7.3 Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 31.856,67 0,74 0,74 0,91 28.989,57
5914464 SICRO 7.4 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario tkm 1.536,00 0,91 0,91 1,12 1.720,32
5914614 SICRO 7.5 Transporte com caminh&o carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada tkm 14.386,64 1,80 1,80 2,22 31.938,34
5914599 SICRO 76 'pl'rriarlrrz:)igrte com caminhdo carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em revestimento tkm 604,48 221 221 273 1.650,23
SUB - TOTAL TRANSPORTE 456.507,75
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB
PLANILHA ORGAMENTARIA GERAL

PROJETO: Infraestrutura do Bairro Santa Marta

BDI: 23,32% | BDI Diferenc.: 15,57%

LOCAL: Aracruz Sede — Aracruz — ES

REF: SICRO (jan-24). DER-ES ROD. (jul-23). CESAN (jan-24). DER-ES EDIF. (jan-24). reaj. p/ mai-24

EXTENSAO: 2,15 Km

| DATA DA ELABORAGAO DO ORGAMENTO: JUN-24

PRAZO OBRA PREV.: 12 meses

Nao Desonerado - LS: Conforme referenciais

PRECO PRECO UNITARIO PRECO PRECO TOTAL
coD ORGAO | ITEM DISCRIMINAGAO DO SERVIGO UND| QTDE UNITARIO (R$) | (R$)SEMBDI | UNITARIO (R$) RS)
SEM BDI REAJUSTADO COM BDI
8.0 |ADMINISTRAGAO LOCAL
810001 coMP. | 81 |Administracdo local [ und | 1,00 ] | } 431.729,88 431.729,88

SUB - TOTAL ADMINISTRAGAO LOCAL 431.729,88

TOTAL GERAL 8.290.142,78

Reajustamento Planilha Orgamentaria (Fonte DNIT?) jul-23 mai-24 (juE :;J:‘sat:z 4)
SERVICOS PRELIMINARES 156,481 159,73 1,0210
TERRAPLENAGEM 459,932 483,549 1,0510
DRENAGEM E O.A.C. 454,027 463,273 1,0200
PAVIMENTAGCAO 545,735 570,769 1,0460
SINALIZACAO 262,524 262,939 1,0020
OBRAS COMPLEMENTARES 156,481 159,73 1,0210
INSTALACAO MANUT. CANTEIRO MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO, PLACAS DE OBRAS 156,481 159,73 1,0210
ADMINISTRAGAO LOCAL 140,831 147,124 1,0450

Reajustamento Planilha Orgamentaria (Fonte DNIT?) jan-24 mai-24 (ja:;:;:atzz 4)
SERVICOS PRELIMINARES 159,693 159,73 1,0000
TERRAPLENAGEM 480,943 483,549 1,0050
DRENAGEM E O.A.C. 461,999 463,273 1,0030
PAVIMENTACAO 561,021 570,769 1,0170
SINALIZAGCAO 262,501 262,939 1,0020
OBRAS COMPLEMENTARES 159,693 159,73 1,0000
INSTALAGAO MANUT. CANTEIRO MOBILIZAGAO, DESMOBILIZAGAO, PLACAS DE OBRAS 159,693 159,73 1,0000
ADMINISTRACAO LOCAL 145,655 147,124 1,0100
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4.3 - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PROJETO: Infraestrutura do Bairro Santa Marta BDI: 23,32% | BDI Diferenc. : 15,57%
LOCAL: Aracruz Sede — Aracruz — ES REF: SICRO (jan-24). DER-ES ROD. (jul-23). CESAN (jan-24). DER-ES EDIF. (jan-24). reaj. p/ mai-24
EXTENSAO: 2,15 Km DATA DA ELABORAGAO DO ORGAMENTO: JUN-24
CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO
% VALOR DAS 30 60 920
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS REPASSE 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS 390 DIAS 420 DIAS 450 DIAS
OBRAS DIAS | DIAS | DIAS
INSTALAGAO MANUT. CANTEIRO MOB., DESMOB. E R$ 151.164,75 95.233,79 4.081,45 4.081,45 4.081,45 4.081,45 4.081,45 4.081,45 4.081,45 4.081,45 4.081,45 4.081,45 15.116,48
1.0 : v :
PLACA DE OBRA % 63,00% 2,70% 2,70% 2,70% 2,70% 2,70% 2,70% 2,70% 2,70% 2,70% 2,70% 10,00%
R$ 171.679,11 8.583,96 17.167,91 51.503,73 51.503,73 34.335,82 8.583,96
2.0 SERVIGOS PRELIMINARES E TERRAPLENAGEM
% 5,00% 10,00% 30,00% 30,00% 20,00% 5,00%
R$ 3.080.368,44 154.018,42 616.073,69 616.073,69 616.073,69 616.073,69 462.055,27
3.0 DRENAGEM E O.A.C
% 5,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00%
" R$ 2.888.600,82 288.860,08 288.860,08 577.720,16 577.720,16 577.720,16 577.720,16
4.0 PAVIMENTACAO PRAZO DE
[ = 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
> CONTRATAGPO DOS - - - - 28.400,64 28.400,64
< R$ 56.801,27 400, 400,
5.0 SINALIZAGAO SERVIGOS
% 50,00% 50,00%
R$ 1.053.290,76 210.658,15 315.987,23 315.987,23 210.658,15
6.0 OBRAS COMPLEMENTARES
% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
R$ 456.507,75 22.825,39 22.825,39 45.650,78 45.650,78 45.650,78 45.650,78 45.650,78 45.650,78 45.650,78 45.650,78 22.825,39 22.825,39
7.0 TRANSPORTE
% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00%
- R$ 431.729,88 6.957,59 10.882,95 39.407,96 39.407,96 54.334,33 52.919,56 59.855,98 34.471,33 46.044,59 51.831,21 20.398,40 15.218,02
8.0 ADMINISTRAGCAO LOCAL
% 1,61% 2,52% 9,13% 9,13% 12,59% 12,26% 13,86% 7,98% 10,67% 12,01% 4,72% 3,52%
PREVISAO DE DESENBOLSO MENSAL 133.600,73 208.976,12 756.717,60 756.717,60 1.043.336,15 1.016.169,51 1.149.363,63 661.923,72 884.155,12 995.270,83 391.693,09 292.218,67
DESEMBOLSO ACUMULADO CONTPRRAA'I'ZAOQE(E) poS 133.600,73 342.576,85 1.099.294,45 1.856.012,05 2.899.348,20 3.915.517,72 5.064.881,35 5.726.805,07 6.610.960,19 7.606.231,02 7.997.924,11 8.290.142,78
% PARCIAL SERVIGOS 1,61% 2,52% 9,13% 9,13% 12,59% 12,26% 13,86% 7,98% 10,67% 12,01% 4,73% 3,53%
% ACUMULADA 1,61% 4,13% 13,26% 22,39% 34,97% 47,23% 61,10% 69,08% 79,75% 91,75% 96,48% 100,00%
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4.4 - CURVA ABC



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

CURVA ABC - SERVICOS
PREGO
ITEM DISCRIMINAGAO DO SERVIGO UNID QTDE UNITARIO (R$) PREG((;;F)OTAL % % ACUM. CLASS.
COM BDI
414 Pawm_enta(;ao c_om blocos de concreto (35 MPa), es_p.: 08 cm, colchdo areia esp.= 5cm, M2 14.951,70 152,62 2.281.928,45 27.5258% 27.5258% A
inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia
323 !Esco'ramento contl.nuo de vala,s com tabuag de 2,5 x_3_0 crrj e longarinas de 6 x 16~cm_— estron~cas a c_ada metro nao m2 4.602,32 180,48 830.626,71 10,0194% 37.5453% A
incluidas - profundidade de até 4 m - madeira com utilizacé@o de 3 vezes - confecgao, instalagdo e retirada
3.34 |Corpode BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de m&o comerciais m 1.383,00 540,86 748.009,38 9,0229% 46,5681% A
6.2.1 Passeio em concreto, largura 2,00m, acabamento em ladrilho hidraulico podotatil (L=0,40m) M2 6.323,94 115,44 730.035,63 8,8061% 55,3742% A
8.1 Administragao local und 1,00 431.729,88 431.729,88 5,2077% 60,5819% A
331 Meio TIO de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiag&o e transporte do meio fio M 4.138,50 91,20 377.431,20 4.5528% 65,1347% A
em Vias Urbanas
7.1 Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia pavimentada tkm 332.909,85 0,97 322.922,55 3,8953% 69,0300% A
4.1.1 |Regularizagéo do Subleito com adi¢do de 50% de bica corrida e 3% de cimento m3 2.090,76 150,25 314.136,69 3,7893% 72,8193% A
6.1.4 |Gabido caixa 2 x 1 x 0,50 m - Zn/Al + PVC - D = 2,4 mm - pedra de m&o comercial - fornecimento e assentamento m3 246,40 1.240,91 305.760,22 3,6882% 76,5075% A
3.3.3 |Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de médo comerciais m 637,00 328,17 209.044,29 2,5216% 79,0291% A
3.3.8 |[Caixa ralo simples (CXR-01) em blocos e grelha articulada em FFA und 119,00 1.547,73 184.179,87 2,2217% 81,2508% B
4.1.2 Base de Solo com adi¢éo de 50% de bica corrida e 3% de cimento m3 1.054,68 151,46 159.741,83 1,9269% 83,1777% B
3.2.4 Reaterro com areia e adensamento hidraulico, tudo incluido em Vias Urbanas m3 1.541,59 74,15 114.308,90 1,3789% 84,5565% B
2.2.5 [Transporte com caminhdo basculante de 14 m? - rodovia pavimentada tkm 134.538,23 0,72 96.867,53 1,1685% 85,7250% B
3.3.12 |Poco de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais un 37,00 2.528,04 93.537,48 1,1283% 86,8533% B
3.2.7 |Transporte com caminhdo basculante de 14 m? - rodovia pavimentada tkm 123.384,13 0,73 90.070,41 1,0865% 87,9398% B
3.3.16 |Chaminé dos pogos de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais un 46,00 1.858,31 85.482,26 1,0311% 88,9709% B
7.2 Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario tkm 57.261,77 1,21 69.286,74 0,8358% 89,8067% B
4.3.1 |Aquisi¢do de E.A.l. (Imprimagé&o) t 19,44 3.172,10 61.665,62 0,7438% 90,5505% B
3.25 Reaterro e compactagdo com soquete vibratério m3 1.872,28 20,09 37.614,11 0,4537% 91,0042% B
3.2.1 Escavacéo mecanica de vala em material de 12 categoria m3 4.262,58 8,50 36.231,93 0,4370% 91,4413% B
1110 _Tapun’!e Telha Metdlica Olnd,ul_ada 0,50mm Branca h=2,}20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", M 140,00 24414 34.179,60 0,4123% 91,8536% o
incl. faixas pint. esmalte sintético ¢/ h=40cm (Reaproveitamento 2x)
3.3.13 |Pogo de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais un 11,00 2.904,33 31.947,63 0,3854% 92,2389% B
7.5 Transporte com caminh&o carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada tkm 14.386,64 2,22 31.938,34 0,3853% 92,6242% B
4.3.3 |Aquisicéo de solo de jazida comercial (saibreira) (BDI DIFERENCIADO - 15,57%) M3 738,28 42,19 31.148,03 0,3757% 92,9999% B
7.3 Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 31.856,67 0,91 28.989,57 0,3497% 93,3496% B
3.2.2 Escavagdo manual de vala em material de 12 categoria m3 325,54 87,13 28.364,30 0,3421% 93,6917% B
521 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm m2 580,80 44,53 25.863,02 0,3120% 94,0037% B
3.3.17 |Chaminé dos pogos de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais un 11,00 2.169,19 23.861,09 0,2878% 94,2915% B
3.3.14 |Poco de visita - PVI 08 - areia e brita comerciais un 8,00 2.942,04 23.536,32 0,2839% 94,5754% B
= - 2 — N - - -
291 Es‘ca,vggao, carga e transporte delma~tenal de 12 categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de servigo em revestimento m 3.257,34 6,36 20.716.,68 0,2499% 94,8253% .
primario - com escavadeira e caminh&o basculante de 14 m3
5.2.3 |Tach&o refletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e colocagéo un 196,00 105,17 20.613,32 0,2486% 95,0740% C
3.3.10 |Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples - BLC 02 - areia e brita comerciais un 6,00 3.384,81 20.308,86 0,2450% 95,3190% €
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

CURVA ABC - SERVICOS
PREGO
ITEM DISCRIMINAGAO DO SERVIGO UNID QTDE UNITARIO (R$) PREG((;;)OTAL % % ACUM. CLASS.
COM BDI
4,15 Travessédo de Travamento do Pavimento m 206,00 96,92 19.965,52 0,2408% 95,5598% C
3.1.5 REDE ESG PVC NBR7362 150 ATE 1,25m ASFAL M 43,00 405,02 17.415,86 0,2101% 95,7699% ©
2.2.6 Transporte com caminh&o basculante de 14 m? - rodovia em revestimento primario tkm 19.108,05 0,88 16.815,08 0,2028% 95,9727% C
3.3.15 |Pogo de visita - PVI 09 - areia e brita comerciais un 5,00 3.345,11 16.725,55 0,2018% 96,1745% C
114 Aluguel de c_ontainer tipo refeitério simples, c/ 1 aparelho de ar condicionado, 2 luminarias e 2 Mes 12,00 1.377.76 16.533,12 0,1994% 96,3739% c
janelas de vidro
3.2.8 |Transporte com caminhdo basculante de 14 m? - rodovia em revestimento primario tkm 17.523,86 0,89 15.596,24 0,1881% 96,5620% C
115 AIugugI de cont_ainer tipo‘sanitério com 3 vasos sanitarios, lavatério, mictério, 5 chuveiros, 2 Mes 12,00 1.291,41 15.496,92 0,1869% 96,7490% z
venezianas e piso especial
11.2 Aluguel de_container p/ escritério com ar condicionado, isolamento term/acust., 2 luminérias, Mes 12,00 1.267.59 15.211,08 0,1835% 96,9324% z
janela de vidro, tomadas computador e telefone
118 Rede de luz, incl. padréo entr. energia}rifés. cabo ligacéo até barracdes, quadro distrib., disj. e 20,00 657.23 13.144,60 0,1586% 97,0910% z
chave de forga, cons. 20m entre padréo entr.e QDG
3.1.4 |Remanejamento de ligag&o e religacéo de redes de esgoto, em Vias Urbanas 108,00 119,55 12.911,40 0,1557% 97,2467% C
117 Rede_ de esgotq, cAont_endo fossa e filtro, incl. tubos e conexdes de ligacédo entre caixas, 25,00 506,75 12.668,75 0,1528% 97,3996% z
considerando distancia de 25m
2.2.3 Regularizagdo de bota-fora com espalhamento e compactagéo m3 2.606,38 4,82 12.562,75 0,1515% 97,5511% C
4.3.2 |Transporte de E.A.l. (Imprimag&o) t 19,44 637,31 12.389,31 0,1494% 97,7005% C
3.2.6 Regularizagdo de bota-fora com espalhamento e compactagéo m3 2.390,30 4,92 11.760,28 0,1419% 97,8424% C
1.1.3  |Aluguel de container para almoxarifado Mes 12,00 940,23 11.282,76 0,1361% 97,9785% C
3.3.2 Sarjeta triangular de concreto - STC 100-20 - escavagdo mecanica - areia e brita comerciais m 139,00 79,20 11.008,80 0,1328% 98,1113% C
3.1.3 Religagdo de rede de agua em PVC DN 75 mm, inclusive conexdes, em Vias Urbanas M 108,00 99,90 10.789,20 0,1301% 98,2414% C
2.2.4 |Compactagdo de aterros a 100% do Proctor intermediario m3 1.006,25 10,54 10.605,88 0,1279% 98,3694% C
3.3.18 |Chaminé dos pogos de visita - CPV 03 - areia e brita comerciais un 4,00 2.472,41 9.889,64 0,1193% 98,4887% C
6.1.3 |Concreto magro - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais m3 14,98 537,97 8.058,79 0,0972% 98,5859% C
4.1.3 Imprimagdo com emulséo asfaltica m2 14.951,70 0,51 7.625,37 0,0920% 98,6779% C
1.1.1 Placa de obra nas dimensdes de 3,0 x 6,0 m, padrédo DER-ES M2 18,00 423,49 7.622,82 0,0920% 98,7698% C
3.3.6 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 8,00 888,11 7.104,88 0,0857% 98,8555% C
3.3.5 |[Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de médo comerciais m 9,00 784,89 7.064,01 0,0852% 98,9407% C
6.2.3 |Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourdo de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m m 276,00 23,83 6.577,08 0,0793% 99,0201% C
3.1.6 PV-ANEL CONCR DN 600 PROF ATE 1,25M UN 2,00 2.972,27 5.944,54 0,0717% 99,0918% C
1.1.9 Reservatorio de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m ud 2,00 2.886,13 5.772,26 0,0696% 99,1614% C
1.1.11 [Mobilizagdo e desmobiliza¢éo de container até 50 km ud 4,00 1.440,00 5.760,00 0,0695% 99,2309% C
2.1.1 Desmatamento, destocamento e limpeza de area com arvores de diametro até 0,15 m m2 8.600,00 0,65 5.590,00 0,0674% 99,2983% C
3.3.11 |Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia e brita comerciais un 1,00 4.922,66 4.922,66 0,0594% 99,3577% C
222 Es‘ca,vggéo, carga e transporte delma~terial de 12 categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de servico em revestimento m 606,85 7.23 4.387,53 0,0529% 99,4106% z
primario - com escavadeira e caminh&o basculante de 14 m3
5.1.1 |Placa em aco - pelicula | + Il - fornecimento e implantagéo m? 7,04 618,19 4.352,06 0,0525% 99,4631% €
3.1.2 |Religacéo de rede de agua em PVC DN 32mm, incluisve conexdes M 108,00 37,20 4.017,60 0,0485% 99,5116% €
1.2.5 |Sinalizag&o noturna ( fio com lampada e balde ), fornecimento e instalagéo M 108,00 36,40 3.931,20 0,0474% 99,5590% €
5.1.2 |Suporte para placa de sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantagao un 26,00 135,61 3.525,86 0,0425% 99,6015% C
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

CURVA ABC - SERVICOS
PREGO
ITEM DISCRIMINAGAO DO SERVIGO UNID QTDE UNITARIO (R$) PREGO TOTAL % % ACUM. CLASS.
COM BDI 1)

3.1.1 Religagdo de rede de &gua em PVC DN 20 mm, inclusive conexdes, em Vias Urbanas M 108,00 31,13 3.362,04 0,0406% 99,6421% C
1.2.4 Sinalizag&o vertical com chapa em esmalte sintético M2 4,00 757,07 3.028,28 0,0365% 99,6786% C
3.3.9 Caixa ralo dupla (CXRD-01) em blocos e grelha articulada em FFA und 1,00 2.891,46 2.891,46 0,0349% 99,7135% C
1.2.3 |Tela de protegdo de segurancga de PVC cor laranja com suporte para sinalizagdo de obras M 108,00 26,44 2.855,52 0,0344% 99,7479% e
2.1.4 Demoli¢éo de concreto simples com martelete m3 5,00 490,43 2.452,15 0,0296% 99,7775% C
522 Pintura de setas e zebrados com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm m?2 40,50 60,42 2.447,01 0,0295% 99,8070% C
3.1.9 LIG PRED ESG CURTA C/MAT ASFAL H0,6A1,0M UN 2,00 1.138,86 2.277,72 0,0275% 99,8345% ©

7.4 Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia em revestimento priméario tkm 1.536,00 1,12 1.720,32 0,0208% 99,8552% C
116 Rt_ade de é_gue_l ¢/ padréo de e_ntrada d'agua diénp. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexdes p/ M 25,00 67.72 1.693,00 0,0204% 99.8757% c

aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrdo a 256m

7.6 Transporte com caminh&o carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em revestimento primario | tkm 604,48 2,73 1.650,23 0,0199% 99,8956% c
3.3.7 |Bocade BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 1,00 1.506,38 1.506,38 0,0182% 99,9137% C
1.2.1 |Cones para sinalizagéo, fornecimento e colocagéo Ud 11,00 128,88 1.417,68 0,0171% 99,9308% G
6.2.2 |Demoli¢do de cerca de madeira com 4 fios M 276,00 3,82 1.054,32 0,0127% 99,9436% G
6.1.1 |Escavagdo manual em material de 12 categoria na profundidade de 1 a2 m m3 14,98 64,06 959,62 0,0116% 99,9551% C
6.1.2 |Apiloamento manual de superficie com espessura de 15 cm m2 149,84 5,64 845,10 0,0102% 99,9653% C
2.1.3 |Destocamento de arvores com diametro maior que 0,30 m un 6,00 121,31 727,86 0,0088% 99,9741% C
1.2.2 |Elementos de madeira para sinalizago - cavaletes uUd 11,00 51,56 567,16 0,0068% 99,9810% c
2.1.2 |Destocamento de arvores com didmetro de 0,15a 0,30 m un 10,00 48,53 485,30 0,0059% 99,9868% C
215 I'ndi_ce d_e preco para remogao de entulho decorrente da execugéo dg obr:_as (Cl_asse A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II- m3 5,00 93,67 468,35 0,0056% 99,9925% c

B), incluindo aluguel da cagamba, carga, transporte e descarga em area licenciada

3.1.8 |TAMPA CAIXA DE LIGACAO PREDIAL ESGOTO UN 2,00 173,40 346,80 0,0042% 99,9966% C
3.1.7 |CAIXA LIGACAO PREDIAL EM ANEL CONCRETO UN 2,00 139,32 278,64 0,0034% 100,0000% C
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4.5 - COMPOSICAO DE CUSTOS
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COD: 320001 |SERVI(;O: Reaterro com areia e adensamento hidraulico, tudo incluido em Vias Urbanas
DATA-BASE: DER-ES ROD. (jul-23). SICRO (jan-24). reaj. p/ mai-24 UNIDADE: m3 REFERENCIA:
, UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. COD. EQUIPAMENTO COND. DE ¢
TRAB. [ QUANT PROD IMPR PROD | IMPR CusTO
Retroescavadeira de pneus - capacidade da
SICRO E9526 cacamba da pa-carregadeira de 0,76 m3 e da 1,00 0,20 0,80 151,78 74,43 89,90
retroescavadeira de 0,29 m3 - 58 kW
SICRO | Egs71  [C@minhdo tanque com capacidade de 10.000 1,00 0,20 0,80 340,08 | 82,70 134,18
|- 188 kW
(A) TOTAL 224,08
. - SAL. ENC. SAL. CUSTO
ORG. COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ENC. SOCIAIS C/ ENC. HORARIO
DFES;ES 20067 Encarregado de terraplenagem h 0,20 14,39 157,27% 37,03 7,41
SICRO P9824 Servente h 2,20 6,47 214,74% 20,36 44,79
(B) TOTAL 52,20
(C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS 5,00% 2,61
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 13,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 21,45
ORG. cop. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
Dgg;fs 10111 Areia suja jazida com carregamento mecanico m3 1,0000 38,68 38,68
(F) TOTAL 38,68
ORG. cOD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G)TOTAL 0,00
ORG. cop. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
(H) TOTAL 0,00
] A D.M.T. ]
ORG. COD. TRANSPORTE CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
5914449 Transporte da areia suja - Caminhdo
SICRO | 5914464 bascufame b | 1,5000000 0,000 0,00
5914479
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+ (1) 60,13
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COD: 330001 |SERVI(;0: Caixa ralo simples (CXR-01) em blocos e grelha articulada em FFA
) ) ) REFERENCIA:
DATA-BASE: SICRO (jan-24). reaj. p/ mai-24 UNIDADE: und SICRO - 2003622
; UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. COD. EQUIPAMENTO COND. DE ¢
TRAB. [ QUANT PROD IMPR PROD | IMPR CusTO
(A) TOTAL 0,00
j - SAL. ENC. SAL. CUSTO
ORG. COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ENC. SOCIAIS C/ ENC. HORARIO
SICRO P9821 Pedreiro h 0,20 9,30 183,52% 26,37 5,27
SICRO P9824 Servente h 0,40 6,47 214,74% 20,36 8,14
(B) TOTAL 13,41
(C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS  5,00% 0,67
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B +C)/D=(E) 14,08
ORG. cob. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO cusToO
Grelha metélica para boca de lobo com
SICRO M2623 capacidade de até 300kN-C=0,90melL = un 1,0000 567,21 567,21
0,30 m
(F) TOTAL 567,21
ORG. coD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
SICRO 2009619 Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 m2 3.8100 115,56 440,27
cm com espessura de 20 cm - areia comercial
Argamassa de cimento e areia 1:3 -
SICRO 1109669 |confeccdo em betoneira e langamento manual m3 0,0600 504,82 30,29
- areia comercial
Concreto fck = 20 MPa - confeccdo em
SICRO 1107892 |betoneira e langamento manual - areia e brita m3 0,2500 453,82 113,45
comerciais
Formas de tabuas de pinho para dispositivos
SICRO 3103302 |de drenagem - utilizacdo de 3 vezes - m2 1,2400 71,27 88,38
confecgdo, instalago e retirada
(G) TOTAL 672,39
ORG. coD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
Grelha metélica simples para boca de lobo de
SICRO M2623 300 x 900 mm e capacidade de 300 kN - t 0,0430 31,8854 1,37
Caminh&o carroceria 15 t
(H) TOTAL 1,37
) . D.M.T. .
ORG. COD. TRANSPORTE CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
5914449 |Grelha metalica simples para boca de lobo de
SICRO 5914464 |300 x 900 mm e capacidade de 300 kN - 0,0430000 0,000 0,00
5914479 |Caminhé&o carroceria 15t
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+ (1) 1.255,05
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COD: 330002 |SERVI(;0: Caixa ralo dupla (CXRD-01) em blocos e grelha articulada em FFA
’ . . REFERENCIA:
DATA-BASE: SICRO (jan-24). reaj. p/ mai-24 UNIDADE: und SICRO - 2003622
. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. cOD. EQUIPAMENTO COND. DE
TRAB. | QUANT PROD IMPR PROD | IMPR cusTo
(A) TOTAL 0,00
" . SAL. ENC. SAL. CUSTO
ORG. coOD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ENC. SOCIAIS ¢/ ENC. HORARIO
SICRO P9821 Pedreiro h 0,30 9,30 183,52% 26,37 7,91
SICRO P9824 Servente h 0,50 6,47 214,74% 20,36 10,18
(B) TOTAL 18,09
(C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS  5,00% 0,90
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 18,99
ORG. coD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
Grelha metélica para boca de lobo com
SICRO M2623 capacidade de até 300 kN-C=0,90melL = un 2,0000 567,21 1.134,41
0,30 m
(F) TOTAL 1.134,41
ORG. coOD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
SICRO 2009619 Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 mz 6,3700 115,56 736,00
cm com espessura de 20 cm - areia comercial
Argamassa de cimento e areia 1:3 -
SICRO 1109669 |confecgcdo em betoneira e lancamento manual m3 0,1100 504,82 55,53
- areia comercial
Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em
SICRO 1107892 |betoneira e langamento manual - areia e brita m3 0,4600 453,82 208,76
comerciais
Formas de tabuas de pinho para dispositivos
SICRO 3103302 |de drenagem - utilizag&o de 3 vezes - m? 2,6400 71,27 188,16
confecgdo, instalagéo e retirada
(G) TOTAL 1.188,54
ORG. coD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
Grelha metélica simples para boca de lobo de
SICRO M2623 300 x 900 mm e capacidade de 300 kN - t 0,0860 31,8854 2,74
Caminh&o carroceria 15 t
(H) TOTAL 2,74
" . D.M.T. i
ORG. COD. TRANSPORTE CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
5914449 |Grelha metalica simples para boca de lobo de
SICRO 5914464 1300 x 900 mm e capacidade de 300 kN - 0,0860000 0,000 0,00
5914479 |Caminhé&o carroceria 15t
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+ (1) 2.344,68
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COD: 410001 |SERVI(;O: Regularizacdo do Subleito com adi¢do de 50% de bica corrida e 3% de cimento
DATA-BASE: DER-ES ROD. (jul-23). SICRO (jan-24). reaj. p/ mai-24 | UNIDADE: m? REFERENCIA:
. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. coD. EQUIPAMENTO COND. DE
TRAB. [ QUANT PROD IMPR PROD | IMPR CUSTO
sIcRo |  E9605 f;é"mao tanque com capacidade de 6.000 1, 1,00 0,90 0,10 264,00 | 71,84 244,79
Dgggis 30080 Conjunto moto bomba diam. 4" 1,00 0,45 0,55 28,86 17,00 22,34
sIcRo | E9s18 gﬁ,’;e de 24 discos rebocavel de D = 60 cm 1,00 035 0,65 464 3,23 372
SICRO E9524 Motoniveladora - 93 kW M 2,00 1,00 0,00 293,19 124,15 586,38
Rolo compactador liso tandem vibratério
SICRO E9682 autopropelido de 1,6 t - 18 KW M 1,00 0,60 0,40 98,59 53,36 80,49
SICRO E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratério M 100 030 070 21873 0362 131.15
autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW ’ ’ ’ ’ ’ '
SicRo | Eo7ez  |R0I0 compactador de pneus autopropelido de 1,00 1,00 0,00 258,94 | 122,87 258,94
27t- 85 kW
SICRO E9577 Trator agricola sobre pneus - 77 kW M 1,00 0,35 0,65 148,16 49,90 84,29
(A) TOTAL 1.412,10
. - SAL. ENC. SAL. CUSTO
ORG. COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ENC. SOCIAIS C/ ENC. HORARIO
DE(F;;ES 20063 Encarregado de pista h 0,50 14,19 157,27% 36,52 18,26
DgggES 20088 Greidista h 1,00 7,79 157,27% 20,05 20,05
SICRO P9824 Servente h 4,00 6,56 214,74% 20,65 82,58
(B) TOTAL 120,89
(C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS 0,00% 0,00
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 60,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 25,55
ORG. coD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
DE(F;;ES 10118 Bica corrida sem frete m3 0,7000 82,96 58,07
DECR);;ES 10092 Cimento CP IlI kg 63,0000 0,61 38,22
(F) TOTAL 96,29
ORG. cOD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G) TOTAL 0,00
ORG. cOD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
(H) TOTAL 0,00
) 3 D.M.T. ]
ORG. CcOD. TRANSPORTE CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
0,00
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+ (1) 121,84
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COD: 410002 |SERVI(;0: Base de Solo com adigdo de 50% de bica corrida e 3% de cimento
DATA-BASE: DER-ES ROD. (jul-23). SICRO (jan-24). reaj. p/ jan-00 UNIDADE:  m?3 REFERENCIA:
, UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. COD. EQUIPAMENTO COND. DE ¢
TRAB. [ QUANT PROD IMPR PROD | IMPR CusTO
sicrRO |  E9605 f:glr\’/vhao tanque com capacidade de 6.0001- 1,00 0,90 0,10 264,00 | 71,84 244,79
DER-ES . ) .,
ROD 30080 Conjunto moto bomba diam. 4 1,00 0,45 0,55 28,86 17,00 22,34
SIcRO| E9518 (sz};je de 24 discos rebocavel de D = 60 cm 1,00 035 0,65 4,64 3,23 372
SICRO E9524 Motoniveladora - 93 kW 2,00 1,00 0,00 293,19 124,15 586,38
Rolo compactador liso tandem vibratério
SICRO E9682 autopropelido de 1,6 t - 18 kKW M 1,00 0,60 0,40 98,59 53,36 80,49
SICRO E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratério M 100 0.30 0.70 218.73 03.62 13115
autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW ’ ’ ’ ’ ’ '
SICRO | Eg7e2  |ROlo compactador de pneus autopropelido de 1,00 1,00 0,00 258,94 | 122,87 258,94
27 t- 85 kW
SICRO E9577 Trator agricola sobre pneus - 77 kW M 1,00 0,35 0,65 148,16 49,90 84,29
(A) TOTAL 1.412,10
. . - SAL. ENC. SAL. CUSTO
ORG. COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ENC. SOCIAIS ¢/ ENC. HORARIO
Dgg;fs 20063 Encarregado de pista h 0,50 14,19 157,27% 36,52 18,26
DE(F;;ES 20088 Greidista h 1,00 7,79 157,27% 20,05 20,05
SICRO P9824 Servente h 4,00 6,56 214,74% 20,65 82,58
(B)TOTAL 120,89
(C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS  0,00% 0,00
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 60,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B +C)/D=(E) 25,55
ORG. cop. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
Dgg;fs 10118 Bica corrida sem frete m3 0,7000 82,96 58,07
DESIES 10092 Cimento CP IlI kg 63,0000 0,61 38,22
(F) TOTAL 96,29
ORG. cOD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
SICRO 2016096 Escava(;a_o e garga.de material de jazida com me 0,7000 1,39 0,98
escavadeira hidraulica de 1,56 m3
(G) TOTAL 0,98
ORG. cOD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
(H) TOTAL 0,00
] ) D.M.T. ]
ORG. COD. TRANSPORTE CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
5914359 . . I
SICRO 5014374 ‘kl)';e;r;zrr;::g (ig :tg:a corrida - Caminh&o 1.0
5914389
5914359
SICRO 5914374 |Transporte Solo - Caminh&o basculante 10 m3 1,05
5914389
5914449
SICRO 5914464 |Cimento - Caminh&o Carroceria 15 t 0,0630
5914479
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+ (1) 122,82
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COD: 410003 |SERVI(;O: Travessao de Travamento do Pavimento
DATA-BASE: DER-ES ROD. (jul-23). SICRO (jan-24). reaj. p/ mai-24 UNIDADE: m REFERENCIA: -
ORG. 6D, EQUIPAMENTO COND. DE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
TRAB. | QUANT PROD IMPR PROD | IMPR cusTo
(A) TOTAL 0,00
ORG. coD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/SII-:-\IEC SCESICA.IS CISIIE“F‘;C Hg:i-ll;?o
(B) TOTAL 0,00
(C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS  5,00% 0,00
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 0,00
ORG. cob. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(F) TOTAL 0,00
ORG. cop. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em
SICRO 1107892 |betoneira e langamento manual - areia e brita m3 0,0075 473,27 3,55
comercilais
Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x
DER-ES 43018 1.5) cm, inclusive caiagéo e transporte do meio M 1,0000 7373 73,73
ROD. fio
em Vias Urbanas
(G) TOTAL 77,28
ORG. cob. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO cusTO
0,00
(H) TOTAL 0,00
ORG. coD. TRANSPORTE - oM T R CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CusTO
0,00
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+(I) 77,28
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CcOD: 810001 |SERVI(;O: Administragéo local
DATA-BASE: DER-ES ROD. (jul-23). SICRO (jan-24). reaj. p/ mai-24 | UNIDADE: und REFERENCIA: -

ORG. OD. EQUIPAMENTO COND. DE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
TRAB. | QUANT PROD IMPR PROD | IMPR cusTo

(A) TOTAL 0,00
ORG. cop. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE s?EArll-i:. s gg&l s C/SIIE-\;C Hg:SA-Il:I)O
SICRO [ P9803  |Almoxarife més 1,00 2.950,82 | 118,19% 6.438,50 6.438,50
SICRO P9812 Engenheiro més 0,25 13.504,37 85,38% 25.033,89 6.258,47
SICRO | P9903  |Auxiliar técnico més 0,50 217166 | 132,17% 5.041,83 2.520,92
SICRO P9949 Topografo més 1,00 3.071,72 117,43% 6.678,84 6.678,84
SICRO | P9950  |Auxiliar de topografia més 1,00 272639 | 122,43% 6.064,30 6.064,30
(B)TOTAL|  27.961,03

(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS  0,00% 0,00

(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E)|  27.961,03
ORG. coD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
Dggis 10587 Q'S‘iggae(')?i?;i' de instrumento de topografia (| )¢ 1,0000 3.305,46 3.305,46
DES;DE_S 10585 ﬁggzseﬂiﬁigg"jm”k’s tipo Gol 1.6, Mes 1,0000 3.052,58 3.052,58
DERES| 10859 |Gasolina L 276,0000 6,01 1.658,42

ROD.

(F) TOTAL 8.016,46
ORG. cob. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO cusTo

(G) TOTAL 0,00
ORG. cop. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO cusTo

0,00

(H) TOTAL 0,00
ORG. cob. TRANSPORTE OM.T. CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO cusTo

XP XR

0,00

(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+(I) 35.977,49

CUSTO UNITARIO TOTAL PARA EXECUGAO DA OBRA (PRAZO DA OBRA =

12,00

MESES)

R$ 431.729,88
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4.6 - QUADRO DE DISTANCIAS DE TRANSPORTE
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4.6 - QUADRO DE DISTANCIAS DE TRANSPORTE
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4.7 - METODOLOGIA DOS CUSTOS E QUANTIDADES
DE TRANSPORTES
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4.7 - METODOLOGIA DOS CUSTOS E QUANTIDADES DE
TRANSPORTES

A seguir ¢ apresentada a tabela com o célculo dos momentos de transporte or¢cados na planilha
para cada servico e de acordo com o tipo de transporte adotado. A metodologia ¢ aquela utilizada
no SICRO em que ¢ feito o célculo do momento de transporte de cada insumo referente a um
determinado servigo e referente a DMT para a obra em questdo, considerando também o tipo de
veiculo a realizar o transporte.
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CALCULO DOS TRANSPORTES E MOMENTOS DE TRANSPORTE

cop QTDE QTDE QTDE m FATOR DIST (km) PESO A MOMENTO | MOM. TRANSP.
o A G SERVICO SERVICO AUX SERVIGO AUX 2 SERV AUX AUX2 DESCRICAO TRANSPORTE TIPO TRANSPORTE UTILIZ. 5 - TRANSP TRANSP. (P) (RP)
5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de drea & estocagem 8.600,00 Limpeza para BF Caminhdo basculante 10m® | 0,065000 | 27,53 | 3,91 | 559,00000 | 1538927000 | 2185,69000
do material de limpeza com &rvores de diametro até 0,15 m
5501701 Destocamento de arvores com diametro de 0,15 a 0,30 m 10,00 Arvores para BF Caminhéo carroceria 15 t 0,695814 27,53 3,91 6,95814 191,55751 27,20632
5501702 Destocamento de arvores com diametro maior que 0,30 m 6,00 Arvores para BF Caminh&o carroceria 15 t 12,959070 27,53 3,91 77,75442 2140,57913 304,01978
Escoramento de valas com tabuas de 2,5 x 30 cm e longarinas Longarina de madeira de primeira de 6 x 16 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,00388 23,80 1,00 17,85700 424,99664 17,85700
2106292 pmﬂ‘j: d? " ;:;;“a'téej”;”_cgz :ecif‘adion';egfi’l;:gé'gﬂz'gflse'zes ) 4.602,32 Prego de ferro Caminhao carroceria 15 t 000009 | 2380 | 1,00 | 041421 9,85817 041421
confecgéo, instalagéo e retirada Tabua de 2,5 x 30 cm Caminhéo carroceria 15 t 0,01137 23,80 1,00 52,32838 1245,41541 52,32838
320001 Reaterro com areia e ad‘asazﬂergfnz:‘ra““m' tudo incluido em 1.541,59 Transp. de Areia suja jazida ¢/ carreg. Mecanico Caminhdo basculante 10me | 1,500000 | 23,80 | 1,00 | 2312,38005 | 5503466661 | 2312,38095
Transp. de Meio fio 12X 30 X 15cm X 1 m Caminh&o carroceria 15 t 0,09700 23,80 1,00 401,43450 9554,14110 401,43450
43018 Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive ] ] o 4.138,50 Transp. de Areia grossa jazida Caminhao basculante 10 m? 0,01177 1420 [ 1880 [ 4870200 691,58122 915,61457
40348 caiacgo e transporte do meio fio em Vias Urbanas Argamassa cimento e areia trago 1:4, tudo incluido 0,00650
Transp. de Cimento Caminh&o carroceria 15 t 0,00239 23,80 1,00 9,88584 235,28304 9,88584
Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto | - . isnag carroceria 15 t 0000080 | 2380 | 1,00 | 001118 0,26601 001118
e argamassa
~ . Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m3 0,089871 14,20 | 18,80 12,49206 177,38727 234,85076
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento 0.09460
manual - areia e brita comerciais ! Brita 1 Caminh&o basculante 10 m3 0,052154 27,20 1,00 7,24940 197,18356 7,24940
2003257 Sarjeta triangular de concreto t’) STC 100-20 - escavagao 139.00 Brita 2 Caminhéo basculante 10 m3 0,052154 27,20 | 1,00 7,24940 197,18356 7,24940
mecanica - areia e brita comerciais !
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,026691 23,80 1,00 3,71010 88,30046 3,71010
2003842 Enchimento de junta de CZgiﬁgoazzm argamassa asfaltica de 0,13400 Argamassa asfaltica Caminho carroceria 15 t 0,000134 | 2380 | 1,00 0,01863 0,44330 0,01863
3108022 Guia de madeira de 2,5 x 8,0 cm - confecgéo e instalagéo 0,62910 Tébua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhd&o carroceria 15 t 0,001321 23,80 1,00 0,18363 4,37050 0,18363
Tubo de concreto armado PA2-D =0,40 m Guindauto 20 t.m 0,172680 23,80 1,00 109,99716 2617,93241 109,99716
. X . . Areia média lavada Caminhao basculante 10 m3 0,002727 14,20 | 18,80 1,73682 24,66282 32,65218
1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial 0,00165
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhd&o carroceria 15 t 0,000598 23,80 1,00 0,38082 9,06343 0,38082
Pedra de mao Caminh&o basculante 10 m? 0,119139 27,20 1,00 75,89154 2064,24997 75,89154
Aditivo plastificante e retardacor de pega para concreto | cainnzo carroceria 15t | 0,000090 | 23,80 | 1,00 |  0,08723 1,36210 0,05723
e argamassa
Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de mdo | Concreto cicldpico fck = 20 MPa - confecgéo em betoneira e i adi inha 3
804015 1106165 1107800 e comercias e lancamento mznual " e brito o pedra((;je i comoreinis Concreto fck = 20 MPa - confecgio em betoneira e langamento 637,00 0,15100 0.7000 Areia média lavada Caminhao basculante 10 m: 0,100416 14,20 | 18,80 63,96503 908,30340 1202,54253
! manual - areia e brita comerciais ' Brita 1 Caminhao basculante 10 m3 0,058273 27,20 1,00 37,12020 1009,66940 37,12020
Brita 2 Caminh&o basculante 10 m? 0,058273 27,20 1,00 37,12020 1009,66940 37,12020
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhd&o carroceria 15 t 0,029823 23,80 1,00 18,99741 452,13844 18,99741
Prego de ferro Caminhao carroceria 15 t 0,000015 23,80 1,00 0,00956 0,22741 0,00956
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - 0,50000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhéo carroceria 15 t 0001520 | 23.80 | 1,00 0,96824 23,04411 0,96824
utilizacéo de 3 vezes - confecgao, instalacéo e retirada
Tébua de pinho de terceira - E =25 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,005055 23,80 1,00 3,22004 76,63683 3,22004
Tubo de concreto armado PA 2 -D = 0,60 m Guindauto 20 t.m 0,354000 23,80 | 1,00 489,58200 11652,05160 489,58200
. X . . Areia média lavada Caminhéao basculante 10 m3 0,007106 14,20 | 18,80 9,82701 139,54360 184,74787
1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial 0,00430
Cimento Portland CP I - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,001558 23,80 | 1,00 2,15468 51,28140 2,15468
Pedra de mao Caminhéao basculante 10 m3 0,177525 27,20 1,00 245,51708 6678,06444 245,51708
Aditivo plastificante e retardador de pega para Concreto | - o inhag carroceria 15 t 0000134 | 2380 | 1,00 | 018515 4,40655 018515
e argamassa
Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de mdo | Concreto ciclépico fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e i adi inha 3
804023 1106165 1107892 P comerciais P langamento mznual  areia, brita e pedra?je méo comerciais Concreto fck = 20 MPa - confecg&o em betoneira e langamento 1.383,00 0,22500 0.7000 Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m 0,149627 14,20 | 18,80 206,93355 2938,45646 3890,35080
' manual - areia e brita comerciais ' Brita 1 Caminh&o basculante 10 m3 0,086831 27,20 | 1,00 120,08772 3266,38605 120,08772
Brita 2 Caminh&o basculante 10 m? 0,086831 27,20 1,00 120,08772 3266,38605 120,08772
Cimento Portland CP I - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,044439 23,80 1,00 61,45862 1462,71512 61,45862
Prego de ferro Caminhao carroceria 15 t 0,000018 23,80 1,00 0,02489 0,59248 0,02489
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - 0,60000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhéo carroceria 15 t 0001824 | 2380 | 1,00 | 252259 60,03769 252259
utilizacéo de 3 vezes - confecgdo, instalacéo e retirada
Tébua de pinho de terceira - E =25 cm Caminhao carroceria 15 t 0,006066 23,80 1,00 8,38928 199,66482 8,38928
Tubo de concreto armado PA2-D =0,80 m Guindauto 20 t.m 0,544620 23,80 | 1,00 4,90158 116,65760 4,90158
. . . . Areia média lavada Caminhéao basculante 10 m3 0,008014 14,20 | 18,80 0,07213 1,02424 1,35604
1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial 0,00485
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,001757 23,80 1,00 0,01582 0,37640 0,01582
Pedra de mao Caminhéao basculante 10 m3 0,243012 27,20 1,00 2,18711 59,48934 2,18711
Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto | - . isnag carroceria 15 t 0000183 | 2380 | 1,00 | 000165 003925 0,00165
e argamassa
Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de méo | Concreto ciclopico fck = 20 MPa - confecgé@o em betoneira e B . Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m3 0,204822 14,20 | 18,80 1,84340 26,17627 34,65591
804031 | 1106165 1107892 comerciais langamento manual - areia, brita e pedra de mao comerciais | €oncreto fek = 20 MPa - confecco em betoneira e langamento 9.00 0,30800 0,7000 ) o .
manual - areia e brita comerciais Brita 1 Caminh&o basculante 10 m 0,118862 27,20 | 1,00 1,06976 29,09752 1,06976
Brita 2 Caminhéao basculante 10 m3 0,118862 27,20 1,00 1,06976 29,09752 1,06976
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,060832 23,80 | 1,00 0,54748 13,03012 0,54748
Prego de ferro Caminh&o carroceria 15 t 0,000021 23,80 1,00 0,00019 0,00450 0,00019
3103302 Formas de tébuas de pinho para dispositivos de drenagem - 0,70000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhéo carroceria 15 t 0002128 | 2380 | 1,00 | 001015 045582 0,01915
utilizacéo de 3 vezes - confecgdo, instalacéo e retirada
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,007077 23,80 1,00 0,06369 1,51589 0,06369
Aditivo plastificante e 'Sei:i::fdor tipo Plastiment ou Caminhao carroceria 15 t 0000792 | 2380 | 1,00 | 000634 0,15083 0,00634
_ ~ . Areia média lavada Caminhéo basculante 10 m3 0,885409 14,20 | 18,80 7,08327 100,58250 133,16556
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento 0.93200
manual - areia e brita comerciais ’ Brita 1 Caminh&o basculante 10 m3 0,513821 27,20 | 1,00 4,11057 111,80743 4,11057
804081 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita 8.00 Brita 2 Caminh&o basculante 10 m* | 0,513821 | 27,20 | 1,00 4,11057 111,80743 4,11057
comerciais - alas retas !
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,262964 23,80 1,00 2,10371 50,06831 2,10371
Prego de ferro Caminh&o carroceria 15 t 0,000125 23,80 1,00 0,00100 0,02382 0,00100
3103302 Formas de tébuas de pinho para dispositivos de drenagem - 4,17000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhao carroceria 15 t 0012677 | 23,80 | 1,00 | 010141 2,41366 0,10141
utilizagéo de 3 vezes - confecgéo, instalagéo e retirada
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,042159 23,80 1,00 0,33727 8,02702 0,33727
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CALCULO DOS TRANSPORTES E MOMENTOS DE TRANSPORTE

cop QTDE QTDE QTDE A FATOR DIST (km) PESO A MOMENTO | MOM. TRANSP.
o A G0 SERVICO SERVICO AUX SERVIGO AUX 2 SERV AUX AUX2 DESCRICAO TRANSPORTE TIPO TRANSPORTE UTILIZ. 5 - TRANSP TRANSP. (P) (RP)
Aditivo plasicante e ':‘;::iﬁ:‘:‘dor tipo Plastiment ou Caminhao carroceria 15 t 0001376 | 2380 | 1,00 | 0,00138 0,03275 0,00138
_ ~ . Areia média lavada Caminhao basculante 10 m3 1,538066 14,20 | 18,80 1,53807 21,84054 28,91564
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confec¢do em betoneira e langamento 161900
manual - areia e brita comerciais ! Brita 1 Caminh&o basculante 10 m3 0,892571 27,20 1,00 0,89257 24,27793 0,89257
804101 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita 100 Brita 2 Caminhéo basculante 10 m3 0,892571 27,20 | 1,00 0,89257 24,27793 0,89257
comerciais - alas retas ! . L .
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,456801 23,80 1,00 0,45680 10,87186 0,45680
Prego de ferro Caminh&o carroceria 15 t 0,000205 23,80 1,00 0,00020 0,00488 0,00020
3103302 Formas de tébuas de pinho para dispositivos de drenagem - 6,83000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhao carroceria 15 t 0020763 | 23,80 | 1,00 | 002076 0,49416 0,02076
utilizagéo de 3 vezes - confecgéo, instalagéo e retirada
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,069051 23,80 1,00 0,06905 1,64342 0,06905
Grelha metalica simples para boca de lobo de 300 x 800 o ignag carroceria 15 t 0043000 | 7330 | 1,00 5,11700 375,07610 5,11700
mm e capacidade de 300 Kn
Bloco de concreto de 20 x 20 x 40 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,802386 23,80 1,00 95,48393 2272,51763 95,48393
2009619 Alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40 cm com 2.81000 Areia média lavada Caminhao basculante 10 m3 0,089102 14,20 | 18,80 10,60314 150,56455 199,33898
1109697 espessura de 20 cm - areia comercial Argamassa de cimento ' 0,01500 Cal hidratada Caminh&o carroceria 15 t 0,001791 23,80 | 1,00 0,21314 5,07270 0,21314
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,010029 23,80 1,00 1,19348 28,40485 1,19348
. X . . Areia média lavada Caminhao basculante 10 m3 0,090392 14,20 | 18,80 10,75662 152,74406 202,22453
1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,06000
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,027481 23,80 | 1,00 3,27019 77,83056 3,27019
Caixa ralo simples (CXR-01) em blocos e grelha articulada em m = - -
330001 FFA (Conf. Proj Tipo) 119,00 Aditivo plastificante & 'Sei:;‘irlg?dor tipo Plastiment ou Caminhdo carroceria 15 t 0000213 | 2380 | 1,00 | 002529 0,60184 0,02529
~ . Areia média lavada Caminhao basculante 10 m3 0,237503 14,20 | 18,80 28,26280 401,33172 531,34059
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgéo em betoneira e langamento 025000
manual - areia e brita comerciais ’ Brita 1 Caminhao basculante 10 m3 0,137828 27,20 1,00 16,40147 446,12005 16,40147
Brita 2 Caminh&o basculante 10 m? 0,137828 27,20 1,00 16,40147 446,12005 16,40147
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,070538 23,80 1,00 8,39396 199,77631 8,39396
Prego de ferro Caminh&o carroceria 15 t 0,000037 23,80 1,00 0,00443 0,10536 0,00443
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - 1,24000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhéo carroceria 15 t 0003770 | 23.80 | 1,00 0,44858 10,67626 0,44858
utilizacéo de 3 vezes - confecgao, instalacéo e retirada
Tébua de pinho de terceira - E =25 cm Caminhao carroceria 15 t 0,012536 23,80 1,00 1,49183 35,50559 1,49183
Grelha metalica simples para boca de lobo de 300 x 800 o\ ianag carroceria 15 t 0086000 | 7330 | 1,00 | 0,08600 6,30380 0,08600
mm e capacidade de 300 Kn
Bloco de concreto de 20 x 20 x 40 cm Caminhao carroceria 15 t 1,341522 23,80 1,00 1,34152 31,92822 1,34152
2009619 Alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40 cm com 6.37000 Areia média lavada Caminhao basculante 10 m3 0,148971 14,20 | 18,80 0,14897 2,11539 2,80066
1109697 espessura de 20 cm - areia comercial Argamassa de cimento ' 0,01500 Cal hidratada Caminh&o carroceria 15 t 0,002995 | 23,80 | 1,00 0,00299 0,07127 0,00299
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhd&o carroceria 15 t 0,016768 23,80 1,00 0,01677 0,39908 0,01677
. X . . Areia média lavada Caminhao basculante 10 m3 0,165718 14,20 | 18,80 0,16572 2,35320 3,11550
1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,11000
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,050381 23,80 1,00 0,05038 1,19907 0,05038
Caixa ralo dupla (CXRD-01) em blocos e grelha articulada em - = - -
330002 FFA (Conf. Proj Tipo) 1,00 Aditivo plastificante e 'Sei‘ma‘irl‘;?dm tipo Plastiment ou Caminhdo carroceria 15 t 0,000391 | 23,80 | 1,00 0,00039 0,00931 0,00039
= . Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m3 0,437005 14,20 | 18,80 0,43700 6,20547 8,21569
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento 046000
manual - areia e brita comerciais ’ Brita 1 Caminh&o basculante 10 m? 0,253603 27,20 1,00 0,25360 6,89799 0,25360
Brita 2 Caminhéo basculante 10 m3 0,253603 27,20 1,00 0,25360 6,89799 0,25360
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,129789 23,80 1,00 0,12979 3,08898 0,12979
Prego de ferro Caminh&o carroceria 15 t 0,000079 23,80 | 1,00 0,00008 0,00188 0,00008
3103302 Formas de tbuas de pinho para dispositivos de drenagem - 2,64000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhao carroceria 15 t 0008026 | 23,80 | 1,00 | 000803 0,19101 0,00803
utilizacéo de 3 vezes - confec¢ao, instalacéo e retirada
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,026690 23,80 | 1,00 0,02669 0,63523 0,02669
Grelha metdlica simples pa:‘mboca delobo de 300x 9001 o inhzo carroceria 15t 0043000 | 7330 | 1,00 | 0,25800 18,91140 0,25800
Guia-chapéu pré-moldada - C = 140 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,070000 23,80 | 1,00 0,42000 9,99600 0,42000
Bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm Caminh&o carroceria 15 t 1,985958 23,80 1,00 11,91575 283,59480 11,91575
Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com Areia média lavada Caminhéo basculante 10 m3 0,220533 14,20 | 18,80 1,32320 18,78944 24,87615
20098191 1 109607 espessura de 20 cm - areia comercial Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:8 - 9:43000 15 01500 Cal hidratad Caminha ia 15t 0044330 | 2380 | 1,00 | 0,26598 6,33039 0,26598
confecgdo em betoneira e langamento manual - areia comercial ! al hidratada - saco aminhao carroceria ! ! ! i ! !
Cimento Portland CP Il - 32 - saco Caminh&o carroceria 15 t 0,024823 23,80 | 1,00 0,14894 3,54473 0,14894
1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecg&o em betoneira e 0.16000 Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m? 0,241045 14,20 | 18,80 1,44627 20,53702 27,18985
langamento manual - areia comercial ' Cimento Portland CP Ii - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,073282 | 23,80 | 1,00 0,43969 10,46461 0,43969
N . N Aco CA 50 Caminh&o carroceria 15 t 0,016610 23,80 1,00 0,09966 2,37191 0,09966
407820 Armacéo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagéo 15,10000
Arame recozido 18 BWG Caminh&o carroceria 15 t 0,000302 23,80 | 1,00 0,00181 0,04313 0,00181
Aditvo plasticante e retardador tpo Plastiment ot | caminhao carroceria 15t | 0,000301 | 2380 | 100 |  0,00235 0,05583 0,00235
2003624 Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples - BLC 02 - 6.00 simitar
- - - X o - "
1107862 areia e brita comerciais Concreto fck = 20 MPa - confecgéo em betoneira  langamento 0.46000 Areia média lavada Caminhao basculante 10 m 0,437005 14,20 | 18,80 2,62203 37,23279 49,29412
manual - areia e brita comerciais ’ Brita 1 Caminh&o basculante 10 m3? 0,253603 27,20 1,00 1,52162 41,38794 1,52162
Brita 2 Caminh&o basculante 10 m3 0,253603 27,20 | 1,00 1,52162 41,38794 1,52162
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,129789 23,80 1,00 0,77873 18,53387 0,77873
Aditivo plastificante e 'Sei:irlgfdor tipo Plastiment ou Caminhao carroceria 15 t 0000105 | 2380 | 1,00 | 000063 001492 0,00063
_ ~ . Areia média lavada Caminhéao basculante 10 m3 0,101408 14,20 | 18,80 0,60845 8,63995 11,43881
1107895 Concreto fck = 25 MPa - confecgdo em betoneira e langamento 0.11000
manual - areia e brita comerciais ! Brita 1 Caminh&o basculante 10 m3 0,060644 27,20 | 1,00 0,36386 9,89712 0,36386
Brita 2 Caminhéao basculante 10 m3 0,060644 27,20 1,00 0,36386 9,89712 0,36386
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,034684 23,80 1,00 0,20810 4,95289 0,20810
Prego de ferro Caminh&o carroceria 15 t 0,000198 23,80 1,00 0,00119 0,02827 0,00119
2 . inh " - .
3103302 ormas de tébuas de pinho para dispositivos de drenagem 6,60000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhao carroceria 15 t 0020064 | 23,80 | 1,00 | 012038 2,86514 0,12038
utilizagéo de 3 vezes - confecgéo, instalagéo e retirada
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,066726 23,80 1,00 0,40036 9,52847 0,40036
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CALCULO DOS TRANSPORTES E MOMENTOS DE TRANSPORTE

cop QTDE QTDE QTDE A FATOR DIST (km) PESO A MOMENTO | MOM. TRANSP.
o A G0 SERVICO SERVICO AUX SERVIGO AUX 2 SERV AUX AUX2 DESCRICAO TRANSPORTE TIPO TRANSPORTE UTILIZ. 5 - TRANSP TRANSP. (P) (RP)
Aditivo plasicante e g;‘:‘iﬁ:‘:‘dor tipo Plastiment ou Caminhao carroceria 15 t 0001870 | 2380 | 1,00 | 0,00187 0,04451 0,00187
_ ~ . Areia média lavada Caminhao basculante 10 m3 2,090022 14,20 | 18,80 2,09002 29,67831 39,29241
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confec¢do em betoneira e langamento 2 20000
manual - areia e brita comerciais ! Brita 1 Caminh&o basculante 10 m3 1,212882 27,20 1,00 1,21288 32,99039 1,21288
Brita 2 Caminhao basculante 10 m3 1,212882 27,20 1,00 1,21288 32,99039 1,21288
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,620730 23,80 1,00 0,62073 14,77337 0,62073
2003517 Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de ferro - TCC Cantoneira em ferro de abas iguais de 2 1/2" x 3/8" Caminh&o carroceria 15 t 0,041500 23,80 | 1,00 0,04150 0,98770 0,04150
02 - areia e brita comerciais 1.00
Tubo de aco galvanizado BSP classe leve - D = 20 mm Caminh&o carroceria 15 t 0,000200 23,80 1,00 0,00020 0,00476 0,00020
. Acgo CA 50 Caminh&o carroceria 15 t 0,012650 23,80 1,00 0,01265 0,30107 0,01265
407819 Armagcéo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagéo 11,50000
Arame recozido 18 BWG Caminh&o carroceria 15 t 0,000230 23,80 1,00 0,00023 0,00547 0,00023
Prego de ferro Caminh&o carroceria 15 t 0,000609 23,80 1,00 0,00061 0,01449 0,00061
3103302 Formas de tébuas de pinho para dispositivos de drenagem - 20,30000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhao carroceria 15 t 0061712 | 23,80 | 1,00 | 006171 1,46875 0,06171
utilizagéo de 3 vezes - confecgéo, instalagéo e retirada
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,205233 23,80 1,00 0,20523 4,88455 0,20523
N Aco CA 60 Caminh&o carroceria 15 t 0,018700 23,80 1,00 0,69190 16,46722 0,69190
407820 Armacéo em aco CA-60 17,00000
Arame recozido 18 BWG Caminh&o carroceria 15 t 0,000340 23,80 1,00 0,01258 0,29940 0,01258
Aditivo plastificante e g:f]‘irl‘;?dor tipo Plastiment ou Caminhao carroceria 15 t 0001420 | 2380 | 1,00 | 0,05252 1,25001 0,05252
_ o . Areia média lavada Caminhao basculante 10 m3 1,586517 14,20 | 18,80 58,70112 833,55587 1103,58102
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecg¢do em betoneira e langamento 1.67000
2003680 Pogo de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais manual - areia e brita comerciais 37,00 ’ Brita 1 Caminhao basculante 10 m3 0,920688 27,20 1,00 34,06544 926,58010 34,06544
Brita 2 Caminh&o basculante 10 m3 0,920688 27,20 1,00 34,06544 926,58010 34,06544
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,471191 23,80 1,00 17,43405 414,93035 17,43405
Prego de ferro Caminhd&o carroceria 15 t 0,000452 23,80 1,00 0,01671 0,39759 0,01671
3103302 Formas de tbuas de pinho para dispositivos de drenagem - 15,05000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhao carroceria 15 t 0045752 | 23,80 | 1,00 | 169282 40,28921 1,69282
utilizagéo de 3 vezes - confecgao, instalacéo e retirada
Tébua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhd&o carroceria 15 t 0,152156 23,80 1,00 5,62975 133,98813 5,62975
N Aco CA 60 Caminh&o carroceria 15 t 0,019250 23,80 1,00 0,21175 5,03965 0,21175
407820 Armacéao em aco CA-60 17,50000
Arame recozido 18 BWG Caminhd&o carroceria 15 t 0,000350 23,80 1,00 0,00385 0,09163 0,00385
Aditivo plastificante e 'Seilmairl‘;?dor tipo Plastiment ou Caminhéo carroceria 15 t 0001768 | 23,80 | 1,00 0,01945 0,46286 0,01945
_ o . Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m3 1,976021 14,20 | 18,80 21,73623 308,65445 408,64110
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento 2 08000
2003682 Pogo de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais manual - areia e brita comerciais 11,00 ' Brita 1 Caminhao basculante 10 m3 1,146725 27,20 1,00 12,61397 343,10006 12,61397
Brita 2 Caminhao basculante 10 m3 1,146725 27,20 1,00 12,61397 343,10006 12,61397
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,586872 23,80 1,00 6,45559 153,64309 6,45559
Prego de ferro Caminhd&o carroceria 15 t 0,000499 23,80 1,00 0,00549 0,13061 0,00549
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - 16,63000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhao carroceria 15 t 0050555 | 23,80 | 1,00 | 055611 13,23535 0,55611
utilizagéo de 3 vezes - confecgao, instalacéo e retirada
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,168129 23,80 | 1,00 1,84942 44,01625 1,84942
N Aco CA 60 Caminhao carroceria 15 t 0,018700 23,80 1,00 0,14960 3,56048 0,14960
407820 Armagé&o em ago CA-60 17,00000
Arame recozido 18 BWG Caminh&o carroceria 15 t 0,000340 23,80 | 1,00 0,00272 0,06474 0,00272
Aditivo plastificante e ':i‘mairl‘;‘:‘d‘” tipo Plastiment ou Caminhéo carroceria 15 t 0001675 | 2380 | 1,00 | 0,01340 0,31882 0,01340
= . Areia média lavada Caminhéo basculante 10 m3 1,871520 14,20 | 18,80 14,97216 212,60464 281,47656
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento 1.97000
2003692 Pogo de visita - PVI 08 - areia e brita comerciais manual - areia e brita comerciais 8,00 ' Brita 1 Caminhéao basculante 10 m3 1,086081 27,20 1,00 8,68865 236,33116 8,68865
Brita 2 Caminh&o basculante 10 m3 1,086081 27,20 1,00 8,68865 236,33116 8,68865
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,555836 23,80 1,00 4,44668 105,83108 4,44668
Prego de ferro Caminh&o carroceria 15 t 0,000536 23,80 | 1,00 0,00428 0,10196 0,00428
3103302 Formas de tbuas de pinho para dispositivos de drenagem - 17,85000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhao carroceria 15 t 0054264 | 23,80 | 1,00 | 043411 10,33187 043411
utilizacéo de 3 vezes - confec¢ao, instalacéo e retirada
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,180464 23,80 | 1,00 1,44371 34,36025 1,44371
N Aco CA 60 Caminh&o carroceria 15 t 0,019250 23,80 1,00 0,09625 2,29075 0,09625
407820 Armagéo em ago CA-60 17,50000
Arame recozido 18 BWG Caminh&o carroceria 15 t 0,000350 23,80 | 1,00 0,00175 0,04165 0,00175
Aditivo plastificante e ':i‘mairl‘;‘:‘d‘” tipo Plastiment ou Caminhéo carroceria 15 t 0002057 | 2380 | 1,00 | 0,01029 0,24478 0,01029
~ . Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m3 2,299024 14,20 | 18,80 11,49512 163,23072 216,10827
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confec¢do em betoneira e langamento 242000
2003694 Pogo de visita - PVI 09 - areia e brita comerciais manual - areia e brita comerciais 5,00 ’ Brita 1 Caminhéao basculante 10 m3 1,334170 27,20 1,00 6,67085 181,44715 6,67085
Brita 2 Caminh&o basculante 10 m3 1,334170 27,20 1,00 6,67085 181,44715 6,67085
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,682803 23,80 1,00 3,41402 81,25356 3,41402
Prego de ferro Caminhdo carroceria 15 t 0,000584 23,80 | 1,00 0,00292 0,06954 0,00292
3103302 Formas de tébuas de pinho para dispositivos de drenagem - 19,48000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhao carroceria 15 t 0059219 | 2380 | 1,00 | 029610 7,04708 0,29610
utilizagéo de 3 vezes - confecgao, instalagéo e retirada
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhdo carroceria 15 t 0,196943 23,80 | 1,00 0,98471 23,43619 0,98471
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CALCULO DOS TRANSPORTES E MOMENTOS DE TRANSPORTE

cop QTDE QTDE QTDE A FATOR DIST (km) PESO A MOMENTO | MOM. TRANSP.
o A G0 SERVICO SERVICO AUX SERVIGO AUX 2 SERV AUX AUX2 DESCRICAO TRANSPORTE TIPO TRANSPORTE UTILIZ. 5 - TRANSP TRANSP. (P) (RP)
Tampao de ferro fund p &guas pluviais TD 600 Caminhao carroceria 15 t 0,104000 73,30 1,00 4,78400 350,66720 4,78400
Bloco de concreto de 20 x 20 x 40 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,827658 23,80 1,00 38,07227 906,11998 38,07227
2009619 Alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40 cm com 3.93000 Areia média lavada Caminhao basculante 10 m3 0,091908 14,20 | 18,80 4,22778 60,03454 79,48235
1109697 espessura de 20 cm - areia comercial Argamassa de cimento ' 0,01500 Cal hidratada Caminh&o carroceria 15 t 0,001847 23,80 [ 1,00 0,08498 2,02264 0,08498
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,010345 23,80 1,00 0,47588 11,32585 0,47588
. X . . Areia média lavada Caminhao basculante 10 m3 0,090392 14,20 | 18,80 4,15802 59,04392 78,17083
1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,06000
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,027481 23,80 1,00 1,26411 30,08576 1,26411
1109680 Argamassa para reparos e grouteamento 0,01634 Argamassa tipo Sika Grout 250 ou similar Caminh&o carroceria 15 t 0,033885 23,80 1,00 1,55871 37,09738 1,55871
. . . . . Aco CA 50 Caminh&o carroceria 15 t 0,005940 23,80 1,00 0,27324 6,50311 0,27324
2003714 | 407819 Chaminé dos pocos de visita - CPV 01 - areia e brita Armagéo em ago CA-50 46,00 5,40000 . e .
comerciais : Arame recozido 18 BWG Caminhao carroceria 15 t 0,000108 23,80 | 1,00 0,00497 0,11824 0,00497
Aditivo plastificante e g:f]‘irl‘;?dor tipo Plastiment ou Caminhao carroceria 15 t 0000162 | 2380 | 1,00 | 0,00743 0,17681 0,00743
Concreto fck = 20 MPa - confeccio em betoneira  langamento Areia média lavada Caminhao basculante 10 m3 0,180502 14,20 | 18,80 8,30309 117,90384 156,09804
1107892 manual - areia e brita comerciais 0,19000 Brita 1 Caminhdo basculante 10 m* | 0,104749 | 27,20 | 1,00 | 481845 131,06182 481845
Brita 2 Caminhao basculante 10 m3 0,104749 27,20 1,00 4,81845 131,06182 4,81845
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,053609 23,80 1,00 2,46599 58,69059 2,46599
Prego de ferro Caminh&o carroceria 15 t 0,000078 23,80 1,00 0,00357 0,08507 0,00357
3103302 Formas de tébuas de pinho para dispositivos de drenagem - 2,59000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhao carroceria 15 t 0007874 | 23,80 | 1,00 | 036219 8,62002 0,36219
utilizagéo de 3 vezes - confecgéo, instalagéo e retirada
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,026185 23,80 1,00 1,20451 28,66723 1,20451
Tampao de ferro fundido para &guas pluviais TD 600 - Caminhd&o carroceria 15 t 0,104000 73,30 1,00 1,14400 83,85520 1,14400
Bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm Caminhd&o carroceria 15 t 1,173042 23,80 1,00 12,90346 307,10240 12,90346
2009619 Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com . . ) . 557000 Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m? 0,130262 14,20 | 18,80 1,43288 20,34692 26,93818
1109697 espessura de 20 cm - areia comercial Argamassa de cimento, Cca;'r:g'cai:;da e areia 1.0,5:8 - areia ' 0,01500 Cal hidratada Caminho carroceria 15 t 0,002618 | 23,80 | 1,00 0,02880 0,68551 0,02880
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,014662 23,80 1,00 0,16128 3,83856 0,16128
. . . . Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m3 0,135588 14,20 | 18,80 1,49146 21,17880 28,03954
1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,09000
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,041221 23,80 1,00 0,45343 10,79163 0,45343
1109680 Argamassa para reparos e grouteamento 0,02891 Argamassa tipo Sika Grout 250 ou similar Caminh&o carroceria 15 t 0,059952 23,80 1,00 0,65947 15,69546 0,65947
2003716 407819 Chaminé dos pogos de visita - CPV 02 - areia e brita Armagcéo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagéo 11,00 5,40000 Ago CA 50 Caminhdo carroceria 15t 0.005940 2380 | 1,00 0.06534 155509 0.06534
comerciais ' ' ' Arame recozido 18 BWG Caminh&o carroceria 15 t 0,000108 23,80 | 1,00 0,00119 0,02827 0,00119
Aditivo plastificante e 'Seilmairl‘;?dor tipo Plastiment ou Caminhéo carroceria 15 t 0000162 | 2380 | 1,00 0,00178 0,04228 0,00178
Concreto fck = 20 MPa - confecgéo em betoneira  langamento Areia média lavada Caminhao basculante 10 m3 0,180502 14,20 | 18,80 1,98552 28,19440 37,32779
1107892 manual - areia e brita comercials 0,19000 Brita 1 Caminhdo basculante 10 m* |  0,104749 | 27,20 | 100 | 1,15224 31,34087 1,15224
Brita 2 Caminhao basculante 10 m3 0,104749 27,20 1,00 1,15224 31,34087 1,15224
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,053609 23,80 1,00 0,58969 14,03471 0,58969
Prego de ferro Caminh&o carroceria 15 t 0,000078 23,80 | 1,00 0,00085 0,02034 0,00085
3103302 Formas de tbuas de pinho para dispositivos de drenagem - 2,59000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhao carroceria 15 t 0007874 | 23,80 | 1,00 | 008661 2,06131 0,08661
utilizacéo de 3 vezes - confecgao, instalacéo e retirada
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhdo carroceria 15 t 0,026185 23,80 | 1,00 0,28803 6,85521 0,28803
Tampao de ferro fundido para &guas pluviais TD 600 Caminh&o carroceria 15 t 0,104000 73,30 | 1,00 0,41600 30,49280 0,41600
Bloco de concreto de 20 x 20 x 40 cm Caminh&o carroceria 15 t 1,516320 23,80 | 1,00 6,06528 144,35366 6,06528
2009619 Alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40 cm com 720000 Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m? 0,168382 14,20 | 18,80 0,67353 9,56408 12,66231
1109697 espessura de 20 cm - areia comercial Argamassa de cimento ' 0,01500 Cal hidratada Caminh&o carroceria 15 t 0,003385 23,80 1,00 0,01354 0,32223 0,01354
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,018953 23,80 1,00 0,07581 1,80432 0,07581
. X . . Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m3 0,165718 14,20 | 18,80 0,66287 9,41280 12,46202
1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,11000
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,050381 23,80 1,00 0,20152 4,79628 0,20152
1109680 Argamassa para reparos e grouteamento 0,04148 Argamassa tipo Sika Grout 250 ou similar Caminh&o carroceria 15 t 0,086019 23,80 | 1,00 0,34408 8,18902 0,34408
2003718 | 407819 Chamine dos pogos de visita - CPV 03 - areia e brita Armacao em aco CA-50 w00 | 540000 Ago CA 50 Caminhdo carroceria 15 t 0005940 | 2380 | 1,00 | 002376 0,56549 002376
comerciais ' ' Arame recozido 18 BWG Caminh&o carroceria 15 t 0,000108 23,80 | 1,00 0,00043 0,01028 0,00043
Aditivo plastificante e 'Seitmairl‘;fdor tipo Plastiment ou Caminhéo carroceria 15 t 0000162 | 2380 | 1,00 | 0,00065 0,01537 0,00065
Concreto fck = 20 MPa - confeccio em betoneira e lancamento Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m3 0,180502 14,20 | 18,80 0,72201 10,25251 13,57374
1107892 = recgac e ¢ 0,19000 . -
manual - areia e brita comerciais Brita 1 Caminh&o basculante 10 m3? 0,104749 27,20 1,00 0,41900 11,39668 0,41900
Brita 2 Caminh&o basculante 10 m3 0,104749 27,20 1,00 0,41900 11,39668 0,41900
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,053609 23,80 1,00 0,21443 5,10353 0,21443
Prego de ferro Caminh&o carroceria 15 t 0,000078 23,80 | 1,00 0,00031 0,00740 0,00031
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - 2,59000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhao carroceria 15 t 0007874 | 23,80 | 1,00 | 003149 0,74957 0,03149
utilizacéo de 3 vezes - confecgao, instalagéo e retirada
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhdo carroceria 15 t 0,026185 23,80 | 1,00 0,10474 2,49280 0,10474
. . . . . Transporte da bica corrida Caminhéo basculante 10 m3 1,05000 27,20 1,00 2195,29884 59712,12845 2195,29884
410001 Regularizacéo do Subleito c/ adi¢do de 50% de bica corrida 2.090,76
Transp. de Cimento Caminhdo carroceria 15 t 0,06300 23,80 | 1,00 131,71793 3134,88674 131,71793
Transporte da bica corrida Caminhéao basculante 10 m3 1,05000 27,20 1,00 1107,41736 30121,75219 1107,41736
x " ) . o
410002 Base de Solo com ad'caoc?me:rg f de bica corrida e 3% de 1.054,68 Transporte Solo Caminhéo basculante 10 m? 1,05000 10,00 | 500 | 110741736 | 11074,17360 5537,08680
Transp. de Cimento Caminh&o carroceria 15 t 0,06300 23,80 1,00 66,44504 1581,39199 66,44504
Pavimentagdo com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, Transp. de Areia grossa jazida Caminhao basculante 10 m3 0,07500 14,20 | 18,80 | 1121,37750 15923,56050 21081,89700
40884 colch&o areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento e transporte 14.951,70
dos blocos e areia Transp. de Bloco p/ pavimentacao - esp= 8 cm Caminh&o Basculante 10 m? 0,19200 23,80 | 1,00 | 2870,72640 68323,28832 2870,72640
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CALCULO DOS TRANSPORTES E MOMENTOS DE TRANSPORTE

cop QTDE QTDE QTDE m FATOR DIST (km) PESO A MOMENTO | MOM. TRANSP.
o A G SERVICO SERVICO AUX SERVIGO AUX 2 SERV AUX AUX2 DESCRICAO TRANSPORTE TIPO TRANSPORTE UTILIZ. 5 - TRANSP TRANSP. (P) (RP)
Transp. de Meio fio 12 X 30 X 15cm X 1 m Caminhao carroceria 15 t 0,097000 23,80 1,00 19,98200 475,57160 19,98200
Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive N — —
43018 fotio de ¢ P oo ( . X 30x15) . inclusiv ] ] o 1,00000 Transp. de Areia grossa jazida Caminhao basculante 10 m? 0,01177 14,20 [ 1880 | 242426 34,42448 4557608
caiagéo e transporte do meio fio em Vias Urbanas Argamassa cimento e areia trago 1:4, tudo incluido 0,00650
Transp. de Cimento Caminhao carroceria 15 t 0,00239 23,80 1,00 0,49208 11,71156 0,49208
) Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou Caminho carroceria 15 t 000001 | 23,80 | 1,00 0,00131 0,03126 0,00131
410003 Travessao de Travamento do Pavimento 206,00 similar
" . Areia média lavada Caminhao basculante 10 m? 0,00713 14,20 | 18,80 1,46777 20,84227 27,59399
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgéo em betoneira e langamento 0.00750
manual - areia e brita comerciais : Brita 1 Caminh&o basculante 10 m3 0,00413 27,20 | 1,00 0,85177 23,16825 0,85177
Brita 2 Caminh&o basculante 10 m3 0,00413 27,20 1,00 0,85177 23,16825 0,85177
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,00212 23,80 1,00 0,43592 10,37494 0,43592
Chapa de ago galvanizado Caminh&o carroceria 15 t 0,01178 73,30 1,00 0,08287 6,07461 0,08287
5213571 | 5213417 Placa em ago - pelicula 1 + 1l - fornecimento e implantacao Confecgao de placa em ago n° 16 galvanizado, com pelicula 704 100000 Pelicula retrorrefletiva tipo | Caminh&o carroceria 15 t 0,00044 73,30 | 1,00 0,00310 0,22690 0,00310
tipo I+ 1l ' ' Pelicula retrorrefletiva tipo Il Caminhao carroceria 15 t 0,00019 73,30 | 1,00 0,00134 0,09798 0,00134
5212552 Pintura eletro. 1,00000 Tinta poliéster em pé Caminh&o carroceria 15 t 0,00011 73,30 1,00 0,00077 0,05672 0,00077
Pedra de Mao Caminhao basculante 10 m? 0,00296 27,20 1,00 0,07693 2,09243 0,07693
Aditivo plastificante e 'fi::irlg?dor tipo Plastiment ou Caminhao carroceria 15 t 000000 | 23580 | 1,00 | 0,00006 0,00138 0,00006
1106165 Concreto ciclépico fck = 20 MPa 0,00375 Areia média lavada Caminhao basculante 10 m? 0,00249 14,20 | 18,80 0,06484 0,92070 1,21896
1107892 Concreto fck = 20 Mpa 0,70000 Brita 1 Caminhéo basculante 10 ms 0,00145 27,20 | 1,00 0,03763 1,02345 0,03763
5216111 Suporte para placa d? sinalizaggo em m«';ldeira de lei tratada 8 26.00 Brita 2 Caminhzo basculante 10 m? 0,00145 27,20 | 1,00 0,03763 1,02345 0,03763
x 8 cm - fornecimento e implantagéo !
P < Cimento Portland CP Il - 32 Caminhd&o carroceria 15 t 0,00074 23,80 1,00 0,01926 0,45831 0,01926
Conjunto para fixagdo de placas em ago galvanizado Caminh&o carroceria 15 t 0,00070 73,30 1,00 0,01820 1,33406 0,01820
Suporte em madeira de egcfr:r']pm tratado - secao de B | o inhzo carroceria 15t 001920 | 7330 | 1,00 | 049920 36,59136 0,49920
Tinta esmalte sintético acetinado Caminhao carroceria 15 t 0,00035 73,30 1,00 0,00910 0,66703 0,00910
Microesferas de vidro refletiva tipo I-B Caminh&o Carroceria 15 t 0,00012 73,30 1,00 0,06970 5,10872 0,06970
Microesferas de vidro refletiva tipo II-A Caminhao Carroceria 15 t 0,00035 73,30 1,00 0,20328 14,90042 0,20328
5213401 Pintura de faixa - tinta base acrilica - espessura de 0,6 mm 580,80 Solvente para tinta & base de resina acrilica Caminh&o Carroceria 15 t 0,00003 73,30 1,00 0,01742 1,27718 0,01742
Tinta & base de resina acrilica estirenada para Caminho Carroceria 15 t 000083 | 73,30 | 1,00 0,48206 35,33529 0,48206
demarcagao viaria
Microesferas de vidro refletiva tipo I-B Caminh&o Carroceria 15 t 0,00012 73,30 1,00 0,00486 0,35624 0,00486
5213405 Pintura de setas e zebrados - tinta base acrilica - espessura de 40.50 Microesferas de vidro refletiva tipo II-A Caminh&o Carroceria 15 t 0,00035 73,30 | 1,00 0,01418 1,03903 0,01418
0,6 mm ' Solvente para tinta a base de resina acrilica Caminh&o Carroceria 15 t 0,00003 73,30 1,00 0,00122 0,08906 0,00122
Tinta refletiva acrilica Caminhéao Carroceria 15 t 0,00083 73,30 1,00 0,03362 2,46398 0,03362
5219643 Tachao refletivo em resina sintética - bidirecional - 196.00 Tachéo refletivo em resina sintética bidirecional Caminh&o carroceria 15 t 0,00230 73,30 | 1,00 0,45080 33,04364 0,45080
fornecimento e colocagéo ' Cola poliéster Caminh&o carroceria 15 t 0,00022 73,30 | 1,00 0,04312 3,16070 0,04312
Areia média lavada Caminhéo basculante 10 m3 0,899220 14,20 | 18,80 13,47391 191,32956 253,30955
1106057 Concreto magro - confecgao em betoneira € langamento 14,98 Brita 2 Caminhzo basculante 10m? | 1,102620 | 27,20 | 1,00 | 1652166 449,38910 16,52166
manual - areia e brita comerciais
Cimento Portland CP I - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,280530 23,80 1,00 4,20346 100,04238 4,20346
Gabido tipo caixa em liga de zinco e aluminio revestido
3205864 Gabio caixa 2 x 1 x 0,50 m - Zn/Al + PVC - D = 2,4 mm - 246.40 com polimero de malha Caminhdo carroceria 15 t 0,01400 73,30 | 1,00 3,44960 252,85568 3,44960
pedra de méo comercial - fornecimento e assentamento " hexagonal - C=2,00m,L=100meH=0,50m
Pedra de mao ou rachdo Caminhéao basculante 10 m3 1,72500 27,20 1,00 425,04000 11561,08800 425,04000
Transp. de Brita graduada Caminhéo basculante 10 m3 0,10500 27,20 | 1,00 664,01370 18061,17264 664,01370
. . . | Transp. de Areia grossa jazida Caminhéao basculante 10 m3 0,00634 14,20 | 18,80 40,07323 569,03982 753,37666
40348 Argamassa cimento e areia trago 1:4, tudo incluido 0,00350 ) . .
41240 Passeio em concreto, largura 2,00m, acabamento em ladrilho 6.323.94 Transp. de Cimento Caminh&o carroceria 15 t 0,00129 23,80 | 1,00 8,13417 193,59319 8,13417
hidraulico podotatil (L=0,40m) - Transp. de Areia grossa jazida Caminhao basculante 10 m3 0,05319 14,20 | 18,80 | 336,37353 4776,50413 6323,82237
40358 Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, inclusive transportes areia, 0,05500 Transp. de Cimento Caminhao carroceria 15 t 0,01964 2380 | 1,00 | 12417056 2955,25037 124,17056
cimento e pedra britada
Transp. de Pedra britada p/ concreto Caminhéao basculante 10 m3 0,06410 27,20 1,00 405,38036 11026,34590 405,38036
Arame liso em aco galvanizado - D = 1,65 mm (16 BWG) Caminhao carroceria 15 t 0,00007 23,80 1,00 0,01932 0,45982 0,01932
Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourdo de Grampo em ago galvanizado para cerca - C =254 mm e . uihso carroceria 15 t 000001 | 23,80 | 1,00 0,00276 0,06569 0,00276
3713613 madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m 276,00 E=3,76 mm
Mouré&o de madeira-H=2,10me D =0,10m Caminh&o carroceria 15 t 0,00693 23,80 | 1,00 1,91268 45,52178 1,91268
Mourdo de madeira-H=2,20meD=0,15m Caminh&o carroceria 15 t 0,00078 23,80 1,00 0,21528 5,12366 0,21528
Caminhéao basculante 10 m3 332909,8500 57261,7676
TOTAIS Caminhéo Carroceria 15 t 31856,6654 1536,0014
Guindauto 20 t.m 14386,6416 604,4807
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4.8 - METODOLOGIA DOS CUSTOS DOS INSUMOS
BETUMINOSOS
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4.8 - METODOLOGIA DOS CUSTOS DOS INSUMOS
BETUMINOSOS

Conforme abordado, todas as instrugdes detalhadas para obtengdo dos custos dos insumos
betuminosos estao apresentadas no Manual do SICRO, Vol. 1 Metodologia e Conceitos, PG 187.

De forma resumida, a metodologia consiste na obteng¢ao dos precos dos materiais asfalticos pela
ANP (Agéncia Nacional do Petroleo) de 3 localidades mais proximas a obra. Com utilizagao de
um BDI diferenciado, no caso de 15,28% conforme a Resolugao n° 366, de 22 de novembro de
2022 do TCE, obtém-se o preco final da aquisicdo de cada localidade. Em fungdo das distancias
médias de transporte em relagdo as refinarias, € calculado através das formulas fornecidas (as quais
necessitam correcao pelos indices do SICRO) pelo manual do SICRO, o custo do transporte dos
mesmos. Através do bindmio “aquisi¢ao do insumo betuminosos + transporte” define o custo do
mais vantajoso, optando-se obviamente pelo de menor valor.

No caso deste projeto, a data-base considerada foi de maio de 2024, sendo esta a ultima disponivel
na ANP.

A formula para célculo dos transportes, incluindo as correcdes que o Manual do SICRO indica sdo
as seguintes:

ATUALIZAGAO DA FORMULA DE TRANSPORTE TERRESTRE

REVESTIMENTO EQUACAO TARIFARIA
COM REVESTIMENTO ASFALTICO 26,939 + 0,253 x Dist
EM REVESTIMENTO PRIMARIO 26,939 + 0,299 x Dist
indice de Pavimentacdo - JULHO/2014 270,237
indice de Pavimentagdo - MAIO/2024 570,769
indice de Reajustamento de Pavimentagdo 2,1121
Rod. Pav. Rod. Ndo Pav. Formula Atualizada (Pav.)=
TRANSPORTE TERRESTRE (A ENTE): X 3
SPO STRE (A QUENTE) 5;58;8 506683928 Y = 56,898 + 0,534 D

Sendo os custos finais calculados:

CUSTO TOTAL
PRECODE | ™"\ oo
DATA PRODUTO ORIGEM  |AQUISICAO T
R$
(R$) (RS)
mai/24 | EMULSAO ASFALTICA PARA SERVICO DE IMPRIMACAO | Minas Gerais | 2751,65 552,84

A seguir ¢ apresentado a tabela com os calculos que originaram os custos finais:

44



vL'SSEY  Sd | v02LOT €575 997'Z€8 | 00T | 00'ZSYT | OO'ESYT | 69°€8CE M | %O00LT | %00°€ | %S9°0 | 19'509C $¥ | 909'C Sd eueled OYIVINIYINI 30 OJIAYIS VUV VIILTYASY OYSINNG | vz/tew
8v'66cy o4 | 199151 €575 97'T0CT | 00T | O0‘EVTz | 00WYTZ | £8T8LT Y |%O00LT | %00°€ | %S9°0 | Tc'80z'z S¥ | 80c'c EIEER) OYIVINIYdINI 30 OJIAYIS VUV VIILTYASY OYSINNG | vz/tew
GYPOEE  Sd |  ¥BSS €575 SZETOv | 00T | 00'Gv9 | 00°9v9 | S9TSL'C S8 | %00LT | %00'E | %590 | EV'ESTZ 4 | €8T°C M | Slelsd seulN | OYIVINIMAINI 3a OIIAYIS VUVd VOILTYASY OYSINING | ve/iew
uo
Mto”_\mm_w# .mﬁw%h AvdN Avd Avd vioL | oy3isinov
" ‘dSNVYL | ‘dSNWHL AVd LNG * DI |SNI4 Id 3ud /0534d W3O LNA0o¥d viva
+ogdisinby,, [ 1v10L oﬂ.m:u omh.m:u N1lAGQ 1na 3005344 | SW2! |SNIHO9] S /05 /03 oo 0LNao
ojwouig o1snd

dNV

45



4.9 - CROQUI DE LOCALIZACAO DOS MATERIAIS
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4.9 - CROQUI DE LOCALIZACAO DOS MATERIAIS
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4.10 - QUADRO DE DENSIDADES
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4.10 - QUADRO DE DENSIDADES

QUADRO DE DENSIDADE DOS MATERIAIS

PESO
MATERIAL UNID | L epr GiRICO
BRITA 0 SOLTA t/m’ 1,50
BRITA 1 SOLTA t/m’ 1,50
PO DE PEDRA SOLTO t/m’ 1,50
BRITA GRADUADA SOLTA t/m’ 1,50
BICA CORRIDA SOLTA t/m’ 1,50
ARGILA SOLTA t/m’ 1,50
AREIA SOLTA t/m’ 1,50
SUB-BASE DE SOLO + 50% DE BICA . 5 10
CORRIDA ’
BASE DE BRITA GRADUADA t/m’ 2,20
CBUQ FAIXA 'C' t/m’ 2,40
E.AI t/m’ 1,00
TAXA DE APLICACAO
IMPRIMACAO (E.A.I) | m 1,30
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4.11 - COMPOSICAO DO BDI
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4.11 - COMPOSICAO DO BDI

A taxa de bonificagdo de despesas indiretas (BDI) esté fixada em 23,32% (vinte e trés virgula trinta

e dois por cento), conforme composi¢ao abaixo.

INDICES:

Calculo do BDI - Beneficios e Despesas Indiretas

| - Incidéncias sobre o custo

|

Administracao Central 4,03%
Despesas Financeiras 1,00%
Riscos 0,50%
Seguros e Garantia contratual 0,40%
Lucro 6,30%

Total 12,23%

Il - Incidéncias sobre o prego de venda

ISSON 5,00%
COFINS 3,00%
PIS 0,65%
CPRB 0,00%

Total 8,65%

lll - Demonstrativo de calculo do BDI

BDI = (((( 1+AC+R+SG) x (14DF) x (1+L))

— 0/ —
(1-L1-L2 —L3 —L4) ) 1) x100%= 2332 %

Onde:

AC = Administracdo Central; L1 =ISSQN
R = Taxa de Riscos; L2 = COFINS
SG = Seguros e Garantias Contratuais; L3 =PIS

DF = Despesas Financeiras; L4 = CPRB

L = Lucro
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DISCRIMINACAO DO BDI:
A — DESPESAS FINANCEIRAS

Sao aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer frente as despesas realizadas antes
do efetivo recebimento das devidas receitas. Foi apropriada por estimativa com base na media
proposta no ACORDAO N°2.622/2013, PLENARIO de 25 set.2013.

B - ADMINISTRACAO CENTRAL

Sao as despesas relativas a manutencdo de parcela do custo do escritdrio central da empresa, tais
como: instalagdes do imovel/sede (custo de propriedade ou de locacao de imdveis); aquisicao e
manuten¢do dos equipamentos da sede (computadores, ar condicionado, veiculos e correlatos);
despesas administrativas (secretdria, vigilante, auxiliar de escritdrio, continuo, assessorias
terceirizadas - ex. contadoria); despesas com consumo (agua, luz, telefone, material para escritorio,
material para limpeza, alimentos, etc). Foi apropriada por estimativa com base na média proposta
no ACORDAO N° 2.622/2013, PLENARIO de 25 set.2013.

C - BENEFICIO/LUCRO

E a parcela que contempla a remuneracio do construtor, definidos com base em valor percentual
sobre o total dos custos diretos e despesas indiretas, excluidas aqueles referentes as parcelas
tributarias. A taxa adotada como beneficio deve ser entendida como uma provisao de onde sera
retirado o lucro do construtor, apds desconto de todos os encargos decorrentes de inimeras
incertezas que podem ocorrer durante as obras, dificeis de serem mensuradas no seu conjunto com
base no ACORDAO N° 2.622/2013, PLENARIO de 25 set.2013.

D — RISCOS IMPREVISTOS, GARANTIAS E SEGUROS

Valores para cobertura de despesas imprevisiveis e os seguros e garantias estabelecidos no Projeto
Basico e orientagdo constante no ACORDAO N° 2.622/2013, PLENARIO de 25 set.2013.

E — VALORES RELATIVOS AOS TRIBUTOS

— Impostos sobre servigos de qualquer natureza — ISS, ¢ imposto de competéncia municipal,
consoante art. 156, inciso III, da Constituicao Federal.

— Contribui¢do para o Programa de Integracdo Social — PIS. A taxa do PIS, definida pelos
Decretos-Lei n° 2.445 e 2.449/88, ¢ de 0,65% sobre a receita operacional bruta.

— Contribuigao para o Programa de Financiamento da Seguridade Social — COFINS, definida pela
Lei 9.718/98, ¢ de 3%, sobre a receita operacional bruta.
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5.0 - PLANO DE EXECUCAO DA OBRA
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5.0 - PLANO DE EXECUCAO DA OBRA

As informagoes e parametros apresentados, servirdo de subsidio para o plano de execu¢do da obra
e como referencial para elaboragdo do plano de ataque aos servigos.

Basicamente os servi¢os a executar sao:

e Canteiro de Obras;

e Servigos Preliminares e Terraplenagem,;
Drenagem e Obras de Arte Corrente;
Pavimentacao;

Sinalizagao;

Obras Complementares.

A empresa construtora sera responsavel pelo controle de qualidade dos servigos executados,
independentemente da atuacdo da equipe de fiscalizagdo e/ou supervisdo da obra.

Em fungdo deste fato a construtora devera dispor na obra de mao-de-obra especializada,
equipamento de laboratorio e topografia que forem necessarias ao acompanhamento dos servigos.

A liberagao das etapas de servigo concluidas sé devera ser feita apds verificagdo pelo empreiteiro
de que houve atendimento do controle de qualidade conforme as disposi¢des das Normas
pertinentes ou as estabelecidas em projeto.

A empresa devera manter no canteiro de obras, laboratorio para a realizacdo dos ensaios rotineiros
previstos nas Especificacdes de Servico ou de Materiais.

Cuidados especiais quanto a sinaliza¢do diurna e noturna durante a execu¢do das obras, deverao
ser tomados face aos estreitamentos e desvios de pistas exigidos para realizacdo das mesmas,
quando necessario.

Os servigos deverdo ser realizados no periodo entre o més de marco e novembro, evitando assim
o periodo mais chuvoso da regido, conforme estudos hidrologicos.

5.1 - PROJETO DO CANTEIRO DE OBRAS

A érea prevista para instalacdo do canteiro de obras compreende um retdngulo regular com
extensao de 40,00 m e largura de 30,00 m totalizando uma area de cerca de 1.200,00 m?, atendendo
as disposicdes relativas a prote¢do ambiental, esta instalacdo deverd ser dotada de sistema de
tratamento de esgoto doméstico, composto de fossa, filtro e sumidouro.

O layout sugerido para o canteiro, apresentado a seguir, ilustra as instalagdes minimas que esta
unidade devera abrigar, dentre as quais:

Escritdrio para Fiscalizagao;

Sanitario e Vestiario;

Refeitorio;

Escritdrio para Administragdo local da Construtora;

Almoxarifado e guarita.
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LAYOUT DO CANTEIRO






5.2 - SUGESTAO DE LOCALIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS

A empresa devera alinhar, juntamente com a Prefeitura Municipal de Aracruz, a localizagdo exata
do canteiro de obras que atendam as normas de seguranga vigente, a seguir se encontra uma
sugestdo de localizacdo para o canteiro de obras, vale ressaltar que o local exato sera confirmado
apos a anuéncia da fiscalizagao da prefeitura.

C | = SUGESTAO DE LOCALIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS
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6.0- ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
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6.0 - ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

De uma maneira geral as Especificagdes Técnicas a serem obedecidas na execu¢do de todos os
servicos indicados pelo projeto, sdo aquelas preconizadas pelo DNIT (antigo DNER) as quais
existem em publicagdes pelo referido Orgdo e estdo apenas listadas com seus codigos adiante.

Na execucao dos servigos previstos deverao ser atendidas as recomendacdes do Projeto Executivo
elaborado, as disposi¢des do DNIT constantes nas Normas Gerais de Trabalho, bem como as
Normas da ABNT pertinentes e as Especificagdes Complementares e Particulares ora
estabelecidas.

6.1 - Relacio das Especificacoes Adotadas

a) Servicos Preliminares
DNIT 104/2009 — Servigos Preliminares;

DNIT 106/2009 — Cortes;
DNIT 108/2009 — Aterros.

b) Pavimentacio
DNIT 137/2010-ES: Pavimentacdo — Regulariza¢do do subleito;

DNIT 141/2010-ES: Pavimentacdao — Base estabilizada granulometricamente;
DNIT 144/2010-ES: Pavimentagao asfaltica — Imprimacdo com ligante asfaltico convencional;

DNER-ES 327/97 - Pavimenta¢ao - Pavimento com pecas pré-moldadas de concreto;

¢) Drenagem
DNIT 018/2023-ES - Drenagem - Sarjetas e Valetas;

DNIT 020/2023-ES - Drenagem - Meios-fios e guias;

DNIT 021/2004-ES - Drenagem - Entradas e descidas d’agua;

DNIT 022/2006-ES - Drenagem - Dissipadores de energia;

DNIT 023/2006-ES - Drenagem - Bueiros tubulares de concreto;

DNIT 027/2004-ES - Drenagem - Demoli¢ao de dispositivos de concreto;

DNIT 028/2004-ES - Drenagem — Limpeza e desobstrugdo de dispositivos de drenagem;
DNIT 030/2004-ES - Drenagem — Dispositivos de drenagem pluvial urbana.

d) Sinaliza¢do e Obras complementares
DNIT 100/2009 — Sinaliza¢ao Horizontal,

DNIT 101/2009 — Sinalizagao Vertical;
DNIT 103/2009 - Protegao do corpo estradal - Estruturas de arrimo com gabido.
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7.0 - DECLARACOES E ARTs
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