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2.0 - APRESENTAÇÃO 

A SERPENGE – Serviços e Projetos de Engenharia Ltda, em atendimento às disposições do 
Contrato nº. 155/2018, firmado com a Prefeitura Municipal de Aracruz - PMA, conforme processo 
nº. 14.805/2018 apresenta neste Volume os elementos utilizados na elaboração do Projeto de 
Engenharia para Obras de Infraestrutura do Bairro Santa Marta no Distrito Sede de Aracruz, numa 
extensão total de 2.150,00 metros. 
O Projeto Executivo está apresentado em 05 Volumes, a saber: 

• Volume 1 – Relatório do Projeto; 
• Volume 2 – Projeto de Execução; 
• Volume 3 – Notas de Serviço e Cálculo de Volumes; 
• Volume 4 – Orçamento e Plano de Execução das Obras; 
• Volume 4A – Memórias de Cálculo. 

O presente Volume 4 – Orçamento e Plano de Execução da Obra apresentam os custos para 
implantação dos serviços propostos no âmbito do projeto executivo referido, assim como os 
aspectos intervenientes na estruturação dos custos de implantação. 
Estão apresentados também um Cronograma Físico-Financeiro sugerido para os serviços, um 
resumo das Especificações Técnicas relativas à execução de cada serviço. 
As Especificações Técnicas foram apenas relacionadas e citadas em seus números, uma vez que 
são padronizadas pelo DNIT (antigo DNER), de conhecimento geral e consagradas em serviços 
rodoviários. 
O Orçamento foi elaborado a partir dos quantitativos obtidos nos levantamentos efetuados de cada 
projeto e com o valor do preço de cada serviço as planilhas de orçamento da Obra. 



 
___________________________________________________________  

___________________________________________________________ 

5 
 

 

3.0 - PLANTA DE LOCALIZAÇÃO 
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4.0 – METODOLOGIA 

A partir dos quantitativos obtidos nos levantamentos e projetos efetuados e com o valor do preço 
de cada serviço, foi elaborada a planilha de orçamento das Obras. A discriminação e forma de 
remuneração dos serviços executados são aquelas utilizadas na praxe de obras rodoviárias e estão 
em conformidade com os critérios utilizados pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos da 
Prefeitura Municipal de Aracruz. 
De acordo com a Resolução TC n°366, de 22 de novembro de 2022 – Tribunal de Contas do 
Espírito Santo, resolveu que os preços unitários utilizados para elaboração da planilha 
orçamentária serão obtidos através das planilhas referenciais do SICRO e DER-ES, reajustados 
para novembro de 2023 por meio dos índices de reajustamento do DNIT (apresentados ao final da 
planilha). Dessa forma, os custos foram obtidos nas seguintes publicações: 
 - DER-ES Rodovias – Julho/2023 (reajustados para maio/2024) 

- SICRO-ES, DER-ES Edificações, CESAN – Janeiro/2024 (reaj. p/ maio/2024) 
Além disso, foram elaboradas composições de custos desenvolvidas pela Consultora na execução 
de serviços que não constavam nas publicações anteriormente mencionadas. Dependendo do 
serviço que necessitou composição, foi apresentado o Projeto-Tipo nos capítulos anteriores 
apresentando a origem dos coeficientes de consumo considerados. 
Para utilização correta da tabela do SICRO, os manuais e instruções de utilização indicam a 
remuneração do transporte em forma de Momento de Transporte (Unidade: tkm) aos quais são 
considerados os consumos nas composições fornecidas e a distâncias de transporte consideradas 
no Projeto. Dessa forma, foi elaborada uma tabela, que será apresentada a seguir, demonstrando 
todos os cálculos dos momentos de transporte dos serviços aos quais necessitam. A exceção fica 
pelo transporte dos materiais betuminosos que é remunerado a parte, seguindo outra metodologia. 
Assim como os transportes, os insumos betuminosos são remunerados de forma diferenciada 
também. Todas as instruções estão apresentadas no Manual do SICRO, Vol. 1 Metodologia e 
Conceitos, PG 187. A seguir serão apresentadas as tabelas que originaram os custos adotados para 
aquisição dos materiais betuminosos, bem como seus transportes. 
O orçamento das obras que contemplam o projeto foi dividido em serviços de infraestrutura: 
Terraplanagem e Serviços Preliminares, Pavimentação, Drenagem e Obras de Arte Corrente, 
Sinalização, Obras Complementares, Canteiro de Obras e Administração Local.  
A seguir são apresentados os seguintes quadros: 

• Quadro Resumo do Orçamento; 
• Planilha Orçamentária; 
• Cronograma Físico Financeiro; 
• Curva ABC de Serviços (com o Diagrama de Pareto); 
• Composições de Custos; 
• Quadro das distâncias de transporte; 
• Metodologia dos Custos e Quantidades de Transportes; 
• Metodologia dos Custos dos Insumos Betuminosos; 
• Quadro de Densidades; 
• Composição de BDI.
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4.1 – RESUMO DO ORÇAMENTO



LOCAL: Aracruz Sede – Aracruz – ES

EXTENSÃO: 2,15 Km

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR PARCIAL R$ VALOR P/ km R$ % sobre o Total

1.0 INSTALAÇÃO MANUT. CANTEIRO MOB., DESMOB. E PLACA DE OBRA 151.164,75 70.309,19 1,82%

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES E TERRAPLENAGEM 171.679,11 79.850,75 2,07%

3.0 DRENAGEM E O.A.C 3.080.368,44 1.432.729,51 37,16%

4.0 PAVIMENTAÇÃO 2.888.600,82 1.343.535,27 34,84%

5.0 SINALIZAÇÃO 56.801,27 26.419,20 0,69%

6.0 OBRAS COMPLEMENTARES 1.053.290,76 489.902,68 12,71%

7.0 TRANSPORTE 456.507,75 212.329,19 5,51%

8.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 431.729,88 200.804,60 5,21%

8.290.142,78 3.855.880,36 100,00%TOTAL GERAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO

PROJETO: Infraestrutura do Bairro Santa Marta BDI: 23,32%  |  BDI Diferenc. : 15,57%

DATA DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO: JUN-24

REF: SICRO (jan-24). DER-ES ROD. (jul-23). CESAN (jan-24). DER-ES EDIF. (jan-
24). reaj. p/ mai-24
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4.2 – DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO 



BDI: 23,32% BDI Diferenc. : 15,57%

EXTENSÃO:

PRAZO OBRA PREV.:

CÓD ÓRGÃO ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE
PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 
SEM BDI

PREÇO UNITÁRIO 
(R$) SEM BDI 
REAJUSTADO

PREÇO 
UNITÁRIO (R$) 

COM BDI

PREÇO TOTAL 
(R$)

1.0 INSTALAÇÃO MANUT. CANTEIRO MOB., DESMOB. E PLACA DE OBRA 

1.1 CANTEIRO DE OBRAS

41500
DER-ES 

ROD.
1.1.1 Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES M2 18,00 336,34 343,41 423,49 7.622,82

42511
DER-ES 

ROD.
1.1.2

Aluguel de container p/ escritório com ar condicionado, isolamento term/acust., 2 luminárias,

janela de vidro, tomadas computador e telefone
Mes 12,00 1.006,75 1.027,89 1.267,59 15.211,08

41579
DER-ES 

ROD.
1.1.3 Aluguel de container para almoxarifado Mes 12,00 746,75 762,43 940,23 11.282,76

41678
DER-ES 

ROD.
1.1.4

Aluguel de container tipo refeitório simples, c/ 1 aparelho de ar condicionado, 2 luminárias e 2

janelas de vidro
Mes 12,00 1.094,24 1.117,22 1.377,76 16.533,12

41580
DER-ES 

ROD.
1.1.5

Aluguel de container tipo sanitário com 3 vasos sanitários, lavatório, mictório, 5 chuveiros, 2

venezianas e piso especial
Mes 12,00 1.025,66 1.047,20 1.291,41 15.496,92

41501
DER-ES 

ROD.
1.1.6

Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/

aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m
M 25,00 53,79 54,92 67,72 1.693,00

41499
DER-ES 

ROD.
1.1.7

Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas,

considerando distância de 25m
M 25,00 402,47 410,93 506,75 12.668,75

41503
DER-ES 

ROD.
1.1.8

Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e

chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG
M 20,00 521,98 532,95 657,23 13.144,60

41527
DER-ES 

ROD.
1.1.9 Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m Ud 2,00 2.292,22 2.340,36 2.886,13 5.772,26

100882
DER-ES 

ROD.
1.1.10

Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8",

incl. faixas pint. esmalte sintético c/ h=40cm (Reaproveitamento 2x)
M 140,00 193,90 197,97 244,14 34.179,60

41495
DER-ES 

ROD.
1.1.11 Mobilização e desmobilização de container até 50 km Ud 4,00 1.143,67 1.167,69 1.440,00 5.760,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

PROJETO: Infraestrutura do Bairro Santa Marta

12 meses Não Desonerado - LS: Conforme referenciais

LOCAL: Aracruz Sede – Aracruz – ES REF: SICRO (jan-24). DER-ES ROD. (jul-23). CESAN (jan-24). DER-ES EDIF. (jan-24). reaj. p/ mai-24 
| DATA DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO: JUN-242,15 Km
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BDI: 23,32% BDI Diferenc. : 15,57%

EXTENSÃO:

PRAZO OBRA PREV.:

CÓD ÓRGÃO ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE
PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 
SEM BDI

PREÇO UNITÁRIO 
(R$) SEM BDI 
REAJUSTADO

PREÇO 
UNITÁRIO (R$) 

COM BDI

PREÇO TOTAL 
(R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

PROJETO: Infraestrutura do Bairro Santa Marta

12 meses Não Desonerado - LS: Conforme referenciais

LOCAL: Aracruz Sede – Aracruz – ES REF: SICRO (jan-24). DER-ES ROD. (jul-23). CESAN (jan-24). DER-ES EDIF. (jan-24). reaj. p/ mai-24 
| DATA DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO: JUN-242,15 Km

1.2 SINALIZAÇÃO DE OBRAS

42046
DER-ES 

ROD.
1.2.1 Cones para sinalização, fornecimento e colocação Ud 11,00 104,30 104,51 128,88 1.417,68

42047
DER-ES 

ROD.
1.2.2 Elementos de madeira para sinalização - cavaletes Ud 11,00 41,73 41,81 51,56 567,16

41359
DER-ES 

ROD.
1.2.3 Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte  para sinalização de obras M 108,00 21,40 21,44 26,44 2.855,52

40937
DER-ES 

ROD.
1.2.4 Sinalização vertical com chapa em esmalte sintético M2 4,00 612,68 613,91 757,07 3.028,28

41202
DER-ES 

ROD.
1.2.5 Sinalização noturna ( fio com lâmpada e balde ), fornecimento e instalação M 108,00 29,46 29,52 36,40 3.931,20

151.164,75

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES E TERRAPLENAGEM

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

5501700 SICRO 2.1.1 Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m m² 8.600,00 0,53 0,53 0,65 5.590,00

5501701 SICRO 2.1.2 Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m un 10,00 39,35 39,35 48,53 485,30

5501702 SICRO 2.1.3 Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m un 6,00 98,37 98,37 121,31 727,86

1600989 SICRO 2.1.4 Demolição de concreto simples com martelete m³ 5,00 397,69 397,69 490,43 2.452,15

30304
DER-ES 

EDIF.
2.1.5

Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - 

Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada
m3 5,00 75,96 75,96 93,67 468,35

2.2 TERRAPLENAGEM

5502135 SICRO 2.2.1
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em 

revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³
m³ 3.257,34 5,16 5,16 6,36 20.716,68

5502136 SICRO 2.2.2
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em 

revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³
m³ 606,85 5,86 5,86 7,23 4.387,53

4413984 SICRO 2.2.3 Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação m³ 2.606,38 3,91 3,91 4,82 12.562,75

5503041 SICRO 2.2.4 Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário m³ 1.006,25 8,55 8,55 10,54 10.605,88

5915321 SICRO 2.2.5 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 134.538,23 0,58 0,58 0,72 96.867,53

5915320 SICRO 2.2.6 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário tkm 19.108,05 0,71 0,71 0,88 16.815,08

171.679,11

SUB - TOTAL INSTALAÇÃO MANUT. CANTEIRO MOB., DESMOB. E PLACA DE OBRA 

SUB - TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES E TERRAPLENAGEM

13



BDI: 23,32% BDI Diferenc. : 15,57%

EXTENSÃO:

PRAZO OBRA PREV.:

CÓD ÓRGÃO ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE
PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 
SEM BDI

PREÇO UNITÁRIO 
(R$) SEM BDI 
REAJUSTADO

PREÇO 
UNITÁRIO (R$) 

COM BDI

PREÇO TOTAL 
(R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

PROJETO: Infraestrutura do Bairro Santa Marta

12 meses Não Desonerado - LS: Conforme referenciais

LOCAL: Aracruz Sede – Aracruz – ES REF: SICRO (jan-24). DER-ES ROD. (jul-23). CESAN (jan-24). DER-ES EDIF. (jan-24). reaj. p/ mai-24 
| DATA DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO: JUN-242,15 Km

3.0 DRENAGEM E O.A.C

3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES

43064
DER-ES 

ROD.
3.1.1 Religação de rede de água em PVC DN 20 mm, inclusive conexões, em Vias Urbanas M 108,00 24,75 25,24 31,13 3.362,04

41226
DER-ES 

ROD.
3.1.2 Religação de rede de água em PVC DN 32mm, incluisve conexões M 108,00 29,57 30,16 37,20 4.017,60

43067
DER-ES 

ROD.
3.1.3 Religação de rede de água em PVC DN 75 mm, inclusive conexões, em Vias Urbanas M 108,00 79,42 81,01 99,90 10.789,20

43068
DER-ES 

ROD.
3.1.4 Remanejamento de ligação e religação de redes de esgoto, em Vias Urbanas M 108,00 95,05 96,95 119,55 12.911,40

7260100020 CESAN 3.1.5 REDE ESG PVC NBR7362 150 ATE 1,25m ASFAL M 43,00 327,45 328,43 405,02 17.415,86

7080100010 CESAN 3.1.6 PV-ANEL CONCR DN 600 PROF ATE 1,25M UN 2,00 2.403,00 2.410,21 2.972,27 5.944,54

7200100340 CESAN 3.1.7 CAIXA LIGACAO PREDIAL EM ANEL CONCRETO UN 2,00 112,64 112,98 139,32 278,64

7200100350 CESAN 3.1.8 TAMPA CAIXA DE LIGACAO PREDIAL ESGOTO UN 2,00 140,19 140,61 173,40 346,80

7200100080 CESAN 3.1.9 LIG PRED ESG CURTA C/MAT ASFAL H0,6A1,0M UN 2,00 920,74 923,50 1.138,86 2.277,72

3.2 ESCAVAÇÕES E MOVIMENTOS DE TERRA

4805757 SICRO 3.2.1 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 4.262,58 6,76 6,90 8,50 36.231,93

4805749 SICRO 3.2.2 Escavação manual de vala em material de 1ª categoria m³ 325,54 69,27 70,66 87,13 28.364,30

2106292 SICRO 3.2.3
Escoramento contínuo de valas com tábuas de 2,5 x 30 cm e longarinas de 6 x 16 cm - estroncas a cada metro 

não incluídas - profundidade de até 4 m - madeira com utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
m² 4.602,32 143,48 146,35 180,48 830.626,71

320001 COMP. 3.2.4 Reaterro com areia e adensamento hidráulico, tudo incluído em Vias Urbanas m³ 1.541,59 - 60,13 74,15 114.308,90

4815671 SICRO 3.2.5 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 1.872,28 15,97 16,29 20,09 37.614,11

4413984 SICRO 3.2.6 Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação m³ 2.390,30 3,91 3,99 4,92 11.760,28

5915321 SICRO 3.2.7 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 123.384,13 0,58 0,59 0,73 90.070,41

5915320 SICRO 3.2.8 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário tkm 17.523,86 0,71 0,72 0,89 15.596,24

14



BDI: 23,32% BDI Diferenc. : 15,57%

EXTENSÃO:

PRAZO OBRA PREV.:

CÓD ÓRGÃO ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE
PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 
SEM BDI

PREÇO UNITÁRIO 
(R$) SEM BDI 
REAJUSTADO

PREÇO 
UNITÁRIO (R$) 

COM BDI

PREÇO TOTAL 
(R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

PROJETO: Infraestrutura do Bairro Santa Marta

12 meses Não Desonerado - LS: Conforme referenciais

LOCAL: Aracruz Sede – Aracruz – ES REF: SICRO (jan-24). DER-ES ROD. (jul-23). CESAN (jan-24). DER-ES EDIF. (jan-24). reaj. p/ mai-24 
| DATA DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO: JUN-242,15 Km

3.3 SERVIÇOS

43018
DER-ES 

ROD.
3.3.1

Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio

em Vias Urbanas
M 4.138,50 72,50 73,95 91,20 377.431,20

2003257 SICRO 3.3.2 Sarjeta triangular de concreto - STC 100-20 - escavação mecânica - areia e brita comerciais m 139,00 64,03 64,22 79,20 11.008,80

804015 SICRO 3.3.3 Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 637,00 265,32 266,12 328,17 209.044,29

804023 SICRO 3.3.4 Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 1.383,00 437,27 438,58 540,86 748.009,38

804031 SICRO 3.3.5 Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 9,00 634,56 636,46 784,89 7.064,01

804081 SICRO 3.3.6 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 8,00 718,01 720,16 888,11 7.104,88

804101 SICRO 3.3.7 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 1,00 1.217,87 1.221,52 1.506,38 1.506,38

330001 COMP. 3.3.8 Caixa ralo simples (CXR-01) em blocos e grelha articulada em FFA und 119,00 - 1.255,05 1.547,73 184.179,87

330002 COMP. 3.3.9 Caixa ralo dupla (CXRD-01) em blocos e grelha articulada em FFA und 1,00 - 2.344,68 2.891,46 2.891,46

2003624 SICRO 3.3.10 Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples - BLC 02 - areia e brita comerciais un 6,00 2.736,53 2.744,74 3.384,81 20.308,86

2003517 SICRO 3.3.11 Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia e brita comerciais un 1,00 3.979,84 3.991,78 4.922,66 4.922,66

2003680 SICRO 3.3.12 Poço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais un 37,00 2.043,85 2.049,98 2.528,04 93.537,48

2003682 SICRO 3.3.13 Poço de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais un 11,00 2.348,07 2.355,11 2.904,33 31.947,63

2003692 SICRO 3.3.14 Poço de visita - PVI 08 - areia e brita comerciais un 8,00 2.378,56 2.385,70 2.942,04 23.536,32

2003694 SICRO 3.3.15 Poço de visita - PVI 09 - areia e brita comerciais un 5,00 2.704,43 2.712,54 3.345,11 16.725,55

2003714 SICRO 3.3.16 Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais un 46,00 1.502,39 1.506,90 1.858,31 85.482,26

2003716 SICRO 3.3.17 Chaminé dos poços de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais un 11,00 1.753,73 1.758,99 2.169,19 23.861,09

2003718 SICRO 3.3.18 Chaminé dos poços de visita - CPV 03 - areia e brita comerciais un 4,00 1.998,88 2.004,88 2.472,41 9.889,64

3.080.368,44SUB - TOTAL DRENAGEM E O.A.C
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BDI: 23,32% BDI Diferenc. : 15,57%

EXTENSÃO:

PRAZO OBRA PREV.:

CÓD ÓRGÃO ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE
PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 
SEM BDI

PREÇO UNITÁRIO 
(R$) SEM BDI 
REAJUSTADO

PREÇO 
UNITÁRIO (R$) 

COM BDI

PREÇO TOTAL 
(R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

PROJETO: Infraestrutura do Bairro Santa Marta

12 meses Não Desonerado - LS: Conforme referenciais

LOCAL: Aracruz Sede – Aracruz – ES REF: SICRO (jan-24). DER-ES ROD. (jul-23). CESAN (jan-24). DER-ES EDIF. (jan-24). reaj. p/ mai-24 
| DATA DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO: JUN-242,15 Km

4.0 PAVIMENTAÇÃO

4.1 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO

410001 COMP. 4.1.1 Regularização do Subleito com adição de 50% de bica corrida e 3% de cimento m³ 2.090,76 - 121,84 150,25 314.136,69

410002 COMP. 4.1.2 Base de Solo com adição de 50% de bica corrida e 3% de cimento m³ 1.054,68 - 122,82 151,46 159.741,83

4011352 SICRO 4.1.3 Imprimação com emulsão asfáltica m² 14.951,70 0,41 0,42 0,51 7.625,37

40884
DER-ES 

ROD.
4.1.4

Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm,

inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia
M2 14.951,70 118,32 123,76 152,62 2.281.928,45

410003 COMP. 4.1.5 Travessão de Travamento do Pavimento m 206,00 77,28 78,59 96,92 19.965,52

4.2 AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS BETUMINOSOS E SOLOS (BDI PARA MATERIAIS ASFÁLTICOS = 15,28%)

MB0001 SICRO 4.3.1 Aquisição de E.A.I. (Imprimação) t 19,44 2.751,65 - 3.172,10 61.665,62

MB0002 SICRO 4.3.2 Transporte de E.A.I. (Imprimação) t 19,44 552,84 - 637,31 12.389,31

42045
DER-ES 

ROD.
4.3.3 Aquisição de solo de jazida comercial (saibreira) (BDI DIFERENCIADO - 15,57%) M3 738,28 36,51 38,19 42,19 31.148,03

2.888.600,82

5.0 SINALIZAÇÃO

5.1 VERTICAL

5213571 SICRO 5.1.1 Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação m² 7,04 500,29 501,29 618,19 4.352,06

5216111 SICRO 5.1.2 Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação un 26,00 109,75 109,97 135,61 3.525,86

5.2 HORIZONTAL

5213401 SICRO 5.2.1 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 580,80 36,04 36,11 44,53 25.863,02

5213405 SICRO 5.2.2 Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 40,50 48,90 49,00 60,42 2.447,01

5219643 SICRO 5.2.3 Tachão refletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e colocação un 196,00 85,11 85,28 105,17 20.613,32

56.801,27

SUB - TOTAL PAVIMENTAÇÃO

SUB - TOTAL SINALIZAÇÃO
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BDI: 23,32% BDI Diferenc. : 15,57%

EXTENSÃO:

PRAZO OBRA PREV.:

CÓD ÓRGÃO ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE
PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 
SEM BDI

PREÇO UNITÁRIO 
(R$) SEM BDI 
REAJUSTADO

PREÇO 
UNITÁRIO (R$) 

COM BDI

PREÇO TOTAL 
(R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

PROJETO: Infraestrutura do Bairro Santa Marta

12 meses Não Desonerado - LS: Conforme referenciais

LOCAL: Aracruz Sede – Aracruz – ES REF: SICRO (jan-24). DER-ES ROD. (jul-23). CESAN (jan-24). DER-ES EDIF. (jan-24). reaj. p/ mai-24 
| DATA DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO: JUN-242,15 Km

6.0 OBRAS COMPLEMENTARES

6.1 MURO DE GABIÕES

4805751 SICRO 6.1.1 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m m³ 14,98 51,95 51,95 64,06 959,62

4805756 SICRO 6.1.2 Apiloamento manual de superfície com espessura de 15 cm m² 149,84 4,57 4,57 5,64 845,10

1106057 SICRO 6.1.3 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m³ 14,98 436,24 436,24 537,97 8.058,79

3205864 SICRO 6.1.4 Gabião caixa 2 x 1 x 0,50 m - Zn/Al + PVC - D = 2,4 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento m³ 246,40 1.006,25 1.006,25 1.240,91 305.760,22

6.2 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

41240
DER-ES 

ROD.
6.2.1 Passeio em concreto, largura 2,00m, acabamento em ladrilho hidráulico podotátil (L=0,40m) M2 6.323,94 91,69 93,61 115,44 730.035,63

41109
DER-ES 

ROD.
6.2.2 Demolição de cerca de madeira com 4 fios M 276,00 3,03 3,10 3,82 1.054,32

3713613 SICRO 6.2.3 Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m m 276,00 19,32 19,32 23,83 6.577,08

1.053.290,76

7.0 TRANSPORTE

5914389 SICRO 7.1 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 332.909,85 0,79 0,79 0,97 322.922,55

5914374 SICRO 7.2 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário tkm 57.261,77 0,98 0,98 1,21 69.286,74

5914479 SICRO 7.3 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 31.856,67 0,74 0,74 0,91 28.989,57

5914464 SICRO 7.4 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário tkm 1.536,00 0,91 0,91 1,12 1.720,32

5914614 SICRO 7.5 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada tkm 14.386,64 1,80 1,80 2,22 31.938,34

5914599 SICRO 7.6
Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em revestimento 

primário
tkm 604,48 2,21 2,21 2,73 1.650,23

456.507,75SUB - TOTAL TRANSPORTE

SUB - TOTAL OBRAS COMPLEMENTARES
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BDI: 23,32% BDI Diferenc. : 15,57%

EXTENSÃO:

PRAZO OBRA PREV.:

CÓD ÓRGÃO ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE
PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 
SEM BDI

PREÇO UNITÁRIO 
(R$) SEM BDI 
REAJUSTADO

PREÇO 
UNITÁRIO (R$) 

COM BDI

PREÇO TOTAL 
(R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

PROJETO: Infraestrutura do Bairro Santa Marta

12 meses Não Desonerado - LS: Conforme referenciais

LOCAL: Aracruz Sede – Aracruz – ES REF: SICRO (jan-24). DER-ES ROD. (jul-23). CESAN (jan-24). DER-ES EDIF. (jan-24). reaj. p/ mai-24 
| DATA DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO: JUN-242,15 Km

8.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

810001 COMP. 8.1 Administração local und 1,00 - - 431.729,88 431.729,88

431.729,88

8.290.142,78

jul-23 mai-24 Reajuste 
(jul-23/mai-24)

156,481 159,73 1,0210

459,932 483,549 1,0510

454,027 463,273 1,0200

545,735 570,769 1,0460

262,524 262,939 1,0020

156,481 159,73 1,0210

156,481 159,73 1,0210

140,831 147,124 1,0450

jan-24 mai-24 Reajuste 
(jan-24/mai-24)

159,693 159,73 1,0000

480,943 483,549 1,0050

461,999 463,273 1,0030

561,021 570,769 1,0170

262,501 262,939 1,0020

159,693 159,73 1,0000

159,693 159,73 1,0000

145,655 147,124 1,0100

DRENAGEM E O.A.C.

PAVIMENTAÇÃO

SUB - TOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL

TOTAL GERAL

Reajustamento Planilha Orçamentária (Fonte  DNIT¹)

TERRAPLENAGEM

SERVIÇOS PRELIMINARES

OBRAS COMPLEMENTARES

INSTALAÇÃO MANUT. CANTEIRO MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, PLACAS DE OBRAS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

SERVIÇOS PRELIMINARES

TERRAPLENAGEM

DRENAGEM E O.A.C.

PAVIMENTAÇÃO

SINALIZAÇÃO 

SINALIZAÇÃO 

OBRAS COMPLEMENTARES

INSTALAÇÃO MANUT. CANTEIRO MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, PLACAS DE OBRAS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Reajustamento Planilha Orçamentária (Fonte  DNIT¹)
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4.3 – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 



PROJETO: Infraestrutura do Bairro Santa Marta BDI: 23,32%  |  BDI Diferenc. : 15,57%

LOCAL: Aracruz Sede – Aracruz – ES REF: SICRO (jan-24). DER-ES ROD. (jul-23). CESAN (jan-24). DER-ES EDIF. (jan-24). reaj. p/ mai-24

EXTENSÃO: 2,15 Km DATA DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO: JUN-24

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS REPASSE VALOR DAS 
OBRAS 

30 
DIAS

60 
DIAS

90 
DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS 390 DIAS 420 DIAS 450 DIAS

R$ 151.164,75 95.233,79 4.081,45 4.081,45 4.081,45 4.081,45 4.081,45 4.081,45 4.081,45 4.081,45 4.081,45 4.081,45 15.116,48

% 63,00% 2,70% 2,70% 2,70% 2,70% 2,70% 2,70% 2,70% 2,70% 2,70% 2,70% 10,00%

R$ 171.679,11 8.583,96 17.167,91 51.503,73 51.503,73 34.335,82 8.583,96

% 5,00% 10,00% 30,00% 30,00% 20,00% 5,00%

R$ 3.080.368,44 154.018,42 616.073,69 616.073,69 616.073,69 616.073,69 462.055,27

% 5,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00%

R$ 2.888.600,82 288.860,08 288.860,08 577.720,16 577.720,16 577.720,16 577.720,16

% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

R$ 56.801,27 28.400,64 28.400,64

% 50,00% 50,00%

R$ 1.053.290,76 210.658,15 315.987,23 315.987,23 210.658,15

% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%

R$ 456.507,75 22.825,39 22.825,39 45.650,78 45.650,78 45.650,78 45.650,78 45.650,78 45.650,78 45.650,78 45.650,78 22.825,39 22.825,39

% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00%

R$ 431.729,88 6.957,59 10.882,95 39.407,96 39.407,96 54.334,33 52.919,56 59.855,98 34.471,33 46.044,59 51.831,21 20.398,40 15.218,02

% 1,61% 2,52% 9,13% 9,13% 12,59% 12,26% 13,86% 7,98% 10,67% 12,01% 4,72% 3,52%

133.600,73 208.976,12 756.717,60 756.717,60 1.043.336,15 1.016.169,51 1.149.363,63 661.923,72 884.155,12 995.270,83 391.693,09 292.218,67

133.600,73 342.576,85 1.099.294,45 1.856.012,05 2.899.348,20 3.915.517,72 5.064.881,35 5.726.805,07 6.610.960,19 7.606.231,02 7.997.924,11 8.290.142,78

1,61% 2,52% 9,13% 9,13% 12,59% 12,26% 13,86% 7,98% 10,67% 12,01% 4,73% 3,53%

1,61% 4,13% 13,26% 22,39% 34,97% 47,23% 61,10% 69,08% 79,75% 91,75% 96,48% 100,00%

8.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

3.0 DRENAGEM E O.A.C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

1.0 INSTALAÇÃO MANUT. CANTEIRO MOB., DESMOB. E 
PLACA DE OBRA 

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES E TERRAPLENAGEM

PRAZO DE 
CONTRATAÇÃO DOS 

SERVIÇOS

4.0 PAVIMENTAÇÃO

6.0 OBRAS COMPLEMENTARES

7.0 TRANSPORTE

5.0 SINALIZAÇÃO

PRAZO DE 
CONTRATAÇÃO DOS 

SERVIÇOS
% ACUMULADA

PREVISÃO DE DESENBOLSO MENSAL

DESEMBOLSO ACUMULADO

% PARCIAL
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4.4 – CURVA ABC



ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE
PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 
COM BDI

PREÇO TOTAL 
(R$) % % ACUM. CLASS.

4.1.4
Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm,

inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia
M2 14.951,70 152,62 2.281.928,45 27,5258% 27,5258% A

3.2.3
Escoramento contínuo de valas com tábuas de 2,5 x 30 cm e longarinas de 6 x 16 cm - estroncas a cada metro não 

incluídas - profundidade de até 4 m - madeira com utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
m² 4.602,32 180,48 830.626,71 10,0194% 37,5453% A

3.3.4 Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 1.383,00 540,86 748.009,38 9,0229% 46,5681% A

6.2.1 Passeio em concreto, largura 2,00m, acabamento em ladrilho hidráulico podotátil (L=0,40m) M2 6.323,94 115,44 730.035,63 8,8061% 55,3742% A

8.1 Administração local und 1,00 431.729,88 431.729,88 5,2077% 60,5819% A

3.3.1
Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio

em Vias Urbanas
M 4.138,50 91,20 377.431,20 4,5528% 65,1347% A

7.1 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 332.909,85 0,97 322.922,55 3,8953% 69,0300% A

4.1.1 Regularização do Subleito com adição de 50% de bica corrida e 3% de cimento m³ 2.090,76 150,25 314.136,69 3,7893% 72,8193% A

6.1.4 Gabião caixa 2 x 1 x 0,50 m - Zn/Al + PVC - D = 2,4 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento m³ 246,40 1.240,91 305.760,22 3,6882% 76,5075% A

3.3.3 Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 637,00 328,17 209.044,29 2,5216% 79,0291% A

3.3.8 Caixa ralo simples (CXR-01) em blocos e grelha articulada em FFA und 119,00 1.547,73 184.179,87 2,2217% 81,2508% B

4.1.2 Base de Solo com adição de 50% de bica corrida e 3% de cimento m³ 1.054,68 151,46 159.741,83 1,9269% 83,1777% B

3.2.4 Reaterro com areia e adensamento hidráulico, tudo incluído em Vias Urbanas m³ 1.541,59 74,15 114.308,90 1,3789% 84,5565% B

2.2.5 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 134.538,23 0,72 96.867,53 1,1685% 85,7250% B

3.3.12 Poço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais un 37,00 2.528,04 93.537,48 1,1283% 86,8533% B

3.2.7 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 123.384,13 0,73 90.070,41 1,0865% 87,9398% B

3.3.16 Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais un 46,00 1.858,31 85.482,26 1,0311% 88,9709% B

7.2 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário tkm 57.261,77 1,21 69.286,74 0,8358% 89,8067% B

4.3.1 Aquisição de E.A.I. (Imprimação) t 19,44 3.172,10 61.665,62 0,7438% 90,5505% B

3.2.5 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 1.872,28 20,09 37.614,11 0,4537% 91,0042% B

3.2.1 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 4.262,58 8,50 36.231,93 0,4370% 91,4413% B

1.1.10
Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8",

incl. faixas pint. esmalte sintético c/ h=40cm (Reaproveitamento 2x)
M 140,00 244,14 34.179,60 0,4123% 91,8536% B

3.3.13 Poço de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais un 11,00 2.904,33 31.947,63 0,3854% 92,2389% B

7.5 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada tkm 14.386,64 2,22 31.938,34 0,3853% 92,6242% B

4.3.3 Aquisição de solo de jazida comercial (saibreira) (BDI DIFERENCIADO - 15,57%) M3 738,28 42,19 31.148,03 0,3757% 92,9999% B

7.3 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 31.856,67 0,91 28.989,57 0,3497% 93,3496% B

3.2.2 Escavação manual de vala em material de 1ª categoria m³ 325,54 87,13 28.364,30 0,3421% 93,6917% B

5.2.1 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 580,80 44,53 25.863,02 0,3120% 94,0037% B

3.3.17 Chaminé dos poços de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais un 11,00 2.169,19 23.861,09 0,2878% 94,2915% B

3.3.14 Poço de visita - PVI 08 - areia e brita comerciais un 8,00 2.942,04 23.536,32 0,2839% 94,5754% B

2.2.1
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento 

primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³
m³ 3.257,34 6,36 20.716,68 0,2499% 94,8253% B

5.2.3 Tachão refletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e colocação un 196,00 105,17 20.613,32 0,2486% 95,0740% C

3.3.10 Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples - BLC 02 - areia e brita comerciais un 6,00 3.384,81 20.308,86 0,2450% 95,3190% C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

CURVA ABC - SERVIÇOS
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ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE
PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 
COM BDI

PREÇO TOTAL 
(R$) % % ACUM. CLASS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

CURVA ABC - SERVIÇOS

4.1.5 Travessão de Travamento do Pavimento m 206,00 96,92 19.965,52 0,2408% 95,5598% C

3.1.5 REDE ESG PVC NBR7362 150 ATE 1,25m ASFAL M 43,00 405,02 17.415,86 0,2101% 95,7699% C

2.2.6 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário tkm 19.108,05 0,88 16.815,08 0,2028% 95,9727% C

3.3.15 Poço de visita - PVI 09 - areia e brita comerciais un 5,00 3.345,11 16.725,55 0,2018% 96,1745% C

1.1.4
Aluguel de container tipo refeitório simples, c/ 1 aparelho de ar condicionado, 2 luminárias e 2

janelas de vidro
Mes 12,00 1.377,76 16.533,12 0,1994% 96,3739% C

3.2.8 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário tkm 17.523,86 0,89 15.596,24 0,1881% 96,5620% C

1.1.5
Aluguel de container tipo sanitário com 3 vasos sanitários, lavatório, mictório, 5 chuveiros, 2

venezianas e piso especial
Mes 12,00 1.291,41 15.496,92 0,1869% 96,7490% C

1.1.2
Aluguel de container p/ escritório com ar condicionado, isolamento term/acust., 2 luminárias,

janela de vidro, tomadas computador e telefone
Mes 12,00 1.267,59 15.211,08 0,1835% 96,9324% C

1.1.8
Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e

chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG
M 20,00 657,23 13.144,60 0,1586% 97,0910% C

3.1.4 Remanejamento de ligação e religação de redes de esgoto, em Vias Urbanas M 108,00 119,55 12.911,40 0,1557% 97,2467% C

1.1.7
Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas,

considerando distância de 25m
M 25,00 506,75 12.668,75 0,1528% 97,3996% C

2.2.3 Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação m³ 2.606,38 4,82 12.562,75 0,1515% 97,5511% C

4.3.2 Transporte de E.A.I. (Imprimação) t 19,44 637,31 12.389,31 0,1494% 97,7005% C

3.2.6 Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação m³ 2.390,30 4,92 11.760,28 0,1419% 97,8424% C

1.1.3 Aluguel de container para almoxarifado Mes 12,00 940,23 11.282,76 0,1361% 97,9785% C

3.3.2 Sarjeta triangular de concreto - STC 100-20 - escavação mecânica - areia e brita comerciais m 139,00 79,20 11.008,80 0,1328% 98,1113% C

3.1.3 Religação de rede de água em PVC DN 75 mm, inclusive conexões, em Vias Urbanas M 108,00 99,90 10.789,20 0,1301% 98,2414% C

2.2.4 Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário m³ 1.006,25 10,54 10.605,88 0,1279% 98,3694% C

3.3.18 Chaminé dos poços de visita - CPV 03 - areia e brita comerciais un 4,00 2.472,41 9.889,64 0,1193% 98,4887% C

6.1.3 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m³ 14,98 537,97 8.058,79 0,0972% 98,5859% C

4.1.3 Imprimação com emulsão asfáltica m² 14.951,70 0,51 7.625,37 0,0920% 98,6779% C

1.1.1 Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES M2 18,00 423,49 7.622,82 0,0920% 98,7698% C

3.3.6 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 8,00 888,11 7.104,88 0,0857% 98,8555% C

3.3.5 Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 9,00 784,89 7.064,01 0,0852% 98,9407% C

6.2.3 Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m m 276,00 23,83 6.577,08 0,0793% 99,0201% C

3.1.6 PV-ANEL CONCR DN 600 PROF ATE 1,25M UN 2,00 2.972,27 5.944,54 0,0717% 99,0918% C

1.1.9 Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m Ud 2,00 2.886,13 5.772,26 0,0696% 99,1614% C

1.1.11 Mobilização e desmobilização de container até 50 km Ud 4,00 1.440,00 5.760,00 0,0695% 99,2309% C

2.1.1 Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m m² 8.600,00 0,65 5.590,00 0,0674% 99,2983% C

3.3.11 Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia e brita comerciais un 1,00 4.922,66 4.922,66 0,0594% 99,3577% C

2.2.2
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento 

primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³
m³ 606,85 7,23 4.387,53 0,0529% 99,4106% C

5.1.1 Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação m² 7,04 618,19 4.352,06 0,0525% 99,4631% C

3.1.2 Religação de rede de água em PVC DN 32mm, incluisve conexões M 108,00 37,20 4.017,60 0,0485% 99,5116% C

1.2.5 Sinalização noturna ( fio com lâmpada e balde ), fornecimento e instalação M 108,00 36,40 3.931,20 0,0474% 99,5590% C

5.1.2 Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação un 26,00 135,61 3.525,86 0,0425% 99,6015% C
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ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE
PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 
COM BDI

PREÇO TOTAL 
(R$) % % ACUM. CLASS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

CURVA ABC - SERVIÇOS

3.1.1 Religação de rede de água em PVC DN 20 mm, inclusive conexões, em Vias Urbanas M 108,00 31,13 3.362,04 0,0406% 99,6421% C

1.2.4 Sinalização vertical com chapa em esmalte sintético M2 4,00 757,07 3.028,28 0,0365% 99,6786% C

3.3.9 Caixa ralo dupla (CXRD-01) em blocos e grelha articulada em FFA und 1,00 2.891,46 2.891,46 0,0349% 99,7135% C

1.2.3 Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte  para sinalização de obras M 108,00 26,44 2.855,52 0,0344% 99,7479% C

2.1.4 Demolição de concreto simples com martelete m³ 5,00 490,43 2.452,15 0,0296% 99,7775% C

5.2.2 Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 40,50 60,42 2.447,01 0,0295% 99,8070% C

3.1.9 LIG PRED ESG CURTA C/MAT ASFAL H0,6A1,0M UN 2,00 1.138,86 2.277,72 0,0275% 99,8345% C

7.4 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário tkm 1.536,00 1,12 1.720,32 0,0208% 99,8552% C

1.1.6
Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/

aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m
M 25,00 67,72 1.693,00 0,0204% 99,8757% C

7.6 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em revestimento primário tkm 604,48 2,73 1.650,23 0,0199% 99,8956% C

3.3.7 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 1,00 1.506,38 1.506,38 0,0182% 99,9137% C

1.2.1 Cones para sinalização, fornecimento e colocação Ud 11,00 128,88 1.417,68 0,0171% 99,9308% C

6.2.2 Demolição de cerca de madeira com 4 fios M 276,00 3,82 1.054,32 0,0127% 99,9436% C

6.1.1 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m m³ 14,98 64,06 959,62 0,0116% 99,9551% C

6.1.2 Apiloamento manual de superfície com espessura de 15 cm m² 149,84 5,64 845,10 0,0102% 99,9653% C

2.1.3 Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m un 6,00 121,31 727,86 0,0088% 99,9741% C

1.2.2 Elementos de madeira para sinalização - cavaletes Ud 11,00 51,56 567,16 0,0068% 99,9810% C

2.1.2 Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m un 10,00 48,53 485,30 0,0059% 99,9868% C

2.1.5
Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-

B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada
m3 5,00 93,67 468,35 0,0056% 99,9925% C

3.1.8 TAMPA CAIXA DE LIGACAO PREDIAL ESGOTO UN 2,00 173,40 346,80 0,0042% 99,9966% C

3.1.7 CAIXA LIGACAO PREDIAL EM ANEL CONCRETO UN 2,00 139,32 278,64 0,0034% 100,0000% C
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4.5 – COMPOSIÇÃO DE CUSTOS 



CÓD: 320001
UNIDADE: m³

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

SICRO E9526

Retroescavadeira de pneus - capacidade da 

caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da 

retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW 

1,00 0,20 0,80 151,78 74,43 89,90

SICRO E9571
Caminhão tanque com capacidade de 10.000 

l - 188 kW
1,00 0,20 0,80 340,08 82,70 134,18

224,08

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE SAL.
S/ ENC.

ENC. 
SOCIAIS

 CUSTO 
HORÁRIO

DER-ES 

ROD.
20067 Encarregado de terraplenagem h 0,20 14,39 157,27% 7,41

SICRO P9824 Servente h 2,20 6,47 214,74% 44,79

52,20

5,00% 2,61

13,00

21,45

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO
DER-ES 

ROD.
10111 Areia suja jazida com carregamento mecânico m3 38,68

38,68

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

SICRO

5914449

5914464

5914479

Transporte da areia suja - Caminhão 

basculante 10 m³
0,00

0,00

60,13

CUSTO

1,5000000 0,000

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 38,68

( F ) TOTAL

( A ) TOTAL
SAL.

C/ ENC.

37,03

20,36

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

SERVIÇO: Reaterro com areia e adensamento hidráulico, tudo incluído em Vias Urbanas
DATA-BASE: DER-ES ROD. (jul-23). SICRO (jan-24). reaj. p/ mai-24 REFERENCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO COND. DE 
TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL
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CÓD: 330001

UNIDADE: und

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE SAL.
S/ ENC.

ENC. 
SOCIAIS

 CUSTO 
HORÁRIO

SICRO P9821 Pedreiro h 0,20 9,30 183,52% 5,27

SICRO P9824 Servente h 0,40 6,47 214,74% 8,14

13,41

5,00% 0,67

1,00

14,08

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SICRO M2623

Grelha metálica para boca de lobo com 

capacidade de até 300 kN - C = 0,90 m e L = 

0,30 m

un 567,21

567,21

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SICRO 2009619
Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 

cm com espessura de 20 cm - areia comercial
m² 440,27

SICRO 1109669

Argamassa de cimento e areia 1:3 - 

confecção em betoneira e lançamento manual 

- areia comercial

m³ 30,29

SICRO 1107892

Concreto fck = 20 MPa - confecção em 

betoneira e lançamento manual - areia e brita 

comerciais

m³ 113,45

SICRO 3103302

Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos 

de drenagem - utilização de 3 vezes - 

confecção, instalação e retirada

m² 88,38

672,39

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

SICRO M2623

Grelha metálica simples para boca de lobo de 

300 x 900 mm e capacidade de 300 kN - 

Caminhão carroceria 15 t

t 1,37

1,37

XP XR

SICRO

5914449

5914464

5914479

Grelha metálica simples para boca de lobo de 

300 x 900 mm e capacidade de 300 kN - 

Caminhão carroceria 15 t

0,00

0,00

1.255,05

CUSTO

0,0430000 0,000

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,0430 31,8854

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

3,8100 115,56

0,0600 504,82

1,2400 71,27

( G ) TOTAL

0,2500 453,82

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 567,21

( F ) TOTAL

( A ) TOTAL
SAL.

C/ ENC.
26,37

20,36

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

SERVIÇO: Caixa ralo simples (CXR-01) em blocos e grelha articulada em FFA

DATA-BASE: SICRO (jan-24). reaj. p/ mai-24
REFERENCIA:              

SICRO - 2003622

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO COND. DE 
TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL
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CÓD: 330002

UNIDADE: und

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE SAL.
S/ ENC.

ENC. 
SOCIAIS

 CUSTO 
HORÁRIO

SICRO P9821 Pedreiro h 0,30 9,30 183,52% 7,91

SICRO P9824 Servente h 0,50 6,47 214,74% 10,18

18,09

5,00% 0,90

1,00

18,99

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SICRO M2623

Grelha metálica para boca de lobo com 

capacidade de até 300 kN - C = 0,90 m e L = 

0,30 m

un 1.134,41

1.134,41

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SICRO 2009619
Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 

cm com espessura de 20 cm - areia comercial
m² 736,09

SICRO 1109669

Argamassa de cimento e areia 1:3 - 

confecção em betoneira e lançamento manual 

- areia comercial

m³ 55,53

SICRO 1107892

Concreto fck = 20 MPa - confecção em 

betoneira e lançamento manual - areia e brita 

comerciais

m³ 208,76

SICRO 3103302

Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos 

de drenagem - utilização de 3 vezes - 

confecção, instalação e retirada

m² 188,16

1.188,54

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

SICRO M2623

Grelha metálica simples para boca de lobo de 

300 x 900 mm e capacidade de 300 kN - 

Caminhão carroceria 15 t

t 2,74

2,74

XP XR

SICRO

5914449

5914464

5914479

Grelha metálica simples para boca de lobo de 

300 x 900 mm e capacidade de 300 kN - 

Caminhão carroceria 15 t

0,00

0,00

2.344,68

SERVIÇO: Caixa ralo dupla (CXRD-01) em blocos e grelha articulada em FFA

DATA-BASE: SICRO (jan-24). reaj. p/ mai-24
REFERENCIA:              

SICRO - 2003622

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO COND. DE 
TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL
SAL.

C/ ENC.
26,37

20,36

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0000 567,21

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

6,3700 115,56

0,1100 504,82

0,4600 453,82

2,6400 71,27

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,0860 31,8854

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

0,0860000 0,000

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )
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CÓD: 410001
UNIDADE: m³

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

SICRO E9605
Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 

136 kW
M 1,00 0,90 0,10 264,00 71,84 244,79

DER-ES 

ROD.
30080 Conjunto moto bomba diam. 4" 1,00 0,45 0,55 28,86 17,00 22,34

SICRO E9518
Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm 

(24")
1,00 0,35 0,65 4,64 3,23 3,72

SICRO E9524 Motoniveladora - 93 kW M 2,00 1,00 0,00 293,19 124,15 586,38

SICRO E9682
Rolo compactador liso tandem vibratório 

autopropelido de 1,6 t - 18 kW
M 1,00 0,60 0,40 98,59 53,36 80,49

SICRO E9685
Rolo compactador pé de carneiro vibratório 

autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW
M 1,00 0,30 0,70 218,73 93,62 131,15

SICRO E9762
Rolo compactador de pneus autopropelido de 

27 t - 85 kW
1,00 1,00 0,00 258,94 122,87 258,94

SICRO E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW M 1,00 0,35 0,65 148,16 49,90 84,29

1.412,10

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE SAL.
S/ ENC.

ENC. 
SOCIAIS

 CUSTO 
HORÁRIO

DER-ES 

ROD.
20063 Encarregado de pista h 0,50 14,19 157,27% 18,26

DER-ES 

ROD.
20088 Greidista h 1,00 7,79 157,27% 20,05

SICRO P9824 Servente h 4,00 6,56 214,74% 82,58

120,89

0,00% 0,00

60,00

25,55

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO
DER-ES 

ROD.
10118 Bica corrida sem frete m3 58,07

DER-ES 

ROD.
10092 Cimento CP III kg 38,22

96,29

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

121,84

SERVIÇO: Regularização do Subleito com adição de 50% de bica corrida e 3% de cimento
DATA-BASE:

63,0000 0,61

DER-ES ROD. (jul-23). SICRO (jan-24). reaj. p/ mai-24 REFERENCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO COND. DE 
TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL
SAL.

C/ ENC.

36,52

20,05

20,65

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,7000 82,96

( F ) TOTAL

CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD.
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CÓD: 410002
UNIDADE: m³

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

SICRO E9605
Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 

136 kW
M 1,00 0,90 0,10 264,00 71,84 244,79

DER-ES 

ROD.
30080 Conjunto moto bomba diam. 4" 1,00 0,45 0,55 28,86 17,00 22,34

SICRO E9518
Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm 

(24")
1,00 0,35 0,65 4,64 3,23 3,72

SICRO E9524 Motoniveladora - 93 kW M 2,00 1,00 0,00 293,19 124,15 586,38

SICRO E9682
Rolo compactador liso tandem vibratório 

autopropelido de 1,6 t - 18 kW
M 1,00 0,60 0,40 98,59 53,36 80,49

SICRO E9685
Rolo compactador pé de carneiro vibratório 

autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW
M 1,00 0,30 0,70 218,73 93,62 131,15

SICRO E9762
Rolo compactador de pneus autopropelido de 

27 t - 85 kW
1,00 1,00 0,00 258,94 122,87 258,94

SICRO E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW M 1,00 0,35 0,65 148,16 49,90 84,29

1.412,10

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE SAL.
S/ ENC.

ENC. 
SOCIAIS

 CUSTO 
HORÁRIO

DER-ES 

ROD.
20063 Encarregado de pista h 0,50 14,19 157,27% 18,26

DER-ES 

ROD.
20088 Greidista h 1,00 7,79 157,27% 20,05

SICRO P9824 Servente h 4,00 6,56 214,74% 82,58

120,89

0,00% 0,00

60,00

25,55

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO
DER-ES 

ROD.
10118 Bica corrida sem frete m3 58,07

DER-ES 

ROD.
10092 Cimento CP III kg 38,22

96,29

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SICRO 4016096
Escavação e carga de material de jazida com 

escavadeira hidráulica de 1,56 m³
m³ 0,98

0,98

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

SICRO

5914359

5914374

5914389

Transporte da bica corrida - Caminhão 

basculante 10 m³

SICRO

5914359

5914374

5914389

Transporte Solo - Caminhão basculante 10 m³

SICRO

5914449

5914464

5914479

Cimento - Caminhão Carroceria 15 t

0,00

122,82

( G ) TOTAL

( A ) TOTAL
SAL.

C/ ENC.

20,05

20,65

0,7000 82,96

63,0000 0,61

0,7000 1,39

36,52

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

SERVIÇO: Base de Solo com adição de 50% de bica corrida e 3% de cimento
DATA-BASE: DER-ES ROD. (jul-23). SICRO (jan-24). reaj. p/ jan-00 REFERENCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO COND. DE 
TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

1,05

1,05

0,0630
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CÓD: 410003
UNIDADE: m

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE SAL.
S/ ENC.

ENC. 
SOCIAIS

 CUSTO 
HORÁRIO

0,00

5,00% 0,00

1,00

0,00

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SICRO 1107892

Concreto fck = 20 MPa - confecção em 

betoneira e lançamento manual - areia e brita 

comerciais

m³ 3,55

DER-ES 

ROD.
43018

Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 

15) cm, inclusive caiação e transporte do meio 

fio

em Vias Urbanas

M 73,73

77,28

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

77,28

SERVIÇO: Travessão de Travamento do Pavimento
DATA-BASE: DER-ES ROD. (jul-23). SICRO (jan-24). reaj. p/ mai-24 REFERENCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO COND. DE 
TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

( A ) TOTAL
SAL.

C/ ENC.

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,0075 473,27

1,0000 73,73
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CÓD: 810001
UNIDADE: und

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE SAL.
S/ ENC.

ENC. 
SOCIAIS

 CUSTO 
HORÁRIO

SICRO P9803 Almoxarife mês 1,00 2.950,82 118,19% 6.438,50

SICRO P9812 Engenheiro mês 0,25 13.504,37 85,38% 6.258,47

SICRO P9903 Auxiliar técnico mês 0,50 2.171,66 132,17% 2.520,92

SICRO P9949 Topógrafo mês 1,00 3.071,72 117,43% 6.678,84

SICRO P9950 Auxiliar de topografia mês 1,00 2.726,39 122,43% 6.064,30

27.961,03

0,00% 0,00

1,00

27.961,03

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO
DER-ES 

ROD.
10587

Aluguel mensal de instrumento de topografia ( 

Estação Total )
Mes 3.305,46

DER-ES 

ROD.
10585

Aluguel mensal de veículos tipo Gol  1.6, 

inclusive combustível
Mes 3.052,58

DER-ES 

ROD.
10859 Gasolina L 1.658,42

8.016,46

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

35.977,49

12,00 MESES) R$ 431.729,88

( A ) TOTAL
SAL.

C/ ENC.
6.438,50

25.033,89

5.041,83

6.678,84

6.064,30

SERVIÇO: Administração local
DATA-BASE: DER-ES ROD. (jul-23). SICRO (jan-24). reaj. p/ mai-24 REFERENCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO COND. DE 
TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

1,0000 3.305,46

1,0000 3.052,58

276,0000 6,01

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

( G ) TOTAL

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL PARA EXECUÇÃO DA OBRA (PRAZO DA OBRA =

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( I ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm)

33



 
___________________________________________________________  

___________________________________________________________ 

34 
 

 

4.6 – QUADRO DE DISTÂNCIAS DE TRANSPORTE 



 
___________________________________________________________  

___________________________________________________________ 

35 
 

 

4.6 – QUADRO DE DISTÂNCIAS DE TRANSPORTE 

 

 



 
___________________________________________________________  

___________________________________________________________ 

36 
 

 

4.7 - METODOLOGIA DOS CUSTOS E QUANTIDADES 

DE TRANSPORTES 



 
___________________________________________________________  

___________________________________________________________ 

37 
 

 

4.7 - METODOLOGIA DOS CUSTOS E QUANTIDADES DE 

TRANSPORTES 

A seguir é apresentada a tabela com o cálculo dos momentos de transporte orçados na planilha 
para cada serviço e de acordo com o tipo de transporte adotado. A metodologia é aquela utilizada 
no SICRO em que é feito o cálculo do momento de transporte de cada insumo referente a um 
determinado serviço e referente a DMT para a obra em questão, considerando também o tipo de 
veículo a realizar o transporte. 
 
 
 



PRIN. AUX AUX2 P RP

5501700
Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem 

do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m
8.600,00 Limpeza para BF Caminhão basculante 10 m³ 0,065000 27,53 3,91 559,00000 15389,27000 2185,69000

5501701 Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m 10,00 Árvores para BF Caminhão carroceria 15 t 0,695814 27,53 3,91 6,95814 191,55751 27,20632

5501702 Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m 6,00 Árvores para BF Caminhão carroceria 15 t 12,959070 27,53 3,91 77,75442 2140,57913 304,01978

Longarina de madeira de primeira de 6 x 16 cm Caminhão carroceria 15 t 0,00388 23,80 1,00 17,85700 424,99664 17,85700

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,00009 23,80 1,00 0,41421 9,85817 0,41421

Tábua de 2,5 x 30 cm Caminhão carroceria 15 t 0,01137 23,80 1,00 52,32838 1245,41541 52,32838

320001
Reaterro com areia e adensamento hidráulico, tudo incluído em 

Vias Urbanas
1.541,59 Transp. de Areia suja jazida c/ carreg. Mecânico Caminhão basculante 10 m³ 1,500000 23,80 1,00 2312,38095 55034,66661 2312,38095

Transp. de Meio fio 12 X 30 X 15 cm X 1 m Caminhão carroceria 15 t 0,09700 23,80 1,00 401,43450 9554,14110 401,43450

Transp. de Areia grossa jazida Caminhão basculante 10 m³ 0,01177 14,20 18,80 48,70290 691,58122 915,61457

Transp. de Cimento Caminhão carroceria 15 t 0,00239 23,80 1,00 9,88584 235,28304 9,88584

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto 

e argamassa
Caminhão carroceria 15 t 0,000080 23,80 1,00 0,01118 0,26601 0,01118

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,089871 14,20 18,80 12,49206 177,38727 234,85076

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,052154 27,20 1,00 7,24940 197,18356 7,24940

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,052154 27,20 1,00 7,24940 197,18356 7,24940

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,026691 23,80 1,00 3,71010 88,30046 3,71010

2003842
Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de 

densidade
0,13400 Argamassa asfáltica Caminhão carroceria 15 t 0,000134 23,80 1,00 0,01863 0,44330 0,01863

3108022 Guia de madeira de 2,5 x 8,0 cm - confecção e instalação 0,62910 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,001321 23,80 1,00 0,18363 4,37050 0,18363

Tubo de concreto armado PA 2 - D = 0,40 m Guindauto 20 t.m 0,172680 23,80 1,00 109,99716 2617,93241 109,99716

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,002727 14,20 18,80 1,73682 24,66282 32,65218

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,000598 23,80 1,00 0,38082 9,06343 0,38082

Pedra de mão Caminhão basculante 10 m³ 0,119139 27,20 1,00 75,89154 2064,24997 75,89154

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto 

e argamassa
Caminhão carroceria 15 t 0,000090 23,80 1,00 0,05723 1,36210 0,05723

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,100416 14,20 18,80 63,96503 908,30340 1202,54253

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,058273 27,20 1,00 37,12020 1009,66940 37,12020

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,058273 27,20 1,00 37,12020 1009,66940 37,12020

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,029823 23,80 1,00 18,99741 452,13844 18,99741

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000015 23,80 1,00 0,00956 0,22741 0,00956

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,001520 23,80 1,00 0,96824 23,04411 0,96824

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,005055 23,80 1,00 3,22004 76,63683 3,22004

Tubo de concreto armado PA 2 - D = 0,60 m Guindauto 20 t.m 0,354000 23,80 1,00 489,58200 11652,05160 489,58200

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,007106 14,20 18,80 9,82701 139,54360 184,74787

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,001558 23,80 1,00 2,15468 51,28140 2,15468

Pedra de mão Caminhão basculante 10 m³ 0,177525 27,20 1,00 245,51708 6678,06444 245,51708

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto 

e argamassa
Caminhão carroceria 15 t 0,000134 23,80 1,00 0,18515 4,40655 0,18515

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,149627 14,20 18,80 206,93355 2938,45646 3890,35080

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,086831 27,20 1,00 120,08772 3266,38605 120,08772

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,086831 27,20 1,00 120,08772 3266,38605 120,08772

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,044439 23,80 1,00 61,45862 1462,71512 61,45862

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000018 23,80 1,00 0,02489 0,59248 0,02489

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,001824 23,80 1,00 2,52259 60,03769 2,52259

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,006066 23,80 1,00 8,38928 199,66482 8,38928

Tubo de concreto armado PA 2 - D = 0,80 m Guindauto 20 t.m 0,544620 23,80 1,00 4,90158 116,65760 4,90158

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,008014 14,20 18,80 0,07213 1,02424 1,35604

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,001757 23,80 1,00 0,01582 0,37640 0,01582

Pedra de mão Caminhão basculante 10 m³ 0,243012 27,20 1,00 2,18711 59,48934 2,18711

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto 

e argamassa
Caminhão carroceria 15 t 0,000183 23,80 1,00 0,00165 0,03925 0,00165

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,204822 14,20 18,80 1,84340 26,17627 34,65591

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,118862 27,20 1,00 1,06976 29,09752 1,06976

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,118862 27,20 1,00 1,06976 29,09752 1,06976

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,060832 23,80 1,00 0,54748 13,03012 0,54748

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000021 23,80 1,00 0,00019 0,00450 0,00019

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,002128 23,80 1,00 0,01915 0,45582 0,01915

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,007077 23,80 1,00 0,06369 1,51589 0,06369

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar
Caminhão carroceria 15 t 0,000792 23,80 1,00 0,00634 0,15083 0,00634

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,885409 14,20 18,80 7,08327 100,58250 133,16556

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,513821 27,20 1,00 4,11057 111,80743 4,11057

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,513821 27,20 1,00 4,11057 111,80743 4,11057

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,262964 23,80 1,00 2,10371 50,06831 2,10371

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000125 23,80 1,00 0,00100 0,02382 0,00100

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,012677 23,80 1,00 0,10141 2,41366 0,10141

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,042159 23,80 1,00 0,33727 8,02702 0,33727

0,7000

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
0,70000

804031
Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mão 

comerciais
9,00

1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial

1106165
Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 

lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais

804081

1107892

Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita 

comerciais - alas retas

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais

8,00

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

0,00485

0,30800

0,93200

4,17000

0,7000

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
0,60000

0,00430

1106165
Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 

lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais
0,22500

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais

PESO A 
TRANSP

2106292

Escoramento de valas com tábuas de 2,5 x 30 cm e longarinas 

de 6 x 16 cm - estroncas a cada metro não incluídas - 

profundidade de até 4 m - madeira com utilização de 3 vezes - 

confecção, instalação e retirada

4.602,32

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais
0,7000

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
0,50000

804015
Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de mão 

comerciais
637,00

1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial 0,00165

1106165
Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 

lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais
0,15100

1107892

2003257

1107892

Sarjeta triangular de concreto - STC 100-20 - escavação 

mecânica - areia e brita comerciais

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais

139,00

MOMENTO 
TRANSP. (P)

MOM. TRANSP. 
(RP)

CÁLCULO DOS TRANSPORTES E MOMENTOS DE TRANSPORTE

CÓD
SERVIÇO SERVIÇO AUX SERVIÇO AUX 2 QTDE 

SERV
QTDE 
AUX

QTDE 
AUX2 DESCRIÇÃO TRANSPORTE TIPO TRANSPORTE

43018
Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive 

caiação e transporte do meio fio em Vias Urbanas
4.138,50

40348 Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído 0,00650

FATOR 
UTILIZ.

DIST (km)

0,09460

804023
Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de mão 

comerciais
1.383,00

1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial
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PRIN. AUX AUX2 P RP
PESO A 
TRANSP

MOMENTO 
TRANSP. (P)

MOM. TRANSP. 
(RP)

CÁLCULO DOS TRANSPORTES E MOMENTOS DE TRANSPORTE

CÓD
SERVIÇO SERVIÇO AUX SERVIÇO AUX 2 QTDE 

SERV
QTDE 
AUX

QTDE 
AUX2 DESCRIÇÃO TRANSPORTE TIPO TRANSPORTE FATOR 

UTILIZ.
DIST (km)

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar
Caminhão carroceria 15 t 0,001376 23,80 1,00 0,00138 0,03275 0,00138

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 1,538066 14,20 18,80 1,53807 21,84054 28,91564

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,892571 27,20 1,00 0,89257 24,27793 0,89257

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,892571 27,20 1,00 0,89257 24,27793 0,89257

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,456801 23,80 1,00 0,45680 10,87186 0,45680

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000205 23,80 1,00 0,00020 0,00488 0,00020

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,020763 23,80 1,00 0,02076 0,49416 0,02076

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,069051 23,80 1,00 0,06905 1,64342 0,06905

Grelha metálica simples para boca de lobo de 300 x 900 

mm e capacidade de 300 Kn
Caminhão carroceria 15 t 0,043000 73,30 1,00 5,11700 375,07610 5,11700

Bloco de concreto de 20 x 20 x 40 cm Caminhão carroceria 15 t 0,802386 23,80 1,00 95,48393 2272,51763 95,48393

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,089102 14,20 18,80 10,60314 150,56455 199,33898

Cal hidratada Caminhão carroceria 15 t 0,001791 23,80 1,00 0,21314 5,07270 0,21314

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,010029 23,80 1,00 1,19348 28,40485 1,19348

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,090392 14,20 18,80 10,75662 152,74406 202,22453

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,027481 23,80 1,00 3,27019 77,83056 3,27019

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar
Caminhão carroceria 15 t 0,000213 23,80 1,00 0,02529 0,60184 0,02529

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,237503 14,20 18,80 28,26280 401,33172 531,34059

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,137828 27,20 1,00 16,40147 446,12005 16,40147

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,137828 27,20 1,00 16,40147 446,12005 16,40147

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,070538 23,80 1,00 8,39396 199,77631 8,39396

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000037 23,80 1,00 0,00443 0,10536 0,00443

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,003770 23,80 1,00 0,44858 10,67626 0,44858

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,012536 23,80 1,00 1,49183 35,50559 1,49183

Grelha metálica simples para boca de lobo de 300 x 900 

mm e capacidade de 300 Kn
Caminhão carroceria 15 t 0,086000 73,30 1,00 0,08600 6,30380 0,08600

Bloco de concreto de 20 x 20 x 40 cm Caminhão carroceria 15 t 1,341522 23,80 1,00 1,34152 31,92822 1,34152

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,148971 14,20 18,80 0,14897 2,11539 2,80066

Cal hidratada Caminhão carroceria 15 t 0,002995 23,80 1,00 0,00299 0,07127 0,00299

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,016768 23,80 1,00 0,01677 0,39908 0,01677

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,165718 14,20 18,80 0,16572 2,35320 3,11550

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,050381 23,80 1,00 0,05038 1,19907 0,05038

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar
Caminhão carroceria 15 t 0,000391 23,80 1,00 0,00039 0,00931 0,00039

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,437005 14,20 18,80 0,43700 6,20547 8,21569

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,253603 27,20 1,00 0,25360 6,89799 0,25360

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,253603 27,20 1,00 0,25360 6,89799 0,25360

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,129789 23,80 1,00 0,12979 3,08898 0,12979

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000079 23,80 1,00 0,00008 0,00188 0,00008

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,008026 23,80 1,00 0,00803 0,19101 0,00803

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,026690 23,80 1,00 0,02669 0,63523 0,02669

Grelha metálica simples para boca de lobo de 300 x 900 

mm
Caminhão carroceria 15 t 0,043000 73,30 1,00 0,25800 18,91140 0,25800

Guia-chapéu pré-moldada - C = 140 cm Caminhão carroceria 15 t 0,070000 23,80 1,00 0,42000 9,99600 0,42000

Bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm Caminhão carroceria 15 t 1,985958 23,80 1,00 11,91575 283,59480 11,91575

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,220533 14,20 18,80 1,32320 18,78944 24,87615

Cal hidratada - saco Caminhão carroceria 15 t 0,044330 23,80 1,00 0,26598 6,33039 0,26598

Cimento Portland CP II - 32 - saco Caminhão carroceria 15 t 0,024823 23,80 1,00 0,14894 3,54473 0,14894

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,241045 14,20 18,80 1,44627 20,53702 27,18985

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,073282 23,80 1,00 0,43969 10,46461 0,43969

Aço CA 50 Caminhão carroceria 15 t 0,016610 23,80 1,00 0,09966 2,37191 0,09966

Arame recozido 18 BWG Caminhão carroceria 15 t 0,000302 23,80 1,00 0,00181 0,04313 0,00181

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar
Caminhão carroceria 15 t 0,000391 23,80 1,00 0,00235 0,05583 0,00235

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,437005 14,20 18,80 2,62203 37,23279 49,29412

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,253603 27,20 1,00 1,52162 41,38794 1,52162

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,253603 27,20 1,00 1,52162 41,38794 1,52162

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,129789 23,80 1,00 0,77873 18,53387 0,77873

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar
Caminhão carroceria 15 t 0,000105 23,80 1,00 0,00063 0,01492 0,00063

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,101408 14,20 18,80 0,60845 8,63995 11,43881

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,060644 27,20 1,00 0,36386 9,89712 0,36386

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,060644 27,20 1,00 0,36386 9,89712 0,36386

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,034684 23,80 1,00 0,20810 4,95289 0,20810

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000198 23,80 1,00 0,00119 0,02827 0,00119

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,020064 23,80 1,00 0,12038 2,86514 0,12038

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,066726 23,80 1,00 0,40036 9,52847 0,40036

Alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40 cm com 

espessura de 20 cm - areia comercial
3,81000

1109697 Argamassa de cimento

Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:8 - 

confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial

0,01500

1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,06000

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais
0,25000

Caixa ralo simples (CXR-01) em blocos e grelha articulada em 

FFA (Conf. Proj Tipo)
119,00

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
1,24000

0,01500

0,01500

Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e 

lançamento manual - areia comercial
0,16000

407820 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação 15,10000

1107895
Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais
0,11000

804101

1107892

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais

2003624
Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples - BLC 02 - 

areia e brita comerciais
6,00

2009619
Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com 

espessura de 20 cm - areia comercial1109697

Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita 

comerciais - alas retas

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais

1,00

1,61900

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
6,83000

2009619

0,46000

9,43000

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
6,60000

1109669

330002
Caixa ralo dupla (CXRD-01) em blocos e grelha articulada em 

FFA (Conf. Proj Tipo)
1,00

2009619
Alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40 cm com 

espessura de 20 cm - areia comercial
6,37000

1109697 Argamassa de cimento

330001

1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,11000

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais
0,46000

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
2,64000
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DIST (km)

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar
Caminhão carroceria 15 t 0,001870 23,80 1,00 0,00187 0,04451 0,00187

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 2,090022 14,20 18,80 2,09002 29,67831 39,29241

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 1,212882 27,20 1,00 1,21288 32,99039 1,21288

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 1,212882 27,20 1,00 1,21288 32,99039 1,21288

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,620730 23,80 1,00 0,62073 14,77337 0,62073

Cantoneira em ferro de abas iguais de 2 1/2" x 3/8" Caminhão carroceria 15 t 0,041500 23,80 1,00 0,04150 0,98770 0,04150

Tubo de aço galvanizado BSP classe leve - D = 20 mm Caminhão carroceria 15 t 0,000200 23,80 1,00 0,00020 0,00476 0,00020

Aço CA 50 Caminhão carroceria 15 t 0,012650 23,80 1,00 0,01265 0,30107 0,01265

Arame recozido 18 BWG Caminhão carroceria 15 t 0,000230 23,80 1,00 0,00023 0,00547 0,00023

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000609 23,80 1,00 0,00061 0,01449 0,00061

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,061712 23,80 1,00 0,06171 1,46875 0,06171

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,205233 23,80 1,00 0,20523 4,88455 0,20523

Aço CA 60 Caminhão carroceria 15 t 0,018700 23,80 1,00 0,69190 16,46722 0,69190

Arame recozido 18 BWG Caminhão carroceria 15 t 0,000340 23,80 1,00 0,01258 0,29940 0,01258

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar
Caminhão carroceria 15 t 0,001420 23,80 1,00 0,05252 1,25001 0,05252

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 1,586517 14,20 18,80 58,70112 833,55587 1103,58102

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,920688 27,20 1,00 34,06544 926,58010 34,06544

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,920688 27,20 1,00 34,06544 926,58010 34,06544

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,471191 23,80 1,00 17,43405 414,93035 17,43405

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000452 23,80 1,00 0,01671 0,39759 0,01671

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,045752 23,80 1,00 1,69282 40,28921 1,69282

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,152156 23,80 1,00 5,62975 133,98813 5,62975

Aço CA 60 Caminhão carroceria 15 t 0,019250 23,80 1,00 0,21175 5,03965 0,21175

Arame recozido 18 BWG Caminhão carroceria 15 t 0,000350 23,80 1,00 0,00385 0,09163 0,00385

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar
Caminhão carroceria 15 t 0,001768 23,80 1,00 0,01945 0,46286 0,01945

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 1,976021 14,20 18,80 21,73623 308,65445 408,64110

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 1,146725 27,20 1,00 12,61397 343,10006 12,61397

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 1,146725 27,20 1,00 12,61397 343,10006 12,61397

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,586872 23,80 1,00 6,45559 153,64309 6,45559

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000499 23,80 1,00 0,00549 0,13061 0,00549

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,050555 23,80 1,00 0,55611 13,23535 0,55611

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,168129 23,80 1,00 1,84942 44,01625 1,84942

Aço CA 60 Caminhão carroceria 15 t 0,018700 23,80 1,00 0,14960 3,56048 0,14960

Arame recozido 18 BWG Caminhão carroceria 15 t 0,000340 23,80 1,00 0,00272 0,06474 0,00272

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar
Caminhão carroceria 15 t 0,001675 23,80 1,00 0,01340 0,31882 0,01340

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 1,871520 14,20 18,80 14,97216 212,60464 281,47656

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 1,086081 27,20 1,00 8,68865 236,33116 8,68865

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 1,086081 27,20 1,00 8,68865 236,33116 8,68865

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,555836 23,80 1,00 4,44668 105,83108 4,44668

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000536 23,80 1,00 0,00428 0,10196 0,00428

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,054264 23,80 1,00 0,43411 10,33187 0,43411

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,180464 23,80 1,00 1,44371 34,36025 1,44371

Aço CA 60 Caminhão carroceria 15 t 0,019250 23,80 1,00 0,09625 2,29075 0,09625

Arame recozido 18 BWG Caminhão carroceria 15 t 0,000350 23,80 1,00 0,00175 0,04165 0,00175

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar
Caminhão carroceria 15 t 0,002057 23,80 1,00 0,01029 0,24478 0,01029

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 2,299024 14,20 18,80 11,49512 163,23072 216,10827

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 1,334170 27,20 1,00 6,67085 181,44715 6,67085

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 1,334170 27,20 1,00 6,67085 181,44715 6,67085

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,682803 23,80 1,00 3,41402 81,25356 3,41402

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000584 23,80 1,00 0,00292 0,06954 0,00292

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,059219 23,80 1,00 0,29610 7,04708 0,29610

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,196943 23,80 1,00 0,98471 23,43619 0,98471

2003692

407820

Poço de visita - PVI 08 - areia e brita comerciais

Armação em aço CA-60

8,00

17,00000

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais
1,97000

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
17,85000

2003682

407820

Poço de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais

Armação em aço CA-60

11,00

17,50000

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais

2003680

407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação 11,50000

2003517

1107892

Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de ferro - TCC 

02 - areia e brita comerciais

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais

1,00

2,20000

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
20,30000

407820

Poço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais

Armação em aço CA-60

37,00

17,00000

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais
1,67000

3103302

2,08000

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
16,63000

Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
15,05000

2003694

407820

Poço de visita - PVI 09 - areia e brita comerciais

Armação em aço CA-60

5,00

17,50000

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais
2,42000

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
19,48000
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Tampão de ferro fund p águas pluviais TD 600 Caminhão carroceria 15 t 0,104000 73,30 1,00 4,78400 350,66720 4,78400

Bloco de concreto de 20 x 20 x 40 cm Caminhão carroceria 15 t 0,827658 23,80 1,00 38,07227 906,11998 38,07227

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,091908 14,20 18,80 4,22778 60,03454 79,48235

Cal hidratada Caminhão carroceria 15 t 0,001847 23,80 1,00 0,08498 2,02264 0,08498

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,010345 23,80 1,00 0,47588 11,32585 0,47588

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,090392 14,20 18,80 4,15802 59,04392 78,17083

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,027481 23,80 1,00 1,26411 30,08576 1,26411

1109680 Argamassa para reparos e grouteamento 0,01634 Argamassa tipo Sika Grout 250 ou similar Caminhão carroceria 15 t 0,033885 23,80 1,00 1,55871 37,09738 1,55871

Aço CA 50 Caminhão carroceria 15 t 0,005940 23,80 1,00 0,27324 6,50311 0,27324

Arame recozido 18 BWG Caminhão carroceria 15 t 0,000108 23,80 1,00 0,00497 0,11824 0,00497

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar
Caminhão carroceria 15 t 0,000162 23,80 1,00 0,00743 0,17681 0,00743

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,180502 14,20 18,80 8,30309 117,90384 156,09804

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,104749 27,20 1,00 4,81845 131,06182 4,81845

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,104749 27,20 1,00 4,81845 131,06182 4,81845

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,053609 23,80 1,00 2,46599 58,69059 2,46599

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000078 23,80 1,00 0,00357 0,08507 0,00357

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,007874 23,80 1,00 0,36219 8,62002 0,36219

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,026185 23,80 1,00 1,20451 28,66723 1,20451

Tampão de ferro fundido para águas pluviais TD 600 - Caminhão carroceria 15 t 0,104000 73,30 1,00 1,14400 83,85520 1,14400

Bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm Caminhão carroceria 15 t 1,173042 23,80 1,00 12,90346 307,10240 12,90346

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,130262 14,20 18,80 1,43288 20,34692 26,93818

Cal hidratada Caminhão carroceria 15 t 0,002618 23,80 1,00 0,02880 0,68551 0,02880

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,014662 23,80 1,00 0,16128 3,83856 0,16128

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,135588 14,20 18,80 1,49146 21,17880 28,03954

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,041221 23,80 1,00 0,45343 10,79163 0,45343

1109680 Argamassa para reparos e grouteamento 0,02891 Argamassa tipo Sika Grout 250 ou similar Caminhão carroceria 15 t 0,059952 23,80 1,00 0,65947 15,69546 0,65947

Aço CA 50 Caminhão carroceria 15 t 0,005940 23,80 1,00 0,06534 1,55509 0,06534

Arame recozido 18 BWG Caminhão carroceria 15 t 0,000108 23,80 1,00 0,00119 0,02827 0,00119

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar
Caminhão carroceria 15 t 0,000162 23,80 1,00 0,00178 0,04228 0,00178

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,180502 14,20 18,80 1,98552 28,19440 37,32779

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,104749 27,20 1,00 1,15224 31,34087 1,15224

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,104749 27,20 1,00 1,15224 31,34087 1,15224

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,053609 23,80 1,00 0,58969 14,03471 0,58969

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000078 23,80 1,00 0,00085 0,02034 0,00085

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,007874 23,80 1,00 0,08661 2,06131 0,08661

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,026185 23,80 1,00 0,28803 6,85521 0,28803

Tampão de ferro fundido para águas pluviais TD 600 Caminhão carroceria 15 t 0,104000 73,30 1,00 0,41600 30,49280 0,41600

Bloco de concreto de 20 x 20 x 40 cm Caminhão carroceria 15 t 1,516320 23,80 1,00 6,06528 144,35366 6,06528

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,168382 14,20 18,80 0,67353 9,56408 12,66231

Cal hidratada Caminhão carroceria 15 t 0,003385 23,80 1,00 0,01354 0,32223 0,01354

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,018953 23,80 1,00 0,07581 1,80432 0,07581

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,165718 14,20 18,80 0,66287 9,41280 12,46202

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,050381 23,80 1,00 0,20152 4,79628 0,20152

1109680 Argamassa para reparos e grouteamento 0,04148 Argamassa tipo Sika Grout 250 ou similar Caminhão carroceria 15 t 0,086019 23,80 1,00 0,34408 8,18902 0,34408

Aço CA 50 Caminhão carroceria 15 t 0,005940 23,80 1,00 0,02376 0,56549 0,02376

Arame recozido 18 BWG Caminhão carroceria 15 t 0,000108 23,80 1,00 0,00043 0,01028 0,00043

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar
Caminhão carroceria 15 t 0,000162 23,80 1,00 0,00065 0,01537 0,00065

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,180502 14,20 18,80 0,72201 10,25251 13,57374

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,104749 27,20 1,00 0,41900 11,39668 0,41900

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,104749 27,20 1,00 0,41900 11,39668 0,41900

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,053609 23,80 1,00 0,21443 5,10353 0,21443

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000078 23,80 1,00 0,00031 0,00740 0,00031

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,007874 23,80 1,00 0,03149 0,74957 0,03149

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,026185 23,80 1,00 0,10474 2,49280 0,10474

Transporte da bica corrida Caminhão basculante 10 m³ 1,05000 27,20 1,00 2195,29884 59712,12845 2195,29884

Transp. de Cimento Caminhão carroceria 15 t 0,06300 23,80 1,00 131,71793 3134,88674 131,71793

Transporte da bica corrida Caminhão basculante 10 m³ 1,05000 27,20 1,00 1107,41736 30121,75219 1107,41736

Transporte Solo Caminhão basculante 10 m³ 1,05000 10,00 5,00 1107,41736 11074,17360 5537,08680

Transp. de Cimento Caminhão carroceria 15 t 0,06300 23,80 1,00 66,44504 1581,39199 66,44504

Transp. de Areia grossa jazida Caminhão basculante 10 m³ 0,07500 14,20 18,80 1121,37750 15923,56050 21081,89700

Transp. de Bloco p/ pavimentaçao - esp= 8 cm Caminhão Basculante 10 m³ 0,19200 23,80 1,00 2870,72640 68323,28832 2870,72640

2003718

2003714
Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita 

comerciais
46,00

2009619
Alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40 cm com 

espessura de 20 cm - areia comercial
3,93000

1109697 Argamassa de cimento

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais
0,19000

0,19000

1109697
Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:8 - areia 

comercial

Chaminé dos poços de visita - CPV 03 - areia e brita 

comerciais
4,00

2009619
Alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40 cm com 

espessura de 20 cm - areia comercial
7,20000

1109697 Argamassa de cimento

3103302

2003716
Chaminé dos poços de visita - CPV 02 - areia e brita 

comerciais
11,00

2009619
Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com 

espessura de 20 cm - areia comercial
5,57000

407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação 5,40000

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais

1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,06000

407819 Armação em aço CA-50 5,40000

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
2,59000

1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,11000

407819 Armação em aço CA-50 5,40000

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais
0,19000

0,01500

0,01500

1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,09000

0,01500

Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
2,59000

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
2,59000

410001 Regularização do Subleito c/ adição de 50% de bica corrida 2.090,76

40884

Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, 

colchão areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento e transporte 

dos blocos e areia

14.951,70

410002
Base de Solo com adição de 50% de bica corrida e 3% de 

cimento
1.054,68
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PRIN. AUX AUX2 P RP
PESO A 
TRANSP

MOMENTO 
TRANSP. (P)

MOM. TRANSP. 
(RP)

CÁLCULO DOS TRANSPORTES E MOMENTOS DE TRANSPORTE

CÓD
SERVIÇO SERVIÇO AUX SERVIÇO AUX 2 QTDE 

SERV
QTDE 
AUX

QTDE 
AUX2 DESCRIÇÃO TRANSPORTE TIPO TRANSPORTE FATOR 

UTILIZ.
DIST (km)

Transp. de Meio fio 12 X 30 X 15 cm X 1 m Caminhão carroceria 15 t 0,097000 23,80 1,00 19,98200 475,57160 19,98200

Transp. de Areia grossa jazida Caminhão basculante 10 m³ 0,01177 14,20 18,80 2,42426 34,42448 45,57608

Transp. de Cimento Caminhão carroceria 15 t 0,00239 23,80 1,00 0,49208 11,71156 0,49208

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar
Caminhão carroceria 15 t 0,00001 23,80 1,00 0,00131 0,03126 0,00131

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,00713 14,20 18,80 1,46777 20,84227 27,59399

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,00413 27,20 1,00 0,85177 23,16825 0,85177

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,00413 27,20 1,00 0,85177 23,16825 0,85177

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,00212 23,80 1,00 0,43592 10,37494 0,43592

Chapa de aço galvanizado Caminhão carroceria 15 t 0,01178 73,30 1,00 0,08287 6,07461 0,08287

Película retrorrefletiva tipo I Caminhão carroceria 15 t 0,00044 73,30 1,00 0,00310 0,22690 0,00310

Película retrorrefletiva tipo III Caminhão carroceria 15 t 0,00019 73,30 1,00 0,00134 0,09798 0,00134

5212552 Pintura eletro. 1,00000 Tinta poliéster em pó Caminhão carroceria 15 t 0,00011 73,30 1,00 0,00077 0,05672 0,00077

Pedra de Mão Caminhão basculante 10 m³ 0,00296 27,20 1,00 0,07693 2,09243 0,07693

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar
Caminhão carroceria 15 t 0,00000 23,80 1,00 0,00006 0,00138 0,00006

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,00249 14,20 18,80 0,06484 0,92070 1,21896

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,00145 27,20 1,00 0,03763 1,02345 0,03763

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,00145 27,20 1,00 0,03763 1,02345 0,03763

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,00074 23,80 1,00 0,01926 0,45831 0,01926

Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado Caminhão carroceria 15 t 0,00070 73,30 1,00 0,01820 1,33406 0,01820

Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 

8 cm
Caminhão carroceria 15 t 0,01920 73,30 1,00 0,49920 36,59136 0,49920

Tinta esmalte sintético acetinado Caminhão carroceria 15 t 0,00035 73,30 1,00 0,00910 0,66703 0,00910

Microesferas de vidro refletiva tipo I-B Caminhão Carroceria 15 t 0,00012 73,30 1,00 0,06970 5,10872 0,06970

Microesferas de vidro refletiva tipo II-A Caminhão Carroceria 15 t 0,00035 73,30 1,00 0,20328 14,90042 0,20328

Solvente para tinta à base de resina acrílica Caminhão Carroceria 15 t 0,00003 73,30 1,00 0,01742 1,27718 0,01742

Tinta à base de resina acrílica estirenada para 

demarcação viária
Caminhão Carroceria 15 t 0,00083 73,30 1,00 0,48206 35,33529 0,48206

Microesferas de vidro refletiva tipo I-B Caminhão Carroceria 15 t 0,00012 73,30 1,00 0,00486 0,35624 0,00486

Microesferas de vidro refletiva tipo II-A Caminhão Carroceria 15 t 0,00035 73,30 1,00 0,01418 1,03903 0,01418

Solvente para tinta à base de resina acrílica Caminhão Carroceria 15 t 0,00003 73,30 1,00 0,00122 0,08906 0,00122

Tinta refletiva acrílica Caminhão Carroceria 15 t 0,00083 73,30 1,00 0,03362 2,46398 0,03362

Tachão refletivo em resina sintética bidirecional Caminhão carroceria 15 t 0,00230 73,30 1,00 0,45080 33,04364 0,45080

Cola poliéster Caminhão carroceria 15 t 0,00022 73,30 1,00 0,04312 3,16070 0,04312

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,899220 14,20 18,80 13,47391 191,32956 253,30955

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 1,102620 27,20 1,00 16,52166 449,38910 16,52166

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,280530 23,80 1,00 4,20346 100,04238 4,20346

Gabião tipo caixa em liga de zinco e alumínio revestido 

com polímero de malha

hexagonal - C = 2,00 m, L = 1,00 m e H = 0,50 m

Caminhão carroceria 15 t 0,01400 73,30 1,00 3,44960 252,85568 3,44960

Pedra de mão ou rachão Caminhão basculante 10 m³ 1,72500 27,20 1,00 425,04000 11561,08800 425,04000

Transp. de Brita graduada Caminhão basculante 10 m³ 0,10500 27,20 1,00 664,01370 18061,17264 664,01370

Transp. de Areia grossa jazida Caminhão basculante 10 m³ 0,00634 14,20 18,80 40,07323 569,03982 753,37666

Transp. de Cimento Caminhão carroceria 15 t 0,00129 23,80 1,00 8,13417 193,59319 8,13417

Transp. de Areia grossa jazida Caminhão basculante 10 m³ 0,05319 14,20 18,80 336,37353 4776,50413 6323,82237

Transp. de Cimento Caminhão carroceria 15 t 0,01964 23,80 1,00 124,17056 2955,25937 124,17056

Transp. de Pedra britada p/ concreto Caminhão basculante 10 m³ 0,06410 27,20 1,00 405,38036 11026,34590 405,38036

Arame liso em aço galvanizado - D = 1,65 mm (16 BWG) Caminhão carroceria 15 t 0,00007 23,80 1,00 0,01932 0,45982 0,01932

Grampo em aço galvanizado para cerca - C = 25,4 mm e 

E = 3,76 mm
Caminhão carroceria 15 t 0,00001 23,80 1,00 0,00276 0,06569 0,00276

Mourão de madeira - H = 2,10 m e D = 0,10 m Caminhão carroceria 15 t 0,00693 23,80 1,00 1,91268 45,52178 1,91268

Mourão de madeira - H = 2,20 m e D = 0,15 m Caminhão carroceria 15 t 0,00078 23,80 1,00 0,21528 5,12366 0,21528

332909,8500 57261,7676

31856,6654 1536,0014

14386,6416 604,4807

0,00350

40358
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, inclusive transportes areia, 

cimento e pedra britada
0,05500

41240
Passeio em concreto, largura 2,00m, acabamento em ladrilho 

hidráulico podotátil (L=0,40m)
6.323,94

40348 Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído

1106057
Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais
14,98

3205864
Gabião caixa 2 x 1 x 0,50 m - Zn/Al + PVC - D = 2,4 mm - 

pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento
246,40

TOTAIS

Caminhão basculante 10 m³

Caminhão Carroceria 15 t

Guindauto 20 t.m

3713613
Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de 

madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m
276,00

0,70000

5213401 Pintura de faixa - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm 580,80

5213405
Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 

0,6 mm
40,50

5216111

1106165

Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 

x 8 cm - fornecimento e implantação

Concreto ciclópico fck = 20 MPa 

26,00

0,00375
1107892 Concreto fck = 20 Mpa

5219643
Tachão refletivo em resina sintética - bidirecional - 

fornecimento e colocação

1,00000

0,00650

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais
0,00750

410003

43018

Travessão de Travamento do Pavimento

Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive 

caiação e transporte do meio fio em Vias Urbanas

206,00

1,00000
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído

196,00

5213571 5213417 Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação
Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película 

tipo I + III
7,04
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4.8 - METODOLOGIA DOS CUSTOS DOS INSUMOS 

BETUMINOSOS 

Conforme abordado, todas as instruções detalhadas para obtenção dos custos dos insumos 
betuminosos estão apresentadas no Manual do SICRO, Vol. 1 Metodologia e Conceitos, PG 187. 
De forma resumida, a metodologia consiste na obtenção dos preços dos materiais asfálticos pela 
ANP (Agência Nacional do Petróleo) de 3 localidades mais próximas a obra. Com utilização de 
um BDI diferenciado, no caso de 15,28% conforme a Resolução n° 366, de 22 de novembro de 
2022 do TCE, obtém-se o preço final da aquisição de cada localidade. Em função das distâncias 
médias de transporte em relação as refinarias, é calculado através das fórmulas fornecidas (as quais 
necessitam correção pelos índices do SICRO) pelo manual do SICRO, o custo do transporte dos 
mesmos. Através do binômio “aquisição do insumo betuminosos + transporte” define o custo do 
mais vantajoso, optando-se obviamente pelo de menor valor. 
No caso deste projeto, a data-base considerada foi de maio de 2024, sendo esta a última disponível 
na ANP.  
A fórmula para cálculo dos transportes, incluindo as correções que o Manual do SICRO indica são 
as seguintes: 
 

 
 
Sendo os custos finais calculados: 

 
 
A seguir é apresentado a tabela com os cálculos que originaram os custos finais: 

 

REVESTIMENTO

COM REVESTIMENTO ASFÁLTICO

EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO

Índice de Pavimentação - JULHO/2014 270,237

Índice de Pavimentação - MAIO/2024 570,769

Índice de Reajustamento de Pavimentação 2,1121

Rod. Pav. Rod. Não Pav.

56,898 56,898

0,534 0,632

Fórmula  Atualizada (Pav.)=

Y = 56,898 + 0,534 x D

ATUALIZAÇÃO DA FÓRMULA DE TRANSPORTE TERRESTRE

EQUAÇÃO TARIFÁRIA

26,939 + 0,253 x Dist

26,939 + 0,299 x Dist

TRANSPORTE TERRESTRE (A QUENTE):

DATA PRODUTO ORIGEM

PREÇO DE 

AQUISIÇÃO 

(R$)

CUSTO TOTAL 

TRANSP 

(ICMS)

(R$)

mai/24 EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO Minas Gerais 2751,65 552,84
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4.9 – CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DOS MATERIAIS 
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4.9 - CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DOS MATERIAIS 
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4.10 – QUADRO DE DENSIDADES 
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4.10 – QUADRO DE DENSIDADES 

 
QUADRO DE DENSIDADE DOS MATERIAIS 

MATERIAL UNID PESO 
ESPECÍFICO 

BRITA 0 SOLTA t/m³ 1,50 
BRITA 1 SOLTA t/m³ 1,50 
PÓ DE PEDRA SOLTO t/m³ 1,50 
BRITA GRADUADA SOLTA t/m³ 1,50 
BICA CORRIDA SOLTA t/m³ 1,50 
ARGILA SOLTA t/m³ 1,50 
AREIA SOLTA t/m³ 1,50 
SUB-BASE DE SOLO + 50% DE BICA 
CORRIDA t/m³ 2,10 

BASE DE BRITA GRADUADA t/m³ 2,20 
CBUQ FAIXA 'C' t/m³ 2,40 
E.A.I t/m³ 1,00 

TAXA DE APLICAÇÃO 
IMPRIMAÇÃO (E.A.I) l/m² 1,30 
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4.11 – COMPOSIÇÃO DO BDI 
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4.11 – COMPOSIÇÃO DO BDI 

A taxa de bonificação de despesas indiretas (BDI) está fixada em 23,32% (vinte e três vírgula trinta 

e dois por cento), conforme composição abaixo. 

ÍNDICES: 
 

 
 
 

I – Incidências sobre o custo

Administração Central 4,03%

Despesas Financeiras 1,00%

Riscos 0,50%

Seguros e Garantia contratual 0,40%

Lucro 6,30%

Total 12,23%

II – Incidências sobre o preço de venda

ISSQN 5,00%

COFINS 3,00%

PIS 0,65%

CPRB 0,00%

Total 8,65%

III – Demonstrativo de cálculo do BDI

23,32 %

Onde:
AC = Administração Central; L1 = ISSQN

R = Taxa de Riscos; L2 = COFINS

SG = Seguros e Garantias Contratuais; L3 = PIS

DF = Despesas Financeiras; L4 = CPRB

L = Lucro

Cálculo do BDI - Benefícios e Despesas Indiretas

  I = 
                        

                   
           =
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DISCRIMINAÇÃO DO BDI: 
A – DESPESAS FINANCEIRAS 
São aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer frente às despesas realizadas antes 
do efetivo recebimento das devidas receitas. Foi apropriada por estimativa com base na média 
proposta no ACÓRDÃO Nº 2.622/2013, PLENÁRIO de 25 set.2013. 
 
B - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 
São as despesas relativas à manutenção de parcela do custo do escritório central da empresa, tais 
como: instalações do imóvel/sede (custo de propriedade ou de locação de imóveis); aquisição e 
manutenção dos equipamentos da sede (computadores, ar condicionado, veículos e correlatos); 
despesas administrativas (secretária, vigilante, auxiliar de escritório, contínuo, assessorias 
terceirizadas - ex. contadoria); despesas com consumo (água, luz, telefone, material para escritório, 
material para limpeza, alimentos, etc). Foi apropriada por estimativa com base na média proposta 
no ACÓRDÃO Nº 2.622/2013, PLENÁRIO de 25 set.2013. 
 
C – BENEFÍCIO/LUCRO 
É a parcela que contempla a remuneração do construtor, definidos com base em valor percentual 
sobre o total dos custos diretos e despesas indiretas, excluídas aqueles referentes às parcelas 
tributárias. A taxa adotada como benefício deve ser entendida como uma provisão de onde será 
retirado o lucro do construtor, após desconto de todos os encargos decorrentes de inúmeras 
incertezas que podem ocorrer durante as obras, difíceis de serem mensuradas no seu conjunto com 
base no ACÓRDÃO Nº 2.622/2013, PLENÁRIO de 25 set.2013. 
 
D – RISCOS IMPREVISTOS, GARANTIAS E SEGUROS 
Valores para cobertura de despesas imprevisíveis e os seguros e garantias estabelecidos no Projeto 
Básico e orientação constante no ACÓRDÃO Nº 2.622/2013, PLENÁRIO de 25 set.2013. 
 
E – VALORES RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
– Impostos sobre serviços de qualquer natureza – ISS, é imposto de competência municipal, 
consoante art. 156, inciso III, da Constituição Federal.  
 – Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS. A taxa do PIS, definida pelos 
Decretos-Lei nº 2.445 e 2.449/88, é de 0,65% sobre a receita operacional bruta.   
 – Contribuição para o Programa de Financiamento da Seguridade Social – COFINS, definida pela 
Lei 9.718/98, é de 3%, sobre a receita operacional bruta. 
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5.0 – PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA 

As informações e parâmetros apresentados, servirão de subsídio para o plano de execução da obra 
e como referencial para elaboração do plano de ataque aos serviços. 
Basicamente os serviços a executar são: 

• Canteiro de Obras; 
• Serviços Preliminares e Terraplenagem; 
• Drenagem e Obras de Arte Corrente; 
• Pavimentação; 
• Sinalização; 
• Obras Complementares. 

 
A empresa construtora será responsável pelo controle de qualidade dos serviços executados, 
independentemente da atuação da equipe de fiscalização e/ou supervisão da obra.  
Em função deste fato a construtora deverá dispor na obra de mão-de-obra especializada, 
equipamento de laboratório e topografia que forem necessárias ao acompanhamento dos serviços. 
A liberação das etapas de serviço concluídas só deverá ser feita após verificação pelo empreiteiro 
de que houve atendimento do controle de qualidade conforme as disposições das Normas 
pertinentes ou as estabelecidas em projeto. 
A empresa deverá manter no canteiro de obras, laboratório para a realização dos ensaios rotineiros 
previstos nas Especificações de Serviço ou de Materiais. 
Cuidados especiais quanto à sinalização diurna e noturna durante a execução das obras, deverão 
ser tomados face aos estreitamentos e desvios de pistas exigidos para realização das mesmas, 
quando necessário. 
Os serviços deverão ser realizados no período entre o mês de março e novembro, evitando assim 
o período mais chuvoso da região, conforme estudos hidrológicos. 
 

5.1 - PROJETO DO CANTEIRO DE OBRAS 
A área prevista para instalação do canteiro de obras compreende um retângulo regular com 
extensão de 40,00 m e largura de 30,00 m totalizando uma área de cerca de 1.200,00 m², atendendo 
às disposições relativas à proteção ambiental, esta instalação deverá ser dotada de sistema de 
tratamento de esgoto doméstico, composto de fossa, filtro e sumidouro. 
O layout sugerido para o canteiro, apresentado a seguir, ilustra as instalações mínimas que esta 
unidade deverá abrigar, dentre as quais: 

• Escritório para Fiscalização; 
• Sanitário e Vestiário; 
• Refeitório; 
• Escritório para Administração local da Construtora; 
• Almoxarifado e guarita. 
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LAYOUT DO CANTEIRO 
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5.2 – SUGESTÃO DE LOCALIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 
A empresa deverá alinhar, juntamente com a Prefeitura Municipal de Aracruz, a localização exata 
do canteiro de obras que atendam as normas de segurança vigente, a seguir se encontra uma 
sugestão de localização para o canteiro de obras, vale ressaltar que o local exato será confirmado 
após a anuência da fiscalização da prefeitura. 
 
 
 

 
 

=  SUGESTÃO DE LOCALIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS C 
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6.0 – ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

De uma maneira geral as Especificações Técnicas a serem obedecidas na execução de todos os 
serviços indicados pelo projeto, são aquelas preconizadas pelo DNIT (antigo DNER) as quais 
existem em publicações pelo referido Órgão e estão apenas listadas com seus códigos adiante. 
Na execução dos serviços previstos deverão ser atendidas as recomendações do Projeto Executivo 
elaborado, as disposições do DNIT constantes nas Normas Gerais de Trabalho, bem como as 
Normas da ABNT pertinentes e as Especificações Complementares e Particulares ora 
estabelecidas. 

6.1 - Relação das Especificações Adotadas 
 

a) Serviços Preliminares 
DNIT 104/2009 – Serviços Preliminares; 
DNIT 106/2009 – Cortes; 
DNIT 108/2009 – Aterros. 
 

b) Pavimentação 
DNIT 137/2010-ES: Pavimentação – Regularização do subleito; 
DNIT 141/2010-ES: Pavimentação – Base estabilizada granulometricamente; 
DNIT 144/2010-ES: Pavimentação asfáltica – Imprimação com ligante asfáltico convencional; 
DNER-ES 327/97 - Pavimentação - Pavimento com peças pré-moldadas de concreto; 
 

c) Drenagem 
DNIT 018/2023-ES - Drenagem - Sarjetas e Valetas; 
DNIT 020/2023-ES - Drenagem - Meios-fios e guias; 
DNIT 021/2004-ES - Drenagem - Entradas e descidas d’água; 
DNIT 022/2006-ES - Drenagem - Dissipadores de energia; 
DNIT 023/2006-ES - Drenagem - Bueiros tubulares de concreto; 
DNIT 027/2004-ES - Drenagem - Demolição de dispositivos de concreto; 
DNIT 028/2004-ES - Drenagem – Limpeza e desobstrução de dispositivos de drenagem; 
DNIT 030/2004-ES - Drenagem – Dispositivos de drenagem pluvial urbana. 
 

d) Sinalização e Obras complementares 
DNIT 100/2009 – Sinalização Horizontal; 
DNIT 101/2009 – Sinalização Vertical; 
DNIT 103/2009 - Proteção do corpo estradal - Estruturas de arrimo com gabião.
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7.0 - DECLARAÇÕES E ARTs 



  

IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS 

Elaboração: 

 

 

Serviços e Projetos de Engenharia LTDA 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

Engenheiro Coordenador da Serpenge:  

Nilton Ferreira Valadão 

Crea: RJ-045889/D 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

Responsável Técnico da Serpenge pela elaboração do Projeto: 

Daniel Pereira Silva 

Crea: ES-011430/D 
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Responsável Técnico da Serpenge pela elaboração do Orçamento:  

Nilton Valério Rosa Valadão 

Crea:  ES-0432922/D 
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